VISTOS:

a)

b)

S66S

municipalidad

PUERTO VARAS, (3 7 DIC. 201

La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios.

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgdnica Constitucional de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue
fjado por D.F.L. 1 del 19/05/2006, publicado en el Diario Oficial del 26/07/2006.

CONSIDERANDO:

1.

El Decreto N° 4231 de fecha 15/12/2020 que aprueba las bases Administrativas las
especificaciones técnicas y anexos del proyecto “Construccion Sede Social Garcia
Moreno, Puerto Varas".

El decreto N°0760 de fecha 04/02/2021 que adjudica la licitacién publica N°2852-75-LE20
“Construccion Sede Social Garcia Moreno, Puerto Varas”. por un monto de $39.999.980
IVA incluido.

El Contrato a suma Alzada de fecha 11/03/2021, entre la llustre Municipalidad de Puerto
Varas y el proveedor M & M Construccion e inspeccion de obras Spa, Rut 76.516.396-k

El Decreto N° 1556 de fecha 14/04/2021, que aprueba el contrato entre la llustre
Municipalidad de Puerto Varas y el proveedor M & M Construccion e inspeccidn de obras
Spa, por el proyecto “Construccion Sede Social Garcia Moreno, Puerto Varas" y designa
a Don Mdaximo Collazos Romero como Inspector técnico de la obra.

El certificado de Fianza folio N° B0O086778 y su prorroga, para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato de la obra, con fecha de vencimiento 30/11/2021.

El acta de entrega de ferreno de fecha 31/05/2021, firmada por el ITO y el Contratista
para la obra “Construccién Sede Social Garcia Moreno, Puerto Varas”, que da el inicio
de los frabajos con un plazo de 120 dias corridos.

El oficio del contratista con fecha 28/09/2021, solicitando recepcion provisoria de la obra
“"Construccion Sede Social Garcia Moreno, Puerto Varas.”

Informe de la inspeccién técnica de obra de fecha 06/10/2021, verificando el
cumplimiento del plazo contractual de proyecto.

El decreto N° 4485 de fecha 09/11/2021 que designa la comision técnica de recepcion
provisoria de la obra.

. El acta de recepcion provisoria, sin observaciones, de fecha 17/11/2021 que acuerda

recibir las obras.

. El certificado de fianza N° de folio FO004973 con fecha de vencimiento 30/12/2022, que

garantiza la correcta ejecucién de la obra.

DECRETO N 4752

1° APRUEBESE, el Acta de Recepcidn Provisoria de fecha 17/11/2021 de la obra “Construccion Sede
Social Garcia Moreno, Puerto Varas". La Recepcidn definitiva se deberd realizar el 17 de diciembre

del 2022.

REFERENCIA:

ACTA DE R_ECEPCION PROVISORIA

VISITA COMISION INSPECTIVA RECEPCION PROVISORIA DE OBRA: “CONSTRUCCION

SEDE SOCIAL GARICIA MORENO, PUERTO VARAS"

fecha 17/11/2021. se constituye en tsreno la conision fSonco »QI'I:‘
o Obora “"Construccion Sede Socva! Garcia Moreno Puerto Varas'™
TME&M CONSTRUCCION E INSPECCION DE OBRAS 574 Rut: 76.516.396-K

egun Decreto 1556 cio fecha 14/04/2021
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