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PUERTO VARAs, 07 DIC. 2071

La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Servicios.

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgdnica Constitucional de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue
fijado por D.F.L. 1 del 19/05/2006, publicado en el Diario Oficial del 26/07/2006.

CONSIDERANDO:

1.

2.

10.
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Puerto Varas

El Decreto N°2895 de fecha 12/06/2019 que aprueba las bases administrativas,
especificaciones técnicas y anexos del proyecto.

El decreto N°3825 de fecha 31/07/2019 que adjudica la licitacion Publica N° 2852-
54-LQ19 “Mejoramiento Calle Terraplén, Puerto Varas" al proveedor Oscar Castro
Duarte Rut 15.576.687-5.

El contrato a suma alzada para la ejecucion del proyecto “"Mejoramiento Calle

Terraplén, Puerto Varas” entre la I. Municipalidad de Puerto Varas y Oscar Andres
Castro Duarte.

El Decreto N°4332 de fecha 29/08/2019, que aprueba el contrato entre la llustre
Municipalidad de Puerto Varas y Oscar Andrés Castro Duarte, por el proyecto
“Mejoramiento Calle Terraplén, Puerto Varas”

El acta de entrega de terreno de fecha 04/09/2019, firmada por el [TO vy el

Contratista para la obra “Mejoramiento Calle Terraplén, Puerto Varas™ con un plazo
de 110 dias corridos, con fecha de término 23 de diciembre de 2019.

La notificacion de fecha 02/10/2019 por parte de Empresas de Servicios Sanitarios
de Los Lagos S.A. interponiendo denuncia de Obra Nueva en contra de la empresa
Constructora Oscar Andrés Casto Duarte, ordenando provisionalmente |a
suspension de las obras.

El libro de obras folio N° 09 de fecha 02 de octubre de 2019, donde se instruye por
parte del AITO, paralizacion de obras a raiz de la notificacion de ESSAL.

El informe Técnico del Inspector de la Obra, de fecha 28 de octubre de 2019, que
instruye paralizacion definitiva de obras en consecuencia de la no resolucion entre
conftratista y el demandante.

Ordinario N°3964 de fecha 04 de diciembre de 2019 del Jefe Division de Presupuesto
e inversion Regional, tomando conocimiento de la paralizacién de obras del
proyecto *Mejoramiento Calle Terraplén, Puerto Varas”.

Decreto N°6080 de fecha 12/12/2019 que paraliza la ejecuciéon de la obra
“Mejoramiento Calle Terraplén, Puerto Varas”.

. Ordinario N°1094 de fecha 13/05/2020 del Jefe Division de Presupuesto e Inversion

Regional, informando autorizacién de aumento de presupuesto para el proyecto
“Mejoramiento Calle Terraplén”.

. Bl Endoso Pdliza de Seguro de Garantia N° 3012019100950 que aumenta la vigencia

de la garantia el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, hasta el 01/05/2021.

. La Modificacion de contrato a suma alzada suscrito el 18/05/2020 entre la |.

Municipalidad de Puerto Varas y Oscar Castro Duarte, que amplia el plazo y
modifica el presupuesto del contrato.

. El decreto N° 2320 de fecha 29/05/2020 que aprueba en todas sus partes Ia

modificacion de contrato de fecha 18/05/2020 entre la I. Municipalidad de Puerto
Varas y Oscar Castro Duarte.
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15. El acta de reinicio de obras, de fecha 17/06/2020, sefalando el nuevo plazo de 170
dias corridos, siendo la nueva fecha de término el 07/11/2020.

16. El decreto N° 2777 de fecha 23/07/2020 que aprueba el acta de reinicio de obra, el
cual hace levantamiento de paralizacion para el contrato “*Mejoramiento Calle
Terraplén™.

17. Carta del contratista con fecha de ingreso el 19/10/2020 solicitando aumento de
plazo para la obra.

18. La Modificacion de contrato a suma alzada suscrito el 06/11/2020 entre la |.
Municipalidad de Puerto Varas y Oscar Castro Duarte, que aumenta el plazo
contractual de la obra.

19. Bl decreto N°4029 de fecha 27/11/2020 que aprueba en todas sus partes la
modificacion de contrato suscrito el 06/11/2020 y que amplia el plazo contractual
de la obra.

20. Carta del contratista con fecha de ingreso el 02/12/2020, que informa que las obras
estan terminadas y solicita recepcion provisoria de obras.

21. Informe del inspector técnico de la obra, de fecha 07/12/2020 el cual valida el
cumplimiento del plazo contractual.

22. El decreto N°4315 de fecha 18/12/2020 que designa la comision Técnica de
Recepcion de la Obra. -

23. Acta Recepcion provisoria de fecha 30/12/2020 de la obra “Mejoramiento calle
Terraplén, Puerto Varas”

24. Pdliza de Garantia N°3012021123848 de fecha 07/01/2021 con vigencia hasta el
1/02/2022 que garantiza la correcta ejecuciéon de las obras de la Licitacion publica
N° 2852-54-LQ19 “Mejoramiento Calle Terraplén, Puerto Varas”

25. Bl decreto N° 0256 de fecha 20/01/2021 que aprueba el acta de recepcion
provisoria de la obra.

26. Oficio del contratista de fecha 30/11/2021 solicitando la recepcion definitiva de la
obra

DECRETO N 4783

1.- DESIGNESE, la comision Técnica de Recepcién definitiva para la obra “Mejoramiento Calle
Terraplén, Puerto Varas™.

Administradora Municipal, o quien la subrogue
Secretaria Municipal o quien la subrogue
Director SECPLA, o quien lo subrogue

Director de Obras o quien lo subrogue
Profesional de Ig Direccién de Obras

ANOTESE, COMUNIG

ADRIANA ¢ IETO

MCM/ASN/MC S/RMM/JSW/mgh
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