VISTOS:

q)

b)

PUERTO VARAS, ;7 DIC. 2071

La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios.

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgdnica Constitucional de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue
fjado por D.F.L. 1 del 19/05/2006, publicado en el Diario Oficial del 26/07/2006.

CONSIDERANDO:

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
Fono: 652 361212
San Francisco 26

Puerto Varas

El Decreto N°1852 de fecha 30/03/2020 que aprueba las bases administrativas,
especificaciones técnicas y anexos del proyecto para el proyecto “Construccion Casa
Niklitschek, Puerto Varas”.

El decreto N°2301 de fecha 26/05/2020 que adjudica la licitacion Publica N.° ID 2852-19-
LQ20 denominada “Construccion Casa Niklitschek, Puerto Varas™ al proveedor Sociedad
Constructora Incopro Ltda, 76.763.995-3.

El contrato a suma alzada para la ejecucion del proyecto “Construccion Casa
Niklitschek, Puerto Varas" entre la I. Municipalidad de Puerto Varas y el proveedor
Ingenieria y Construccion del Sur SpA, suscrito el 16/06/2020.

El Decreto N°2640 de fecha 06/07/2020, que aprueba en todas sus partes el contrato
entre la llustre Municipalidad de Puerto Varas e Ingenieria y Construccion del Sur SpA, por
el proyecto “Construccion Casa Niklitschek, Puerto Varas'.

El certificado de fianza N° BO048214 para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
confrato y su prorroga con vigencia hasta el 30/01/2022.

El acta de entrega de terreno de fecha 18/08/2020, firmada por el ITO y el Contratista
para la obra “Construccion Casa Niklitschek, Puerto Varas" con un plazo de 200 dias
corridos, con fecha de término 03/03/2021.

Carta del contratista de fecha 09/11/2020, solicitando aumento de plazo para la obra
“"Construccion Casa Niklitschek, Puerto Varas”.

Informe del ITO de fecha 22/01/2021, validando los argumentos del contratista para el
aumento de plazo.

La modificaciéon del contrato, suscrito el 01/03/2021, para la ejecucion del proyecto
“Construccion Casa Niklitschek, Puerto Varas” donde el Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio decide aumentar el plazo para la ejecucion del contrato, siendo la nueva
fecha 07 de abril de 2021.

. El Decreto N°1287 de fecha 15/03/2021, que aprueba en todas sus partes la modificacion

del contrato suscrito el 01/03/2021 entre la llustre Municipalidad de Puerto e Ingenieria y
Construccion del Sur SpA, por el proyecto “"Construccion Casa Niklitschek, Puerto Varas”.

. LaResolucion Exenta N°442 de fecha 15/03/2021 que aprueba modificacion de proyecto

en el marco de la participacion del programa de financiamiento de infraestructura
cultural.

. La modificacién del contrato, suscrito el 29/04/2021, para la ejecucion del proyecto

"Construccion Casa Niklitschek, Puerto Varas" que otorga un aumento de plazo para
término de la ejecucioén, siendo la nueva fecha 03 de junio de 2021, en virtud de la
solicitud del contratista y validacion de la ITO del proyecto.

. ElDecreto N°1966 de fecha 17/05/2021, que aprueba en todas sus partes la modificacion

del contrato entre la llustre Municipalidad de Puerto Varas e Ingenieria y Construccion
del Sur SpA por el proyecto “Construccién Casa Niklitschgk, Puerto Varas™.
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. Carta del contratista de fecha 17/05/2021 solicitando aumento de plazo para el contrato

“Construccion Casa Niklitschek, Puerto Varas", por motivos de pandemia,
desabastecimiento de materiales quiebres de stock, etc.

Elinforme del inspector técnico de obra de fecha 25/05/2021 que valida los argumentos
del contratista y sugiere el aumento de plazo para contrato “Construccion Casa
Niklitschek, Puerto Varas”.

. Bl informe del inspector técnico de obra de fecha 28/05/2021, donde sefala la

necesidad de paralizar la obra a la espera del pronunciamiento formal de los entes que
aprueban el aumento de plazo.

. Bl decreto N° 2409 de fecha 31/05/2021 que pardliza la ejecucion de la obra

“Construccion Casa Niklitschek, Puerto Varas”

La modificacion del contrato, suscrito el 22/07/2021, para la ejecucion del proyecto
“Construccion Casa Niklitschek, Puerto Varas™ que otorga un aumento de plazo, siendo
la nueva fecha 30 de noviembre de 2021.

. Eldecreto N° 3454 de fecha 16/08/2021 que aprueba en todas sus partes la modificacion

de contrato.

. El acta de reinicio de obras de fecha 18/08/2021, firmada por el ITO y el contratista,

siendo la nueva fecha de término el 30/11/2021

. Oficio del confratista de fecha 25/08/2021 solicitando disminucidon, aumento y obras

extraordinarias costo cero.

El informe de ITO de fecha 26/08/2021 validando los argumentos del contratista y
sugiriendo gestionar la modificacion de contrato a costo cero.

El Ord. N° 1222 de fecha 24/09/2021, solicitando modificacién costo cero a Ministerio de
Las Culturas, Las Artes y El Patrimonio.

El ord. N° 424 de fecha 01/10/2021 del Ministerio de Las Culturas, Las Artes y El Patrimonio,
aprobando la solicitud de modificacion costo cero.

Oficio del confratista con fecha de ingreso el 30/11/2021, solicitando la recepcién
provisoria de la obra.

Informe de la inspeccion técnica de obra de fecha 02/12/2021, verificando el
cumplimiento del plazo contractual de proyecto.
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DECRETO /

1° DESIGNESE, la Comision Técnica de Recepcién Provisoria para la obra “Construccion Casa
Niklitschek, Puerto Varas”, a los siguientes funcionarios Municipales o sus subrogantes legales.

e Administradora Municipal, o quien la subrogue
e Secretaria Municipal o quien la subrogue

+ Director de Obras, o quien lo subrogue

e Director SECPLA, o quien lo subrogue

e Profesional de la Direccidon de Obras

ADRIANA SQTQ NIETO

SECRETARIA MUNICIPAL
I.MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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