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APRUEBA MODIFICACION AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA
DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA Y LA I. MUNICIPALIDAD DE
COINCO, PARA FINANCIAR PROYECTO DE CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA “ESCUELA CHILLEHUE", RED 2407-4, COMUNA
DE COINCO.

COINCO, 0 BJUN- 2022

VISTOS :

Decreto Exento N° 943 de fecha 29 de junio del afio 2021, emitido por |la |. Municipalidad de Coinco,
que aprueba la sentencia de calificacién, formacion de escrutinio, eleccion de alcalde y acta de
proclamacion del Alcalde de la comuna de Coinco a Don Juan Abarca Padilla, y el DFL N° 1 del 26 de

julio del afio 2006 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N® 18.695, Organica
Constitucional de las Municipalidades, dicto el siguiente;

CONSIDERANDO

1. Resolucion Exenta N° 1444 de fecha 21.12.2020, emitida por la Direccion de Educacion Publica del
Ministerio de Educacion, que aprueba Convenio y Anexo celebrado con fecha 04.12.2020, suscrito
entre la Direccion de Educacion Pablica y la |. Municipalidad de Coinco.

2. Convenio de fecha 04.12.2020 suscrito entre la Direccién de Educacién Pablica y la I. Municipalidad
de Coinco, mediante el cual adjudica Proyecto de infraestructura y/o equipamiento y maobiliario para la
Escuela Municipal “Chillehue”, R.B.D. 2407-4, de la comuna de Coinco, por un Monto de §
276.726.446 .- (doscientos setenta y seis millones, setecientos veintiséis mil, cuatrocientos cuarenta y
pesos).

3. QuelaLey N 21.192 de Presupuesto para el Sector Publico correspondiente al afo 2020 en partida
09, capitulo 17, Programa 02 "Fortalecimiento de la Educacién Pdblica, subtitulo 33, ltem 03,
asignacion 104 "Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica”, Glosa 08, letra a), considera
recursos destinados a financiar construcciones, reparaciones y/o normalizaciones, asistencia técnica
en convenios ya suscritos y otras intervenciones en infraestructura escolar, incluidos equipamientos y
mobiliario, y la compra de terrenos y/o inmuebles construidos para la instalacién o acondicionamiento
de los establecimientos educacionales municipales, regidos por el Decreto Ley con Fuerza Ley N® 2,
de 1998 del Ministerio de Educacidon.

4. Resolucion Exenta 583 de fecha 31 de mayo del afio 2022, emitida por la Direcciéon de Educacion
Publica del Ministerio de Educacion, que aprueba la Modificacion del Convenio celebrado el 06/05/2022
entre la Direccion de Educacion Publica y la |. Municipalidad de Coinco.
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DECRETO EXENTN:

1. APRUEBASE LA MODIFICACION de facha 06 de mayo del afo 2022, aprobada por Resolucion
Exenta N° 583 de fecha 31 de mayo del afio 2022, del “Convenio de Desempefio y su Anexo, celebrado
entre la Direccion de Educacion Publica y la |. Municipalidad de Coinco, para financiar proyecto de
Conservacion de Infraestructura para la Escuela Municipal “Chillehue” de la comuna de Coinco, RBD
N?® 2407-4, ubicada en Calle Principal N* 813 de la localidad de Chillehue, comuna de Coinco, de fecha
04 de diciembre del afio 2020.

|5tr|buci6n
- Escuela Municipal “Chillehue”.
- Oficina de Partes.
- Archivo D.ALE.M.

I. Municipalidad de Coinco ~ Plaza Los Héroes N°3, Coinco. Fono: 72-2355900 infof municoinco.cl
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Direccidn de APRUEBA MODIFICACION DE CONVENIO CELEBRADA

gdﬁgf;;ﬁ" ENTRE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA Y LA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COINCO REFERIDA AL
CONVENIO  PARA  FINANCIAR  OBRAS  DE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FPARA EL
EE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL “ESCUELA
Educackén MUNICIPAL CHILLEHUE", RBD: 2.407 DE LA COMUNA DE
COINCO, REGION DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O'HIGGINS.

SOLICITUD N°03 -

DIRECC 'ON DE R
EDUCACION PUBLICA resoLucioN Exentane 0 0 0583
31 MAY 2022 SANTIAGO, 71 MAYI07]
BOCUMENTO
TOTALMENTE TRAMITAD G

Lo dispuesto en la Ley N°® 18,956, que reeastruciura el
Ministerio de Educacion Publica; enlas leyes N° 21,192, N° 21 289 y N° 21,395, de Presupuestos
del Sector Publico corespondientes alos anos 2020, 2021 y 2022, respectivamente: enla Ley
N°® 21,040, que crea el Sistema de Educacion Publica: en el Decreto con Fuerza de Ley N” 2.
de 1998, del Minisierio de Educacion; en el Decreto N*10 del Ministerio de Educacion, que
delega en el Direclor de Educacion Publica la focultad de representar extrgjudicialmente
al Fisco: en la Resolucion Exenta N° 1.444, de 2020, de la Direccidn de Educacion Publica
que aprueba convenio celebrado enfre la Direccion de Educacion Publica y la llusire
Municipalidad de Coinco para financior proyecto de infraestructura para la Escuela
Municipal Chilehue; en la Resolucion N° 7. de 2019, de la Contraloria General de la
Republica. que fija normas sobre exencidn del framite de toma de razon: en la Resolucion
N° 14, de 2020, de la Contraloria General de la Republica. que determina los montos en
unidades fribularias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan
quedardn sujetos a toma de razdn y a controles de reemplazo cuando corresponda: y,

CONSIDERANDO

Que, la Ley N° 21,192 de Presupuestos del Sector
PUblico correspondiente al ano 2020, en la Parlida 09 "Ministerio de Educacion”, Capitulo
17 “Direccién de Educacion Publica”, Programa 02 “Fortalecimiento de la Educacion
Escolar PUblica", Subtitulo 33, item 03, Asignacion 104 “Mejoraomiento de Infraesiructura
Escolar POblica”, Glosa 08, letra a). considerd recurses destinados a  financiar
construcciones, reparacionas y/o normalizaciones, y otras intervenciones en infraestructura
escolar, incluido equipamiento y mobiliario. para los establecimienios educacionales de
municipalidades o de corporaciones municipales, regidos por &l Decreto con Fuerza de
Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educacion, mediante convenios suscritos y
aprobados por el Direcior de Educacion Publica;

Que. en la misma asignacion presupuestaria, Glosa
08. letra d). se consideran recursos destinados a financiar intervenciones en
infraestructura, incluidas demaoliciones y conservaciones, estudios, disefios. asistencia
técnica y regularizaciones de obra y fitulos de dominio. equipamiento y maobiliario.



ejecutar directamente por la Direccion de Educacion Publica, y/o o fravés del
administrador del establecimiento, conforme al Decreto N° 101, de 2007, del Ministerio
de Educacion, y sus modificaciones, sin sujecion a las exigencias del Decreto con Fuerza
de Ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Publicas, mediante convenios suscrito y
aprobados por el Director de Educacion Publica:

Que, asimismo, la Ley N° 21.289 de Presupuestos del
Sector Publico comrespondiente al ano 2021, en la Partida 09 “Ministerio de Educacion”,
Capitulo 17 "Direccidn de Educacion Publica”, Programa 02 “Fortalecimiento de la
Educacién Escolar Publica”, Subtitulo 33, item 03, Asignacion 104 “Mejoramiento de
Infraestructura Escolar Publica”, Glosa 07, letra a), tambien considero recursos para 1os
fines antes indicados:

Que, por su parte, la Ley N 21.395, de Presupuastos
delSector Piblico correspondiente al ano 2022, en la Partida 09 "Ministerio de Educacion”,
Capitulo 17 "Direccion de Educacion Publica”, Programa 02 “Fortalecimientc de la
Educacién Escolar POblica”, Subtitulo 33, item 03, Asignacion 104 “Mejoramiento de
Infraestructura Escolar Publica”, Glosa 04, lefra a) y d). también considerd recursos parg
los fines antes indicados:

Que, mediante Decrefo N° 10. de 2018, del
Ministerio de Educacion., se delegdé en el Director de Educacion Publica la
representacion exirajudicial del Fisco para la ejecucion de los actos y celebracion de
los contfratos necesarios para el cumplimiento de sus fines, con corgo a los recursos que
legalmente le hayon sido asignados;

Que. en el confexto de la Ley N° 21.192 de
Presupuestos del Sector Publico corespondiente al ane 2020, con fecha 4 de diciembre
ce 2020 la Direccion de Educacion Publica y la Sostenedora suscribieron un convenio,
en adelante el Convenio, para financiar un proyecto de infraestructura para el
establecimiento educacional "ESCUELA MUNICIPAL CHILLEHUE", RBD: 2.407, regido por el
Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educacidn, de dependencia
municipal, ubicado en la comuna de Coinco. Regidn del Libertador General Bernardo
O'Higgins;

Que. el citado convenio ftue aprobado por
Resolucidn Exenta N 1.444, de 2020, de la Direccion de Educacion Publica, fotalmente
tramitada con techa 21 de diciembre de 2020 y por Decreto Alcaldicio N 1.535 de 29
de diciembre de 2020;

Que, de conformidad con lo estipulade en el
parrafo tercere de la cldusula cuarta del Convenio, si el costo efectivo del proyecto
resulta ser superior a su costo estimado, o es necesario financiar obras extraordinarias,
le corresponde a la Sostenedora gesfionar los recursos necesarios para financiar el
mayor costo asociado a la ejecucion del proyecto. para cuyo efecte, a solicitud de la
Sostenedora y siempre que exista presupuesto suficiente, la Direccion podrd asumir la
obligacion de entregarle mayores recursos para ejecular el proyecto, previa
modificacion del Convenio, la que sélo producird efectos a contar de la fecha de total
tramitacion del acto administrativo que la apruebe. Asimismo, se sefiala que en fodo
caso, los mayores recurses que la Direccion se comprometa a entregar no podran
superar el 10 % del monto sefalado en el parrafo primero de la clausula cuarta del
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Que, acorde con la sehalada  estipulacion,
mediante Ordinario N° 188, de 18 de marzo de 2022, la sostenedora solicitd recursos
adicionales para la ejecucion de las obras del proyecto adjuntando un infarme técnico
de Avance de Obra de la Direccion de Obras Municipal, ITO del proyecto, en el que se
indica que dade que hubo un error en la planimetria y cubicacion del proyecto que
contempla la reposicion total de la techumbre del establecimiento, la cubicacion
senalaba 1150 metros cuadrados pero son 1600 metros cuadrados, vy que la techumbre
debe reponerse en su totalidad para eliminar las filtraciones y unificar la techumbre del
establecimiento, por lo que se requiere un aumento del presupuesto autorizado en la
suma de 3 4.785.714.-;

Que. a fravés de Ordinario N°® 478 de 7 de abril de
2022, la Secretaria Regional Ministerial de la Region del Libertador General Bernardo
O’Higgins remitio al Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educacional de la
Direccion de Educacidn Publica la presentacion de la Sostenedora e informando que el
proyecto fue adjudicado a la empresa constructora Hexa Inversiones SpA por un monto
de contrato de § 273.733.413.- y que para compensar los 450 metros cvadrados de
techumbre no considerados en la planimetria y cubicacion del proyecto, de un costo
cde 3 4.785.714.-, requieren un aumento del monto de proyecto por la diferencia;

Que, en relacian con los antecedentes anteriores,
el Departamento de Infroestructura v Equipamiento Educacional de la Direccion de
Educacion Publica, mediante MEMO N®195, de 25 de abril de 2022, complementado
con el MEMO N° 213 de 3 de mayo de 2022, solicitd preparar la modificacion del
convenio aprobado por Resolucion Exenta N® 1.444, de 2020, de la Direccion de
Educacion Publica, con la finalidad de aumentar el monto de recursos comprometidos
para dicho objetfo, por la canfidad de § 1.792.681 .- (un millén setecientos noventa y dos
mil seiscientos ochenta y un pesos);

Que, como consecuencia de lo expuesio en el
considerando anterior, y teniendo en cuenta el beneficio que implica el proyecto para
la comunidad educativa del establecimienio educacional. con iecha 6 de mayo de
2022, la Direccion vy la Soslenedora  suscribieron una madificacién del convenio
aprobado por Resolucion Exenta N® 1,444 de 2020;

Que, mediante MEMO N° 247 de 17 de mayo de 2022, el
Departamento de Infraestructura y Equipamients Educacional de la Direccion de
Educacion Publica, solicito dictar el correspondiente acto administrativo que apruebe Ia
modificacion de convenio referida en el considerando precedente;

Quue, en virtud de lo anterior, es necesario dictar el acto
administrative que apruebe la modificacion de convenio suscrita enfre la Direccidon de
Educaciaon Publica v la Sostenedora;

RESUELVO:

APRUEBASE lo modificacion de convenio celebrada con
fecha 6 de mayo de 2022 enhre la Direccion de Educacion Publica y la llusire Municipalidad
de Coinco, cuyo fexto es el siguiente:



MODIFICACION DE CONVENIO

DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA
E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COINCO

En Sanfiago. @ 6 de mayo de 2022, enfre la DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA,
representada por su Directora dofa Maria Alejandra Grebe Noguera, ambas domiciliodas
en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1.449, Tarre 4, piso 17, comuna de Santiago.
Region Metropolitana de Santiago. en adelante "la Direccion”, v la  ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE COINCO. RUT: 49.081.400-8, en adelante “la Sostensdora”
representada por su Alcalde don Juan Abarca Padilla, ambos domiciliados en Plaza Los
Héroes N° 3, comuna de Coinco, Region del Libertador General Bernarde Q'Higgins. se
conviene lo siguiente:

PRIMERA.- La Ley N° 21,192, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al ano 2020,
en la Partida 09 "Ministerio de Educacidon”, Capitulo 17 "Direccidn de Educacion
Publica”, Programa 02 “Forfalecimiento de la Educacion Escolar Publica”, Subtitulo 33,
item 03, Asignacion 104 "Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica", Glosa 08,
letra a), considerd recursos destinados a financiar construcciones. reparaciones y/o
normalizaciones, y otras inlervenciones en infraestructura escolar, incluido equipamiento y
mobiliario, para los establecimientos educacionales de municipalidades o de
corporacionas municipales, regidos por el Decreto con fuerza de Ley N? 2, de 1998, del
Ministerio de Educacion. mediante convenios suscrifos y aprobados por el Direclor de
Educacion Publica.

En la misma asignaciéon presupuestaria, Glosa 08, letra d), se consideran recursos
destinados a financiar intervenciones en infraestructura, incluidas demoliciones vy
conservaciones, estudios, disenos. asistencia técnica y regularizaciones de obra vy litulos
de dominio. equipamiento y mobiliario. compra de terrenos y/o inmuebles, construidos
para la instalacion y acondicionamiento de los establecimientos regidos por el Decrete
Ley N° 3.166, de 1980, las que se podran ejecutar directamenie por la Direccién de
Educacién Publica, y/o a través del administrador del establecimiento, conforme al
Decreto N° 101, de 2007, del Ministerio de Educacion, y sus modificaciones, sin sujecion
a las exigencias del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras
Publicas, mediante convenios suscrito y aprobados por el Director de Educacion
Publica:

Asimismo, la Ley N° 21,289, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afo 2021,
en la Partida 09 "Ministerio de Educacion”. Capitule 1/ "Direccion de Educacion
Publica”, Programa 02 “"Fortalecimiento de la Educacion Escolar Publica”, Subtitulo 33.
item 03, Asignacion 104 “Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica”, Glosa 07,
letra a) y d). también considerd recursos para los fines antes indicados.

De la misma forma, la Ley N° 21.3%5, de Presupuestos del Sector Plblico corespondiente
al ano 2022, en la Partida 09 "Ministerio de Educaciéon”, Capilule 17 "Direccion de
Educacidn Publica”, Programa 02 "Fortalecimiento de la Educacion Escolar Publica”,
Subtitulo 33, Item 03, Asignacion 104 "Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica”,
Glosa 04, letra a) y d), también considerd recursos para 1os fines antes indicados.

SEGUNDA.- En el contexio de la Ley N° 21.192 de Presupuestos del Sector Publico
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para financiar un proyeclo de infraestructura para el establecimiento educacional
"ESCUELA MUNICIPAL CHILLEHUE", RBD: 2.407, regido por el Decreto con Fuerza de Ley N
2, de 1998, del Ministerio de Educacion, de dependencia municipal, ubicada en la
comuna de Coinco, Regidn del Libertador General Bernardo O'Higgins.

El citado convenio fue aprobado por Resclucion Exenta N° 1.444, de 2020, de la
Direccion de Educacion Publica, totalmente tramitada con fecha 21 de diciembre de
2020; v medianie Decreto Alcaldicio N°1.535. de 29 de diciembre de 2020.

De acuerdo con lo estipulodo en la clausula sexia del Convenio. se otorgd a la
Sostenedora un plazo de veinticuatro (24) meses para ejecutar el proyecto, contado
desde la fecha de total tramitacion del aclo administrativo aprobatorio del convenio,
plazo que, de conformidad con lo sefalado en el parrafo precedente, se encuentra
vigente.

TERCERA.- De acuerdo con lo estipulado en la clausula cuarta del Convenio, el costo
estimado del proyecto asciende a $274.726.446.- (doscientos setenia y seis millones
setecientos veintiseéis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos). IVA incluido.,

La misma clausula establece que, si el costo efectivo del proyecto resulta ser superior al
costo estimado, o es necesario financiar obras extraordinarias, la Sostenedora asume
expresamente la obligacion de gestionar los recursos necesarios para financiar el mayor
costo asociado a la egjecucidn del proyecto. En ese contexto. a solicitud de la
sostenedora, y siempre que exista presupuesto suficiente, la Direccion podra obligarse
a entregar mayores recursos para la ejecucion del proyecio, previa modificacion del
Convenio la que solo producird efectos a contar de la fecha de total framitacion del
acto administralivo que la apruebe, En todo caso. los mayores recursos gue la Direccion
se compromelta eniregar no podran superar el 10% del monto sefialado en el parraio
anterior. Ademas, el monto maximo a financiar por la Direccion, por la totalidad del
proyecto, en ningun caso podra superar los $ 300.000.000 (frescientos millones de pesos).

CUARTA.- En el contexto anterior, mediante Ordinario N® 188, de 18 de marzo de 2022,
la sostenedora solicito recursos adicionales para la ejecucian de las obras del proyecio
adjuntando uninforme técnico de Avance de Obra de la Direccion de Obras Municipal,
ITO del proyecto. en el que se indica que dado que hubo un error en la planimelria y
cubicacion del proyecto que contempla la reposicion total de lo techumbre del
establecimiento, la cubicacion senalaba 1150 metros cuadrados pero son 1600 meltros
cuadrados. y que la techumbre debe reponerse en su tolalidad para eliminar las
filiraciones y unificar la techumbre del establecimiento, por lo que se requiere un
aumento del presupuesto autorizado enlasumade $4.785.714.-.

A traves de Ordinario N°® 478 de 7 de abril de 2022, la Secretaria Regional Ministerial de
la Regidn del Libertador General Bernardo O'Higgins remitio al Departamento de
Infraestructura y Equipamiento Educacional de la Direccion de Educacion Poblica la
presantacion de la Sostenedora e informando que el proyecto fue adjudicado a la
empresa constructora Hexa Inversiones SpA porun monto de contrato de $ 273.733.413.-
y que para compensar los 450 metros cuadrados de techumbre no considerados en la
planimetria y cubicacién del proyecio. de un costo de § 4.785.714.-, requieren un
aumento del monto de proyecto por la diferencia.

En relacion con los antecedentes anteriores, el Departamento de Infraestruciura y
Equipamiento Educacional de la Direccion de Educacion Publica, mediante MEMO
N?195, de 25 de abril de 2022, complementado con el MEMO N? 213 de 3 de mayo de
2022, solicito preparar la modificacion del convenio aprobado por Resolucion Exenfa N®
1.444, de 2020, de la Direccidén de Educacion Publica, con la finalidad de aumentar el
monto de recursos comprometidos para dicho objeto, por la cantidad de $ 1.792.681 .-



QUINTA.- En atencion a que la peticion de la Sostenedora se encuentra respaldada por
los antecedentes referidos en las clausulas precedentes y considerando lo solicitado e
informado por el Departamento de Infraestructura v Equipamiento Educacional de la
Direccién de Educacion Publica y la Secretaria Regional Ministerial de Educacion de la
Regién del Libertador General Bernardo O'Higgins v que el nuevo financiamiento
solicitado no sobrepasa el 10% del cosio estimado del proyecto establecido en el
Convenio. lo Sostenedora y la Direccion vienan en modificar vy complementar el
convenio aprobado por Resolucidn Exenta N® 1.444, de 2020, de lo Direccion de
Educacién Publica. en el sentido de que la Direccion se compromete a entregar un
financiamiento adicional al costo estimado establecido en la cldusula cuaria del
Convenio para la ejecucion del proyecto, hasta por el monto de §1.792.681.- (un millon
setecientos noventa y dos mil seiscientos ochenta y un pesos), el que serd fransferido a
la Sostenedora de conformidad con lo previsto en el parrafo final de g clausula quinta
del Convenio.

SEXTA.- En todo lo no modificado en virtud del presente instrumenio conlinua vigente el
convenio singularizado en la clausula segunda de este acuerdo de voluntades.

SEPTIMA.- La calidad de Alcalde de la llustre Municipalidad de Coinco de don Juan
Abarca Padilla consta del Decreto Alcaldicio N° 243 de 29 de junio de 2021,

El nombramiento de dona Maria Alejandra Grebe Noguera como Direclora de Educacion
Publica consta del Decreto N° 206, de 2019, del Ministerio de Educacion.

OCTAVA.- La presente modificacion y complementacion de convenio regira desde la
total tramitacion del acto administrative gque la apruebe y que para tal efecto dicte la
Direccion.

NOVENA.- El presente instrumento se firma en fres (3) gjemplares del mismo tenor y valor
legal. quedando uno de ellos en poder de cada parte y, el tercero, en el acto
administrativo aprobatario que al efecto dicie la Direccion de Fducacion Pablica.

FIRMADO: JUAN ABARCA PADILLA, Alcalde, llustre Municipalidad de Coinco: MARIA
ALEJANDRA GREBE NOGUERA, Directora de Educacidn Publica.

ANQS/TESE Y NOTIFIQUESE

by ;“-———M PA LE‘JA DRA GREBE'NOGUERA

DIRECTORA DE EDUCACION PUBLICA
y e En
Qiglribycion:
- Oficina de Partas 1
- Division de Asunlos Econamicos y Financieros 1
- Deparlomento Juridico y Transparencia |
- Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educacional |
- SECREDUC Region de O'Higgins |
1
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MODIFICACION DE CONVENIO

DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COINCO

En Sontiago, @ & de mayo de 2022, entre la DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA.
representada por su Directora dona Maria Alejandra Grebe Noguera, ambas domiciliadas
en Avenida Libertador Bermardo O'Higgins N 1.44%, Torre 4, piso 17, comuna de Santiage.
Region Metropolitana de Sanfiogo, en adelante "la Direccion”, vy la  ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE COINCO RUT: A%2.081.400-8 =n adelante “la Soslenedora”
representada por su Alcalde don Juan Abarca Padilla, ambos domiciliadeos en Plaza Los
Héroes N° 3, comuna de Coinco, Regidn del Libertadar General Bernardo O'Higgins, se
conviene |o siguiente:;

PRIMERA.- La Ley N° 21,192, de Presupuestos del Seclor Publico corespondiente ai ano 2020,
en la Parlido 09 "Ministerio de Educacion”. Capilulo 17 “Direcciéon de Educacion
Fublica”, Programa 02 "Fortalecimiento de la Educacion Escolar Publica”. Subtitule 33.
item 03. Asignacién 104 "Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica”, Glosa 08,
letra q). considerd recursos destinados a financiar construcciones, reparacionss y/o
normalizacionas, y olras intervenciones en infraestructura escolar, incluido equipamiento y
mobiliario, para los establecimientos educacionales de municipolidodes o de
corporaciones municipales, regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2. de 1998, del
Ministeric de Educacion. medionte convenios suscrilos vy aprobados por el Director de
Educacion Publica.

En la misma asignacion presupuestaria. Glosa 08, lefra d), se consideran recursos
destinados a financiar intervencionas en infraestructura. ncluidas demoliciones y
conservaciones, estudios, disefes, asistencia fécnica y regularizaciones de ciora vy litulos
de dominio. eguipamiento y mobiliario, compra de terenos y/o inmuebias. construidos
pora la instalacion y acondicionamiento de 105 establecimientos regidos por el Dacreto
Ley N7 3.1456, de 1980, las que se podran ejecutar directamente por la Direccion de
Educacion Publica. y/o a traveés del administrador del establecimiento. conforme al
Decreto N° 101, de 2007, del Ministerio de Educacion, y sus maodificaciones, sin sujecion
a las exigencias del Decrelo con Fuerza de Ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras
Piblicas, mediante convenios suscritc vy aprobados por &l Director de Educacion
Publica;

Asimismao, la Ley N? 21,289, de Presupuesios del Sector PUblico correspendiente al afo 2021
en la Partida 09 “Ministerio de Educacion”, Capitule 17 “Direccion de Educacion
Publica”. Programa 02 "Fortalecimiento de la Educacién Escolar Poblica”, Subtitulo 33
item 03, Asignacion 104 "Mejoramienta de Infraestructura Escolar Publica” Glosa 07
letra a) y d). también considerd recursos para los lines antes indicados.

De la misma forma, la Ley N° 21.395, de Presupuestos del Sector Publico corespondiente
al ano 2022. en la Partida 09 “"Ministerio de Educacion”, Capitulo 17 "Direccién de
Educacién Publica”, Programa 02 "Fortalecimiente de lo Educaciéon Escolar Publica”
Subtitulo 33, item 03, Asignacion 104 “"Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica”,
Glosa 06, letra a) v d). también considerd recurses para los fines antes indicados.



SEGUNDA.- En el contexto de la Ley N° 21.192 de Presupuestos del Secier Publico
correspondiente al afo 2020, con fecha 4 de diciembre de 2020 la Direccion de
Educacion Fublica y la Sostenedora suscribieron un convenio. en adelante &l Convenio.
para financiar un proyecto de infraestructura para el establecimiento educacional
"ESCUELA MUNICIPAL CHILLEHUE". RBD: 2.407. regidc por &l Decrets con fuerza de Ley N®
2, de 1998, del Ministerio de Educacion. de dependencia municipal, ubicado en la
comuna de Coinco. Region del Libertador General Bernardo O Higgins,

Bl citado convenio fue aprobado por Resolucion Exenta N° 1,444, de 2020. de la
Direccidn de Educacién Piblica, totalmente tframitada con fecha 21 de diciembre de
2020; y mediante Decreto Alcaoldicio N®1.535, de 29 de diciembre de 2020.

De acuerdo con lo estipulado en la clausulo sexta del Convenio. se otorgd a la
Sostenedora un plazo de veinticuatro [24) meses para ejecutar el proyecta, contado
desde la fecha de total framitacidn del acio administrative aprobatorio del convenio,
plaze que, de conformidad con lo seficlado en el parrato precedente, se encuenira
vigente,

TERCERA.- De acuerdo con lo estipulado en la cldausula cuarta del Convenio, el coasto
estimodc del proyecio asciende a $276.726.446.- (doscientos setenta vy seis millones
setecientos veintiseis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos). IVA incluido.

La misma clausula establece que, si el costo efectivo del proyacto resulta ser superior al
costo estimado. © es necesario financiar obras extraordinarnas. la Sostenedora asume
expresamente la ebligacidn de gestionar los recursos necesarios para financiar el mayer
costo asociado a la ejecucidn del proyecto. En ese contexio. o soliciiud de o
Sostenedora, y siempre que exista presupuesto suficiente. la Direccion podrd obligarse
a entregar mayores recurses para la ejecucion del proyecto, previa modificacion del
Convenio la gue sélo producird efectos a contar de la fecha de total ramitacion del
acto administrativo que la opruebe. £n todo caso. los mavyores recursos que la Direccion
se comprometa entregar no podrdn superar el 10% del monto senalado en el parafo
anterior. Ademas. el monto maximo a financiar por la Direccidn. por la totalidad del
proyecio. en ningun case podrd superar los § 300.000.000 {trescientos millones de pesos).

CUARTA.- En el contexto anterior, mediante Ordinario N° 188. de 18 de marzo de 2022,
la sostenedora solicitd recursos adicionales para la gjecucion de |as obras del proyecto
adjuntando uninforme técnico de Avance de Obra de la Direccion de Cbras Municipal,
ITO del proyecto. en el que se indica que dado gue hubgo un error &n g planimetria y
cubicacion del proyecto que contempla lo reposicion tolal de lo techumbre del
establecimiente, la cubicacion sefalaba 1150 metros cuadrados pero son 1600 metras
cuadrados, y que la techumbre debe reponerse en su lotolidad para eliminar 1as
filtraciones y unificar la techumbre del establecimiento. por lo que se requiere un
aumento del presupuesto autorizado en la suma de § 4.785.714.-.

A fravés de Ordinario N° 478 de 7 de abril de 2022, la Secretaria Regional Ministerial de
la Regidén del Libertador General Bernardo O Higgins remitio al Departamento de
Infraestructura y Equipamiento Educacional de la Direccion de Educacién Publica la
presentacion de Ia Sostenedora e informando que el proyecto fue adjudicado a la
empresa constructora Hexa inversiones SpA porun monto de contrato de § 273.733.413.-
y que para compensar los 450 metros cuadrados de techumbre no considerados en lo
planimetria y cubicacion del proyecto, de un costo de § 4.785.714.-. requieren un
aumento del monto de proyecte por la diferencio.
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En relacidn con los antecedentes anteriores. el Departamento de Infraestructura v
Equipamiento Educacional de la Direccion de Fducacion Publica, mediante MEMO
N°195, de 25 de abril de 2022, complementado con el MEMO N® 213 de 3 de mayo de
2022, solicitd preparar la modificacion del convenio aprobado por Resolucidn Exenta N°
1.444, de 2020, de lg Direccian de Educacién Publica con la finalidad de aumeantar e
monio de recursos comprometidos para dicho objeto, por la cantidad de $ 1.792.481,
(un millon setecientos noventa y dos mil seiscientos ochenta y un pesos).

QUINTA.- En alencion a que la peticion de la Sostenedora se encuentra respaldada oot
los antecedentes referidos en las clausulas precedentes v considerando o sclicitado e
informado por el Departamento de Infraestruciura y Equipamiento Educacional de la
Direccion de Educacion Publica y la Secretaria Regional Ministerial de Educacion de Ia
Region del libertador General Bernarda O'Higgins v gque el nuevo financiaomiento
solicitado no sobrepasa el 10% del costo estimade del proyecio establecido an el
Convenio, la Sostenedora y la Direccion vienen en maditicar v complemantar &l
convenio aprobado por Resolucion Exenta N° 1.444, de 2020, de la Direccion de
Educacién Publica, en el sentido de gue la Direccion se compromete c entregar un
financiamiento adicional al costo estimado establecideo en la clausula cuaria del
Convenio para la ejecucidn del provecto. hasta por el monto de $1.792.481.- (un millén
setecientos noventa y dos mil seiscientos ochenta y un pesos), el que sarc transferido o
la Sostenedora de conformidad con lo previsto en el parafo final de la clausula guinto
cel Convenio.

SEXTA.- En tode lo no modificado en virtud del presente instrumento continda vigente «l
convenio singularizado en la clausula segunda de este acuerdo de voluntades.

SEPTIMA.- La calidad de Alcalde de la llustre Municipalidad de Coinco de don Juan
Abaorco Padilla consta del Decreto Alcaldicio N* 943 de 29 de junic de 2021,

El mombramiento de doha Maria Alejondra Grebe Noguera como Directora de Educacion
Piblica consta del Decreto N°® 206, de 2019, del Ministerio de Educacion.

OCTAVA.- La presente modificacién y complementaciéon de convenio regird desde la
total framitacion del acto administrativo que la apruebe v gue para tal efecto dicte o
Direccidn.

NOVENA.- El presente instrumento se firma en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor
legal, guedando uno de elios en poder de coda parte y. el lercero, en el acto
adminisiralivo aprobatorio que al efecio dicte Ig Direccidn de Educacion Fublica.




