REPUBLICA DE CHILE DECRETO EXENTO N°

2665

L.MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
ADMINISTRACION INTERN ‘ Regularicese paralizacion de obras proyecto

Vistos

N Construccion Centro Veterinario
TN Atencion Primaria”, Codigo BIP
- | 40039107-0.

San Pablo, 03 de Noviembre de 2023.-

1.- Las disposiciones y facultades contempladas en la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones.

2.- El Decreto Alcaldicio N° 773, de fecha 29 de junio del 2021, donde asume como Alcalde de la
Comuna de San Pablo, Don JUAN CARLOS SOTO CAUCAU; el Acta de Sesion Constitutiva
e instalacion del Concejo Municipal de San Pablo, de fecha 29 de junio del 2021.

3.- Decreto Alcaldicio N° 340 de fecha 01 de marzo de 2018, en el cual se nombra al Funcionario
Municipal Sr. Hardy Barria Quezada como Secretario Municipal Titular.

4.- Decreto Alcaldicio N° 1063 de fecha 30 de agosto de 2021, correspondiente al nombramiento del
Funcionario Municipal Sr. Jorge Casanova Cardenas como Secretario Municipal Subrogante.

CONSIDERANDO:

Oficio N° 2803 de fecha 06 de Octubre de 2022 del Gobierno Regional de los Lagos, donde
aprueba la transferencia de recursos para la ejecucion del Proyecto “Construccion Centro
Veterinario Atenciéon Primaria” Cédigo BIP 40039107-0, con cargo al Fondo Regional de
Iniciativa Local FRIL ano 2022.

Bases Administrativas Especiales y Generales.

Decreto N° 2308 de fecha 07 de octubre de 2022, correspondiente al llamado de licitacion
publica la ejecucion del Proyecto “Construccion Centro Veterinario Atencién Primaria”
Cédigo BIP 40039107-0, con cargo al Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL ano 2022.
Oficio N° 710 de fecha 28 de noviembre de 2022 de la Municipalidad de San Pablo al Gobierno
Regional de los Lagos, proponiendo la adjudicacion del Proyecto “Construccion Centro
Veterinario Atenciéon Primaria” Cédigo BIP 40039107-0 a la empresa Constructora W SPA
RUT 76.271.357-8.

Oficio N° 3641 de fecha 13 de diciembre de 2022 del Gobierno Regional de los Lagos,
autorizando la propuesta de adjudicacién del Proyecto “Construccion Centro Veterinario
Atencién Primaria” C6digo BIP 40039107-0, con cargo al Fondo Regional de Iniciativa Local
FRIL afio 2022.

Mediante Certificado N° 118/2022 del Honorable Concejo Municipal en Sesién Ordinaria N° 54
de fecha 15 de diciembre de 2022, Acuerdo N° 006 se aprueba en forma undnime la contratacion
de la empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8, para la ejecucion  del proyecto
denominado “Construccion Centro Veterinario Atencion Primaria, comuna de San Pablo”
Cédigo BIP 40039107-0, con cargo al Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL afo 2022.
Decreto Exento N° 2905 de fecha 13 de diciembre de 2022 se adjudica la ejecucion del proyecto
denominado “Construccion Centro Veterinario Atencion Primaria, comuna de San Pablo”
Cédigo BIP 40039107-0, con cargo al Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL ano 2022.
Contrato de ejecucién de obras de fecha 16 de diciembre de 2022 entre la Municipalidad de San
Pablo y la empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8.



- Carta de empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8 solicitando la paralizacion de obras
del proyecto denominado “Construcciéon Centro Veterinario Atencién Primaria” Cédigo BIP
40039107-0.

- Oficio N° 120 de fecha 01 de marzo de 2023 de la Municipalidad de San Pablo, solicitando al
Gobierno Regional de los Lagos, la paralizacion de obras del proyecto denominado
“Construcciéon Centro Veterinario Atencion Primaria” Codigo BIP 40039107-0.

- Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) de fecha 20.02.2023

- Fotografias de la obra.

- Oficio N° 542 de fecha 06 de marzo de 2023 del Gobierno Regional de los Lagos, que autoriza
la paralizacién de obras del proyecto denominado “Construccién Centro Veterinario Atencion
Primaria” Codigo BIP 40039107-0.

- Decreto Exento N° 481 de fecha 07 de marzo de 2023 correspondiente a la autorizacion de
paralizacién de obras del proyecto denominado “Construccién Centro Veterinario Atencion
Primaria” Cédigo BIP 40039107-0, a partir del 21 de febrero de 2023 hasta el 13 de marzo de
2023.

- Carta de empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8 solicitando la paralizacion de obras
del proyecto denominado “Construccion Centro Veterinario Atencién Primaria” Cdodigo BIP
40039107-0.

. - Oficio N° 208 de fecha 19 de abril de 2023 de la Municipalidad de San Pablo, solicitando al
Gobierno Regional de los Lagos, la paralizacion de obras del proyecto denominado
“Construcciéon Centro Veterinario Atencion Primaria” Codigo BIP 40039107-0.

- Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO)

- Oficio N° 1843 de fecha 24 de mayo de 2023 del Gobierno Regional de los Lagos, que autoriza
la paralizacién de obras del proyecto denominado “Construccién Centro Veterinario Atencion
Primaria” Codigo BIP 40039107-0, por 30 dias corridos.

- Carta de empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8 solicitando la paralizacion de obras
del proyecto denominado “Construccién Centro Veterinario Atencién Primaria” Codigo BIP
40039107-0.

- Oficio N° 274 de fecha 25 de mayo de 2023 de la Municipalidad de San Pablo, solicitando al
Gobierno Regional de los Lagos, la paralizacion de obras del proyecto denominado
“Construcciéon Centro Veterinario Atencién Primaria” Codigo BIP 40039107-0.

- Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO)

- Oficio N° 1983 de fecha 31 de mayo de 2023 del Gobierno Regional de los Lagos, que autoriza
la paralizacién de obras del proyecto denominado “Construccién Centro Veterinario Atencion

. Primaria” Cédigo BIP 40039107-0, por 30 dias corridos.

- Carta de empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8 solicitando la paralizacion de obras
del proyecto denominado “Construccién Centro Veterinario Atencién Primaria” Codigo BIP
40039107-0.

- Oficio N° 366 de fecha 29 de junio de 2023 de la Municipalidad de San Pablo, solicitando al
Gobierno Regional de los Lagos, la paralizacion de obras del proyecto denominado
“Construcciéon Centro Veterinario Atencién Primaria” Codigo BIP 40039107-0.

- Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO)

- Oficio N° 2546 de fecha 17 de julio de 2023 del Gobierno Regional de los Lagos, que autoriza la
paralizacién de obras del proyecto denominado “Construccién Centro Veterinario Atencién
Primaria” Cédigo BIP 40039107-0, por 30 dias corridos.

- Carta de empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8 solicitando la paralizacion de obras
del proyecto denominado “Construccién Centro Veterinario Atenciéon Primaria” Cddigo BIP
40039107-0.

- Oficio N° 406 de fecha 28 de julio de 2023 de la Municipalidad de San Pablo, solicitando al
Gobierno Regional de los Lagos, la paralizacion de obras del proyecto denominado
“Construccion Centro Veterinario Atencion Primaria” Codigo BIP 40039107-0. TOWPALR

\

- Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO)



- Oficio N° 2961 de fecha 04 de agosto de 2023 del Gobierno Regional de los Lagos, que autoriza
la paralizacién de obras del proyecto denominado “Construcciéon Centro Veterinario Atencion
Primaria” Codigo BIP 40039107-0, por 30 dias corridos.

- Oficio N° 3966 de fecha 20 de octubre de 2023 del Gobierno Regional de los Lagos, que
autoriza la REGULARIZACION de paralizacién de obras.

OFICINA ALCALDIA

¥ ¢ W0y, 2013

Decreto Tramltado
PECRETO |. Municipalidad de San P;bL

REGULARICESE, paralizacion de obras del proyecto denominado “Construccién Centro
Veterinario Atencién Primaria” Codigo BIP 40039107-0, ejecutado por la empresa Constructora W
SPA RUT 76.271.357-8, por 30 dias corridos, quedando como fecha de reinicio de obras el 22 de
Septiembre de 2023.
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