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ADMINISTRACION INTERNA Regularizacion la reanudacién del plazo de

Vistos
1.-

ejecucion de obras del proyecto
Construccion Patio Techado Escuela
Basica, Villa San Pablo”, Cédigo

BIP 40039053-0.
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Las disposiciones y facultades contempladas en la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones.

2.- El Decreto Alcaldicio N° 773, de fecha 29 de junio del 2021, donde asume como Alcalde de la
Comuna de San Pablo, Don JUAN CARLOS SOTO CAUCAU; el Acta de Sesién Constitutiva
e instalacion del Concejo Municipal de San Pablo, de fecha 29 de junio del 2021.

3.- Decreto Alcaldicio N° 340 de fecha 01 de marzo de 2018, en el cual se nombra al Funcionario
Municipal Sr. Hardy Barria Quezada como Secretario Municipal Titular.

4.- Decreto Alcaldicio N° 1063 de fecha 30 de agosto de 2021, correspondiente al nombramiento del
Funcionario Municipal Sr. Jorge Casanova Cardenas como Secretario Municipal Subrogante.

CONSIDERANDO:

Oficio N° 2804 de fecha 06 de Octubre de 2022 del Gobierno Regional de los Lagos, donde
aprueba la transferencia de recursos para la ejecucién del Proyecto “Construccién Patio
Techado Escuela Bisica, Villa San Pablo” Coédigo BIP 40039053-0, con cargo al Fondo
Regional de Iniciativa Local FRIL ano 2022.

Bases Administrativas Especiales y Generales.

Decreto Exento N° 2307 de fecha 07 de octubre de 2022, correspondiente al llamado de
licitacién publica, se aprueban bases administrativas reglamentarias, y se nombra a la comision
para andlisis y evaluacion de la misma.

Acta de Apertura 09.11.2022

Informe de Adjudicacion de fecha 14.11.2022

Oficio N° 680 de fecha 14 de noviembre de 2022 de la Municipalidad de San Pablo al Gobierno
Regional de los lagos, proponiendo la adjudicacion del proyecto denominado “Construccion
Patio Techado Escuela Basica, Villa San Pablo” Cédigo BIP 40039053-0, con cargo al Fondo
Regional de Iniciativa Local FRIL afo 2022.

Oficio N° 3492 de fecha 25 de noviembre de 2022 del Gobierno Regional de los Lagos, en el
cual da conformidad a la propuesta de adjudicacion del proyecto denominado “Construccién
Patio Techado Escuela Basica, Villa San Pablo” Cédigo BIP 40039053-0, con cargo al Fondo
Regional de Iniciativa Local FRIL ano 2022.

Decreto Exento N° 2753 de fecha 30 de noviembre de 2022 correspondiente a la adjudicacion de
la obra denominado “Construccion Patio Techado Escuela Basica, Villa San Pable” Coédigo
BIP 40039053-0, con cargo al Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL ano 2022.

Certificado N° 97 de fecha 01 de diciembre de 2022, el Honorable Concejo Municipal, acordo en
forma undnime la contratacién del proyecto denominado “Construccién Patio Techado
Escuela Basica, Villa San Pablo” Cédigo BIP 40039053-0 a la empresa Constructora W SPA
RUT 76.271.357-8.

Contrato de ejecucion de obras de fecha 01 de diciembre de 2022 entre la Municipalidad de San
Pablo y la empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8.



Solicitud de la empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8, solicitando paralizacion de
obras del proyecto denominado “Construccion Patio Techado Escuela Basica, Villa San
Pablo” Codigo BIP 40039053-0.

Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO).

Oficio N° 85 de fecha 13 de febrero de 2023 de la Municipalidad de San Pablo al Gobierno
Regional de los Lagos, solicitando paralizacion de obras del proyecto denominado
“Construccién Patio Techado Escuela Basica, Villa San Pablo” Cédigo BIP 40039053-0.
Oficio N° 612 de fecha 09 de marzo de 2023 del Gobierno Regional de los Lagos, autorizando la
paralizacién de obras de 20 dias corridos del proyecto denominado “Construcciéon Patio
Techado Escuela Basica, Villa San Pablo” Cddigo BIP 40039053-0.

Decreto Exento N° 499 de fecha 09 de marzo de 2023 correspondiente a la autorizacion de
paralizacién de obras del proyecto denominado “Construccién Patio Techado Escuela Basica,
Villa San Pablo” Cédigo BIP 40039053-0, quedando como plazo de término de paralizacion el
13 de marzo de 2023.

Carta de solicitud de empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8, solicitando aumento de
plazo.

Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO).

Oficio N° 145 de fecha 17 de marzo de 2023 al Gobierno Regional de los Lagos, solicitando
aumento de plazo del proyecto denominado “Construcciéon Patio Techado Escuela Basica,
Villa San Pablo” Cédigo BIP 40039053-0.

Oficio N° 885 de fecha 28 de marzo de 2023 del Gobierno Regional de los Lagos, autorizando el
aumento de plazo de 15 dias corridos para la ejecucion del proyecto denominado “Construccion
Patio Techado Escuela Basica, Villa San Pablo” Cédigo BIP 40039053-0.

Anexo de contrato de fecha 28 de marzo de 2023 entre la Municipalidad de San Pablo y la
empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8.

Carta de solicitud de empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8, solicitando paralizacion
de obras.

Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO).

Oficio N° 207 de fecha 19 de abril de 2023 al Gobierno Regional de los Lagos, solicitando
paralizacién de obras del proyecto denominado “Construccién Patio Techado Escuela Basica,
Villa San Pablo” Cé6digo BIP 40039053-0.

Oficio N° 1844 de fecha 24 de mayo de 2023 del Gobierno Regional de los Lagos, autorizando
la paralizaciéon de obras de 30 dfas corridos del proyecto denominado “Construccion Patio
Techado Escuela Basica, Villa San Pablo” Cddigo BIP 40039053-0.

Carta de solicitud de empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8, solicitando paralizacion
de obras.

Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO).

Oficio N° 275 de fecha 25 de mayo de 2023 al Gobierno Regional de los Lagos, solicitando
paralizacién de obras del proyecto denominado “Construccién Patio Techado Escuela Basica,
Villa San Pablo” Cédigo BIP 40039053-0.

Oficio N° 1984 de fecha 31 de mayo de 2023 del Gobierno Regional de los Lagos, autorizando
la paralizacién de obras de 30 dias corridos del proyecto denominado “Construccion Patio

| Techado Escuela Basica, Villa San Pablo” Cddigo BIP 40039053-0.

- / Carta de solicitud de empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8, solicitando paralizacién

de obras.

Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO).

Oficio N° 367 de fecha 29 de junio de 2023 al Gobierno Regional de los Lagos, solicitando
paralizacion de obras del proyecto denominado “Construccién Patio Techado Escuela Basica,
Villa San Pablo” Cédigo BIP 40039053-0.

Oficio N° 2549 de fecha 17 de julio de 2023 del Gobierno Regional de los Lagos, autorizando la
paralizacion de obras de 30 dias corridos del proyecto denominado “Construcciéon Patio
Techado Escuela Basica, Villa San Pablo” Cédigo BIP 40039053-0.

Carta de solicitud de empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8, solicitando paralizacion
de obras.



- Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO).

- Oficio N° 407 de fecha 28 de julio de 2023 al Gobierno Regional de los Lagos, solicitando
paralizacién de obras del proyecto denominado “Construccién Patio Techado Escuela Basica,
Villa San Pablo” Cédigo BIP 40039053-0.

- Oficio N° 2960 de fecha 04 de agosto de 2023 del Gobierno Regional de los Lagos, autorizando
la paralizacion de obras de 12 dias corridos del proyecto denominado “Construccién Patio
Techado Escuela Basica, Villa San Pablo” Cédigo BIP 40039053-0.

- Decreto Exento N° 1854 de fecha 04 de agosto de 2023 correspondiente a la paralizacion de
obras del proyecto denominado “Construccion Patio Techado Escuela Basica, Villa San
Pablo” Cédigo BIP 40039053-0.

- Informe del Inspector Técnico de obra (ITO) de fecha 08 de agosto de 2023.

- Oficio N° 599 de fecha 20 de octubre de 2023 de la Municipalidad de San Pablo al Gobierno
Regional de los Lagos solicitando REGULARIZACION de plazos de paralizacion de la obra
denominada “Construccion Patio Techado Escuela Basica, Villa San Pablo” Codigo BIP
40039053-0.

- Oficio N° 4022 de fecha 26 de octubre de 2023 del Gobierno Regional de los Lagos, que
autoriza la regularizacion de paralizacion de obras del proyecto denominado “Construccion
Patio Techado Escuela Basica, Villa San Pablo” C6digo BIP 40039053-0.

DECRETO

REANUDESE, la ejecucion de obras del proyecto denominado “Construccién Patio Techado Escuela
Basica, Villa San Pablo” Codigo BIP 40039053-0, a partir del 04 de Septiembre de 2023 hasta el 07 de
septiembre de 2023, ejecutado por la empresa Constructora W SPA RUT 76.271.357-8.
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