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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final N° 900, de 2017, debidamente aprobado sobre 
inspección a la obra: "Proyecto Construcción Infraéstructura Estructura Sanitaria 
Melefquén, Panguipulli" ,a cargo de la Municipalidad de Panguipulli. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que en cada 
caso señala, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad, este Organismo de 
Control. 

DISTRIBUCIÓN 

-Unidad de Seguimiento Contraloría Regional de Los Ríos. 
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Adjunto remito a Ud., copia, del Informe 
Final N° 900, de 2017, debidamente aprobado sobre inspección a la obra: "Proyecto 
Construcción InfraestruCtura Estructura Sanitaria Melefquén, Panguipulli", a cargo 
de la Municipalidad de Panguipulli, con el fin de que en la primera sesión que celebre 
el Concejo Municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en 
conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo..  
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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final N° 900, de 2017, debidamente aprobado sobre 
inspección a la obra: "Proyecto Construcción Infraestructura Estructura Sanitaria 
Melefquén, Panguipulli", a cargo de la Municipalidad de Panguipulli. 

Sobre el particular, corresponde que. esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que en cada 
caso señala, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad, este Organismo de 
Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

L.ARIT.ZA  PREISLER ENVT:INA 
Contrabr FZecfi dnai 

Le:s Ríos 
.Contraloría Ge.rp-,Jrai 

.1,21,474,4~PsPOW, 

CONIT RALO. # 
.CONTRALORiA 	 .1,,,‘Yt, 

NoroRRE  rieiAlc C-144  

CARGO ll~ 

ECHA 

RUBRICA 

i. 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI 
PANGUIPULLI  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

OAP N° 17.019/17 
REF. N°143.549/17 

INFORME FINAL N° 900, DE 2017, 
SOBRE INSPECCIÓN A LA OBRA: 
"PROYECTO CONSTRUCCIÓN INFRA-
ESTRUCTURA SANITARIA MELEFQUÉN, 
PANGUIPULLI" A CARGO DE LA MUNICI-
PALIDAD DE PANGUIPULLI. 

  

VALDIVIA, 	28 Dic *Lula 

Se efectuó una inspección a las obras del 
contrato "Proyecto Construóbión Infraestructura Sanitaria Melefquén, Panguipulli", 
financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), a cargo 
de la Municipalidad de Panguipulli. La revisión tuvo por objeto detectar eventuales 
incumplimientos de exigencias técnicas dispuestas en el pliego de condiciones del 
acuerdo u otras normas con contenido técnico que le resulten aplicables, verificando 
que se haya dado observancia a los requerimientos administrativos, 
medioambientales y de prevención de riesgos -estos últimos referidos a la ejecución 
de los trabajos- establecidos en los antecedentes que forman parte del 
correspondiente convenio. 

El equipo designado para desarrollar la 
fiscalización, estuvo integrado por los señores Gonzalo Gálvez Herrera y Luis 
Marilao. Casanova, auditor y supervisor, respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

Esta Contraloría Regional estimó necesario 
examinar el desarrollo del referido convenio, en consideración al monto de la 
inversión ascendente a $2.367.792.933, y su impacto en la comunidad local. 

Asimismo, a través de la presente 
investigación, la Contraloría General de la República busca contribuir a la 
implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, 
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, 
para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda 
la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS, NOS 6 y 16, "Agua limpia y saneamiento" y "Paz, justicia e instituciones 
sólidas", respectivamente. 

A LA SEÑORA 
LARITZA PREISLER ENCINA 
CONTRALOR REGIONAL DE LOS RÍOS 
PRESENTE  
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 900, de 2017 
Municipalidad de Panguipulli 

Objetivo: La fiscalización tuvo por finalidad constatar que la materialización de las 
obras del contrato "Proyecto Construcción Infraestructura Sanitaria Melefquén, 
Panguipulli", a cargo de la Municipalidad de Panguipulli, se haya ceñido a lo 
especificado, en los antecedentes técnicos del contrato y qúe su avance financiero 
sea concordante con lo ejecutado en terreno. 

Preguntas de la Fiscalización: 

• ¿La inspección técnica de la obra exigió el cabal cumplimiento del contrato en 
examen, conforme con su deber de velar por la correcta ejecución de las obras y el 
fiel cumplimiento del mismo, en materias de construcción, prevención de riesgos y 
medioambiente? 

Principales resultados 

• Se observaron postes galvanizados que forman parte del cierre perimetral de la 
planta elevadora de aguás servidas (PEAS) N° 1, soldados mediante fierros de 
construcción estriados, no- aptos para tales fines. En consecuencia, la Municipalidad 
de Panguipulli deberá remitir en un plazo máximo de 30 días hábiles a contar - de la 
recepción del presente informe, imágenes que grafiquen claramente la reparación 
del sector observado, lo que será revisado por la Unidad de Seguimiento de esta 
Contraloría Regional. 

• No se advierten los cálculos realizados por el contratista que permitan validar, las 
dimensiones de la caseta que alberga al grupo generador que alimenta la PEAS 
N° 1, transgrediendo lo exigido en la planimetría que integra el contrato y rige la 
referida iniciativa. En este contexto esa entidad edilicia habrá de entregar en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados desde la recepción del presente documento, 
los cálculo. s efectuados que respalden lo construido, lo que será revisado por la 
Unidad de Seguimiento de este Organismo de Fiscalización. 

• No se aprobaron formalmente, mediante libro de obras, las armaduras que 
componen las obras de hormigón armado del proyecto según lo exigen las 
especificaciones técnicas que conforman la iniciativa. Ese municipio deberá remitir 
en un plazo máximo de 30 días hábiles a contar de la recepción del presente informe, 
el respectivo folio del aludido instrumento donde se consigne la recepción de las 
armaduras, lo que será verificado en la etapa de seguimiento que esta Contraloría 
Regional desarrolle en la entidad edilicia. 
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ANTECEDENTES GENERALES 

El proyecto consiste en la construcción de 
infraestructura sanitaria en la localidad de Melefquén, de la comuna de Panguipulli y 
contempla la ejecución de 4.582 metros de líneas de alcantarillado, con sus 
respectivas cámaras de inspección públicas; la materialización de una red de 
impulsión de 3.107 metros, dos plantas elevadoras de aguas servidas (PEAS NOS 1 
y 2), una planta de tratamiento, también para las aguas servidas (PTAS); y la 
edificación de 28 casetas sanitarias completas (baño y cocina), 19 casetas 
intermedias (solo baño) y 6 fosas sépticas. Los trabajos además consideran un 
mejoramiento del sistema de captación de agua potable de la localidad, que incluye 
la provisión e instalación de un grupo generador y la colocación de un cierre 
perimetral. 

Cabe mencionar que la iniciativa fiscalizada 
cuenta con una asesoría a la inspección técnica desarrollada por la empresa Coz y 
Compañía S.A., cuyo contrato se realizó a través de licitación pública, la qué fue 
adjudicada mediante decreto alcaldicio N° 2.599, de fecha 19 de junio de 2015, de 
la Municipalidad de Panguipulli, por el monto de $98.500.000, IVA incluido. 

Resulta necesario señalar que, con carácter 
reservado el 29 de noviembre de 2017, fue puesto en conocimiento de la 
Municipalidad de Panguipulli, el Preinforme de Observaciones N° 900, de 2017, con 
la finalidad que dicha entidad formulara los alcances y precisiones que, a su juicio 
procedieran, respuesta que se concretó el día 11 de diciembre de 2017, por medio 
del oficio. N° 1.642, de 7 de diciembre de esa misma anualidad, cuyos argumentos y 
antecedentes de respaldo fueron considerados para la elaboración del presente 
informe final. 

OBJETIVO 

La investigación se enfocó en constatar si 
las actividades indicadas en el Anexo N° 1, cuyas cantidades fueron aprobadas por 
la inspección técnica de obras, en adelante ITO, en el estado de pago N° 21, a la 
data de la visita hecha por este Organismo de Control -3 de octubre de 2017-, se 
elaboraron de acuerdo a las exigencias contenidas en los antecedentes técnicos y 
administrativos que las regulan y que su avance financiero se ajuste efectivamente 
a lo ejecutado. 

Cabe señalar que se inspeccionaron 2 
casetas sanitarias completas y 3 soluciones intermedias. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó en conformidad con 
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de 
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, y de la resolución N° 20, 
de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría 
General de la República, comprendiendo la realización °de una visita a la citada obra 
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el día 3 de octubre de 2017, con una revisión selectiva de partidas. 

Además de lo anterior, se solicitó 
documentación complementaria y/o aclaraciones en los casos que se estimó 
pertinente. 

Las observaciones que la Contraloría 
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en 
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende 
por Altamente Complejas (AC) o Complejas (C) si de acuerdo a su magnitud, 
reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 'responsabilidades funcionarias 
comprometidas, entre otros aspectos, son consideradas de especial relevancia por 
la Contraloría General. Por su parte, serán Medianamente Complejas (MC) o 
Levemente Complejas (LC), aquellas que causen un menor impacto en los criterios 
señalados anteriormente. 

ANTECEDENTES DE LA OBRA 

Los antecedentes del contrato se detallan 
en el Anexo N° 2 del presente informe. 

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 

De la revisión practicada se determinó -en 
los casos que a continuación se detallan- algunas deficiencias constructivas y falta 
en el estricto apego a las exigencias del contrato y otros aspectos normativos 
aplicables, incumpliendo la 1TO sus obligaciones consignadas en el numeral 1.1.5, 
"ITO de la Construcción", de las especificaciones técnicas generales, aprobadas por 
el decreto alcaldicio N° 2.264, de 29 de mayo de 2015, donde se establece, en lo 
que atañe, que ese funcionario debe "(...) formular todas las observaciones que le 
merezca la ejecución de las faenas, la calidad de los suministros, interpretar los 
planos y especificaciones del proyecto, verificar la correcta dimensión y ubicación de 
los elementos pi-oyectados en su materialización en la obra (...)", agregando 
además, la obligación de "(...) requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad 
del personal y de las instalaciones, y velar por el orden y limpieza de los terrenos y 
recintos de trabajo."; a saber: 
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LICA 

I. SOBRE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS - 

N° 
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA 

DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO RESPUESTA DEL 
SERVICIO 

. 
CONCLUSIÓN 

■ 

1 
Suministro e 
instalación 
de solerilla. 

Elementos de 
hormigón que 
se utilizan para 
limitar 	los 
bordes 	de 	la 
fran j a 	de 
pavimentos 
urbanos y vías 
de 	circulación 
de 	cualquier 
tipo 	que 	las 

 

requieran. 

Tanto 	en 	la 	planta 	de 
tratamiento 	de 	aguas 
servidas (PTAS) como en la 

servidas (PEAS) N° 	1, 	se  
verificaron 	. 	defectos 
constructivos relacionados a 
una colocación incorrecta de 
solerillas, toda vez que se 
advierten , 	elementos 
desalineados, 	sin 
emboquillar y con mortero 
desprendido. 

planta de elevación de aguas  

Los trabajos antes mencionados no se 
encuentran ejecutados con apego a las 
técnicas y el arte de la construcción, 
vulnerando 	lo 	dispuesto 	en 	la 

' Ordenanza -General de-Urbanismo y 
Construcciones 	(OGUC), 	sancionada 

' mediante el decreto N° 47, de 1992, del 
MinIsterio de Vivienda y Urbanismo, que, 
en 	su 	artículo 	5.5.1, 	inciso 	primerd, 
prescribe 	que 	"La 	calidad 	de 	los 
materiales y elementos industriales para 
la construcción y sus condiciones de 
aplicación a las obras quedará sujeta a 
las normas oficiales vigentes, y a falta 

el de ellas, a las reglas que la técnica y e 
arte de la construcción establezcan." 

terminación  

comandos 	sin  
pintura.  

Anexo N° 3, 
fotografías 
Nos 1, 2 y 3. 

La Municipalidad de 
Panguipulli 
responde 	que 	lo 
observado ha sido 
corregido, 	lo 	que 	- 

mediante 
un 	registro 
fotográfico. 

— 

En 	virtud 	de 	los 
antecedentes que permiten 
verificar 	la 	regularización 
de 	lo 	cuestionado, 	esta 
Entidad 	Fiscalizadora 
subsana la observación. 

2 Pintura. 

Materia líquida 
o 	pastosa 
obtenida por la 
mezcla 	de 
pigmentos con 
aglutinante, 
que sirve para 
recubrir 
superficies 
como 
protección y/o 
decoración. 

En la PTAS, se observan los 
siguientes sectores con una 

o' n 	de 	pintura 
deficiente: 

a) Pilar 	de 	sala 	de 
deshidratación 	con 
pintura manchada y 
soplada. 

b) Alero de acceso en 
sala 	de 	grupo 
generador 	con 
áreas 	sin 	pintar y 
otras manchadas. 

c) Alero en la sala de 
sopladores 	y 

Anexo N 	3, 
fotografías 
Nc's 4, 5 y 6. 
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N° 
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA 

DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO 
RESPUESTA DEL 

SERVICIO 
CONCLUSIÓN 

3 
Desa güe de 
lavamanos. 

Sistema 	que 
permite 	el 
drena j e 	de 
agua 
proveniente 
del lavamanos. 

En las casetas completas de 
los 	señores 	Héctor 	López 
Miranda 	y 	Orlando 	Pardo 
Muller, se detectó en tubería 

.de desagüe del 	lavaplatos, 
una unión defectuosa de la 
pieza de codo con la tubería 
de 	• descarga, 	en 
circunstancias 	que 	esta 
solución 	constructiva 	debe 
estar perfectamente sellada, 
para 	evitar 	la 	salida 	de 
olores. 

Las aludidas faenas no se encuentran 
realizados con apego a las técnicas y el 
arte de la construcción, incumpliendo lo 
dispuesto en la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (OGUC), 
sancionada mediante el decreto N° 47, 
de 1992, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, que en su artículo 5.5.1, 
inciso primero, prescribe que "La calidad 
de 	los 	materiales 	y 	elementos 
industriales para la construcción y sus 
condiciones de aplicación a las obras 
quedará sujeta a las normas oficiales 
vigentes, y a falta de ellas, a las reglas 
que 	la 	técnica 	y 	el 	arte 	de 	la 
construcción establezcan." 

Anexo N° 3, 
fotografías 
N°5  7 y 8. 

El 	servicio 
fiscalizado 	informa 
que lo cuestionado 
fue 	subsanado, 
acompañando en su 
respuesta un set de 
imágenes 	de 	lo 
rectificado. 

Los 	registros 	fotográficos 
adjuntos permiten validar la 
corrección de lo objetado, 

, es 	por 	esto 	que 	este 
Organismo 	de 	Control 
subsana lo observado. 

4 Cerámico. 

Revestimiento 
fabricado 	con 
arcillas y sílice. 
Normalmente° 
se 	utilizan 
como 
revestimientos 
en 	piso 	y/o 
muros. 

En el acceso a la caseta 
intermedia, del señor Antonio 
Pardo 	Ramírez, 	se 
constataron 	palmetas 	de 
cerámico rotas. 

Anexo N.° 3, . 
fotografías 
N°5 9 y 10. 
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• 
Cajas 
eléctricas. 

Caja 	que 	se 
emplea 	para 
alojar 	y 
proteger 	las 
conexiones 	y 
cables 
eléctricos, 
provista 	de 
una 	tapa 
articulada 	que 
permite un fácil 
acceso. 

Se 	advirtieron 	cajas 	de 
derivación 	sin 	tapas 	de 
protección, en las siguientes 
ubicaciones: 

a) Oficina 	de operador 
de la PTAS. 

b) Caseta 	de 	grupo 
generador 	de 	la 
PEAS N°1. 

Se vulnera lo dispuesto en el numeral 
8.2.12.10, de la Norma Chilena Eléctrica 
N° 4, de 2003, sobre Instalaciones de 
Consumo en Baja Tensión, del entonces 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que señala que "Toda 
caja deberá tener su respectiva tapa, la 
que 	deberá 	quedar 	firmemente 
asegurada 	en 	su 	posición 	mediante 
pernos u otro sistema de cierre que exija 
de una herramienta para removerlo." 

Anexo N° 3, 
fotografías 
N°5  11 y 12. 
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N° 
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA 

DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO 
RESPUESTA DEL 

SERVICIO 
CONCLUSIÓN 

6 
Cerco 
metálico. 

Cerco modular 
galvanizado 
conformado de 
paneles , 
rígidos 	de 
mallas electro- 
soldadas 	con 
nervaduras de 
refuerzo, 
postes 	de 
sección 
cuadrada 	y 
accesorios 	de 
fijación. 

Se 	observaron 	postes 
galvanizados 	que 	forman 
parte del cierre perimetral de 
la 	PEAS 	N° 	1, 	soldados 
mediante 	fierros 	de 
construcción estriados. 

No cumple con lo referido en el numeral 
1.37, 	sobre 	"Cerco 	Metálico", 	de 	las 
especificaciones 	técnicas 	especiales 
que aplican a las obras de las PEAS, las 
que establecen que el elemento "(...) 
será instalado conforme al plano del 
proyecto 	y 	las 	instrucciones 	del 
fabricante.", 	agregando 	que 	"Las 
fijaciones se harán conforme al detalle 
del plano del proyecto e indicaciones del 
fabricante.". Al tenor de lo expuesto, es 
necesario mencionar que la planimetría 
del proyecto, en su lamina N° 4, 	que 
presenta elevaciones y detalles 
constructivos para la partida referida, no 
indica soluciones - soldadas, lo que 
además concuerda con lo escrito por el 
fabricante 	en 	la 	ficha 	del 	producto, 
donde señala que el cerco "No requiere 
de soldadura en terreno ni mano de obra 
especializada." 

. 

Anexo N° 3, 
fotografías 
NOS 13 y 14. 

Al 	respecto 	dicha 
entidad informa que 
lo 	advertido 	fue 
enmendado, 
remitiendo 	un 
registro 	fotográfico 
como respaldo. 

La 	fotografía 	remitida 	es 
insuficiente para subsanar 
lo planteado, por cuanto no 
refleja claramente él sector 
advertido, en consecuencia 
se 	mantiene 	la 
observación, debiendo ese 
servicio 	remitir 	imágenes 
que grafiquen la reparación 
del 	sector 	observado, 	lo 
que será revisado por la 

. Unidad de Seguimiento de 
esta Contraloría Regional. 
(MC)1  

. 
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Rejilla 	sobre 
canaleta. 

Rejilla 	tipo 
Acustermic 	o 
similar, 	sobre 
canaleta 	para 
derrame 	de 
petróleo, en el 
perímetro 	del 
grupo 
generador. 

Se 	advierte 	la 	falta 	de 
instalación de rejillas sobre la 
canaleta 	dispuesta 	en 	el 
perímetro, del generador que 
se encuentra instalado en la 
sala del grupo electrógeno de 
la PTAS. 

No se ajusta a lo escrito en el numeral 
1.16, sobre "Caseta Operación, Baño, 
Bodega y Caseta Grupo Generador", de 
las especificaciones técnicas especiales 
de la PTAS, 	 primero el cual en su inciso p 
prescribe, en lo que interesa, que se 
deben considerar todas las obras y 
materiales para la construcción de la 
caseta del grupo generador, de acuerdo 
a los detalles de los planos respectivos. 
Además, se transgrede lo indicado en la 
lámina N° 1, Plano estructural caseta 
generador PEAS N° 1, donde se grafica 
la instalación de este elemento. 

Anexo N° 3, 
fotografías 
N°5  15 y 16. 

. 

Según 	los 	antecedentes 
aportados que grafican la 
mejora de lo cuestionado, 
esta Entidad Fiscalizadora 
subsana la observación. 

.. 

Medianamente Compleja 

7 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N°  
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA 

DETALLE HALLAZGO , NORMA VULNERADA RESPALDO RESPUESTA DEL 
SERVICIO CONCLUSIÓN 

8 

. 

Moldajes. 

Estructura 
temporal 	que 
confina 	el 
hormigón 	v • permite 	que 
mantenga 	la 
forma 	y 
tamaño 
deseado. 

. 

Se detectaron cimientos del 
cerco 	Derimetral 	ti o . 	' 	tipo. 
Acmaford de la PEAS N° 1 . 	. 	. sin retiro del moldaje. 

Lo 	constatado 	contraviene 	lo 
establecido en el numeral 4.1.2.7 sobre 
"Plazos 	de 	Desmoldaje", 	de 	las 
especificaciones técnicas generales, el  
cqal 	entrega 	condiciones 	generales 
para el retiro de moldajes, donde es de  
interés mencionar que en su numeral 1, 
prevé 	que 	el 	plazo 	para 	retirar el 
elemento ' referido "(...) deberá ser el 
mínimo compatible con la seguridad del 
elemento(...)", asimismo el numeral 4, 
agrega 	que 	"Estas 	disposiciones 
generales podrán ser modificadas por el 
Inspector Jefe-en cada caso particular." 
Al tenor de lo expuesto, es menester 
señalar que de la lectura del libro de 
obras, no se advierten anotaciones que 
Se refieran a la mantención del moldaje 
en los elementos cuestionados. 

Anexo N° 3, 
fotografía 
N° 17.  

Ese 	municipio 
informa 	que 	lo 
constatado ha sido 
corregido, , acompañando 
fotografías 	que 	lo 
avalan. 

, 

" 

En 	atención 	a 	los 
antecedentes 	apórtados 
que 	permiten 	verificar 	lo 
argumentado 	por 	ese . 	. servicio, 	se 	subsana 	la 
observación, 

II. SOBRE ASPECTOS TÉCNICO - ADMINISTRATIVOS 

' 
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA — 

DETALLE HALLAZGO 
. 

NORMA VULNERADA RESPALDO 
. 

RESPUESTA DEL 
SERVICIO CONCLUSIÓN 

1 

--) 

Partida 	no 
considerada 
en 	proyecto 
aprobado. 

Los 	trabajos 
deberán 
realizarse 	en 

con 	los 
antecedentes 
contractuales y 
las 	normas 
vigentes que le 
resulten 
aplicables. 

Se constató la existencia de 
un alero en la PTAS, en 
circunstancias que el diseño, 
aprobado por la ITO y que aprobado  rige el contrato, no considera 
este ítem. En razón de lo 
expuesto, 	es 	menester - -senalar que no se observan 
anotaciones efectuadas por 
la ITO en el libro de obras 
sobre la referida partida, en 
circunstancias que, 	si bien 

conformidad 
 

Lo precedente no se ajusta a lo previsto 
en 	las 	especificaciones 	técnicas 
especiales, que rigen a las obras de la.  
PTAS, las cuales ,en su capítulo N° 2, 
"Planta 	de 	Tratamiento 	de 	Aguas 
Servidas" prevén que "Las obras de la 
PTAS deberán ejecutarse de acuerdo 

. con 	las 	especificaciones 	técnicas 
especiales y los planos del proyecto." 
A su vez, tampoco se cumple con lo 
consignado en e_l numeral 1.1.8 "Libro 
de 	Obra", 	de 	las 	especifidaciones 

Anexo N.  3, 
fotografía 
N° 18.  

" 

Esa entidad edilicia  
. responde 	que 	el 

contratista realizó el 
retiro 	del 	referido 
alero, 
acompañando 	una 
fotografía 	como 
respaldo. 

/ 

En 	virtud 	de 	la 	medida 
adoptada y de la imagen .. remitida, 	se 	estima 
procedente 	dar 	por 
subsanado lo observado. - 



COPRALORIA GENERAL DE LA REPLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N°  
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA 

DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO 
RESPUESTA DEL 

SERVICIO 
CONCLUSIÓN 

estos trabajos presentan una 
mejora al proyecto realizada 
por 	el 	contratista 	a 	costo 
cero, 	esta 	debió 	ser 
escriturada, con la respectiva 
conformidad para evitar un 
eventual cobro posterior. 

técnicas 	generales, 	que 	en 	lo 	que 
interesa, estipula que "Este libro deberá 
establecer 	todos 	los 	eventos 
importantes a lo largo el desarrollo de la 
obra." 	_ 

2 
Caseta 	de 
grupo 
generador 
PEAS N°1. 

Obra 	que 
alberga 	el 
funcionamient 
o 	del 	grupo 
generador 
para 	la planta 
de 	elevación 
de 	aguas 
servidas N° 1. 

De 	la 	revisión 	de 	los 
antecedentes remitidos por el 
municipio de Panguipulli, no 
se advierten los cálculos 
realizados por el contratista 
que 	permitan 	validar 	las 
dimensiones de la caseta que 
alberga al grupo generador, 
instalado en la PEAS N° 1. Es 
menester señalar que estas 
obras fueron modificadas por 
la constructora y aceptadas 
por la ITO, lo que consta en 
el folio N° 47, de 1 de junio de 
2016, del libro de obras. 

, 

Lo anterior no cumple con lo dispuesto 
en 	la lámina 	N° 	1, 	Plano Estructural 
Caseta Generador, la cual especifica en 
su último punto que "El tamaño dé la 
caseta, la puerta P-1, celosías y machón 
base, 	son 	referenciales 	y 	mínimos, 
debiendo 	ser 	calculadas 	por 	el 
contratista, de acuerdo al tipo de grupo 
electrógeno que se suministre". 

a 

Lámina 
N° 01: Plano 
Estructural 
Caseta 
Generador 

° PEAS N 1. 

Se argumenta que 
el 	generador 	está 
diseñado 	para 
trabajar sin - caseta, 
no 	obstante 	la 
instalación 
efectuada 	' no 
presenta 
impedimentos 	para 
su 	normal 
funcionamiento, 	ya 
que 	permite 	la 
apertura de puertas 
para 	realizar 	las 
respectivas 
mantenciones 	y 
cumple con efectuar 
la 	admisión 	y 
evacuación 	de 
gases 	hacia 	el 
exterior. 

Al respecto, se mantiene la 
observación, por cuanto el 
servicio 	no 	aporta 
documentos que permitan 
verificar los parámetros de 
diseño respecto del equipo 
instalado, 	tal 	como 	lo 
exigen 	los 	antecedentes 
técnicos del contrato. 
Por lo antes indicado, ese 
municipio tendrá que remitir 
los cálculos efectuados que 
respalden lo construido, lo 
que será revisado por la 
Unidad de Seguimiento de 

- este 	Organismo 	de 
Fiscalización. (MC) 

, 3 
/ 

Aprobaciones 
sobre 
armaduras. 

Acto 	escrito, 
que señala la 
conformidad 
de 	la 	ITO 
respecto 	del 
empleo 	de 
barras 	de 
acero, 	en 
partidas donde 
se consulte la 

De 	la 	lectura 	del 	libro 	de 
obras, no se advierte que la 
ITO 	haya 	aprobado 
formalmente las armaduras 
que componen las obras de 
hormigón 	armado, 
contenidas 	en 	elementos 
tales 	como: 	fundaciones, 
vigas, 	pilares, 	entre 	otros; 
tanto 	para 	las 	faenas 	de _ 

No se ajusta ,a lo prescrito en el numeral 
4.3.2.5 "ITO", de las especificaciones 
técnicas 	generales 	que, 	en 	lo 	que 
interesa, 	prevén 	que 	la 	ITO 	deberá 
aprobar 	por escrito 	la 	recepción 	de 
todas las armaduras, previo al 
hormigonado. 

Libro 	de 
obras. 

Referente 	a 	lo 
observado, 	ese 
servicio señala que 
el 	registro 	de 	la 
inspección quedó en 
los 	libros 	de 
comunicaciones, ya 
que 	se 	realizó 	en 
conjunto 	con 	la 
asesoría 	a 	la 

Sin 	perjuicio 	de 	la 
recepción 	señalada, 	la 
respuesta 	de 	la 	ITO 
confirma la falta de apego a 
las 	especificaciones 
técnicas, ya citadas, toda 
vez 	que la aprobación de 
este 	tipo 	de 	situaciones 
debió ser consignada en el 
respectivo libro de obras. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N°  
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA 

DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO 
RESPUESTA DEL 

SERVICIO 
CONCLUSIÓN 

instalación 	de casetas sanitarias, plantas de inspección 	técnica, Lo 	anterior, 	en 
este material. tratamiento, 	red 	de adjuntando 	como concordancia 	al 	numeral 

colectores 	y 	plantas 	de medio de prueba los 1.1.8 "Libro de obra", por el 
elevación. folios Nos 2, 4, 7, 8, 

11, 19, 42 y 43 del 
referido 	libro 	de 
comunicaciones. 

cual 	se 	indica 
expresamente 	que 	"Este 
libro 	deberá 	establecer 
todos 	los 	• 	eventos 
importantes a lo largo del 
desarrollo de la obra (...)". 

. 

. 

, 

Por otra parte, del análisis 
de 	la 	documentación, 
aludida por el municipio en 
su 	respuesta, 	es 	dable 
indicar que 	no 	consta 	la 
recepción de las armaduras 
instaladas en la oficina del 
operador, baño, bodega y 
sala de grupo electrógeno, 
de la PTAS. 
Atendido 	lo 	expuesto, 
corresponde 	mantener 	lo 
observado hasta que dicha 
ITO 	regularice 	la 	falta 
constatada, consignando la 
recepción de las armaduras 
en el libro de obras, lo que 
será verificado en la etapa 
de seguimiento que 	esta 

. 

Contraloría 	Regional 
desarrolle 	en 	esa 
municipalidad. (MC) 
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COPRALORIA GENERAL DE LA REPLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

III. SOBRE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

N° 
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA 

DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA 	' RESPALDO RESPUESTA DEL 
SERVICIO 

CONCLUSIONES 

1 Instalación 
de faenas. 

Instalaciones 
que 	permiten 
entregar 
mediante 	un 
sistema 	de 
recintos 
provisorios 	las 
condiciones 
sanitarias 	y 
ambientales 
básicas para los 
trabajadores. 	, 

Se 	constataron 
sectores 	que 	no 
cuentan 	con 
condiciones 	de 
orden 	y 	limpieza 
debido 	a 	la 
acumulación 	de 
escombros. 

Vulnera lo mencionado en las especificaciones 
técnicas generales, las cuales en su numeral 
1.1.5, 	"ITO 	de 	la 	Construcción", 	letra 	e), 
determinan 	en lo que interesa, que la 	ITO 
deberá "(...) velar por el orden y limpieza de los 
terrenos y recintos de trabajo.". A su vez, no se 
cumple con lo estipulado en el artículo N° 11, 
del decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de 
Salud, 	que 	Aprueba 	Reglamento 	sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas 
en los Lugares de Trabajo, que establece que 
"Los lugares de trabajo deberán mantenerse en 
buenas condiciones de orden y limpieza." 

Anexo N° 3, 
fotografía 
N° 19. 

Ese 	municipio 
informa 	que 	lo 
constatado 	fue 
corregido, 
remitiendo 	un 
registro 	fotográfico 
como prueba. 

En vista de la información 
adjunta, 	que 	permite 
verificar 	la 	regularización 
de 	lo 	cuestionado, 	esta 
Entidad 	Fiscalizadora 
subsana la observación. 

IV. SOBRE ASPECTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

N° 
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA 

DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO 
RESPUESTA DEL 

SERVICIO CONCLUSIONES 

) 

' 

Tableros 
eléctricos. 

Los tableros son 
equipos 
eléctricos de una 
instalación, 	que 
concentran 
dispositivos 	de 
protección y de 
maniobra 	o 
comando, desde 
los 	cuales 	se 
puede proteger y 
operar 	toda 	la 
instalación 	o 
parte de ella. 

Se 	observaron  
tableros eléctricos 
instalados 	en 	la 
PTAS, 	sin 
rotulación 	y/o 
identificación 	de 
acuerdo 	a 	la 
normativa vigente. 

Se transgrede el numeral 6.04, de la referida 
Norma Chilena Eléctrica N° 4, de 2003, que 
señala que "Todos los tableros deberán llevar 
estampada en forma visible, legible e indeleble 
la marca de fabricación, la tensión de servicio, 
la corriente nominal y el número de fases. El 
responsable de la instalación deberá agregar 
en 	su 	oportunidad 	su 	nombre 	o 	marca 
registrada" 

Anexo N° 3, 
fotografías 
Nos 20 y 21. 

Al 	respecto, 	dicha 
entidad informa que 
lo 	advertido 	fue 
enmendado, 
adjuntando 	un 
registro 	fotográfico 
como respaldo. 

En 	virtud 	de 	la 	imagen 
remitida, 	se 	estima 
procedente 	dar 	por 
subsanada la observación. 

11 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en el Anexo N° 4, en un plazo de 30 días hábiles, contados desde 
la recepción del presente informe, señalando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase al Alcalde y al Director de 
Control, ambos de la Municipalidad de Panguipulli. 

Saluda atentamente a Ud., 

-RAS 
Jefe Unidao Control Externo 
Contratarla Regional de Los Rios 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 1 
RESUMEN DE PARTIDAS REVISADAS 

N° PARTIDA 
AVANCE FÍSICO 
AL ESTADO DE 
PAGO N° 21 (%) 

1.3 Retiro y trasporte de excedentes 100 

1.5 
Piezas especiales de acero revestidas interior y exteriormente 
conforme a Nch 20870f. 2000 (estimada) 

100 

1.6 Válvula de retención de bola PN 10, Belgicast BV-05-38, D=4" 100 
1.7 Válvulas brida fierro fundido, PN 10, Belgicast BV-05-47, D= 100 
1.15 Hormigón tipo H30 100 
1.18 Armadura para hormigón armado 100 
1.21 Protección de superficie 100 
1.22 Suministro tapa tipo calzada 100 
1.23 Suministro tapa tipo palastro 100 
1.27 Cámara grupo generador 100 
1.28 Suministro, transporte, colocación y prueba de equipos motobomba 100 
1.29 Ventilación de planta elevadora 100 

1.30 
Colocación de tapas tipo calzada para cámara de válvulas y Cámaras 
de Rejas 

100 

1.31 
Colocación de tapas tipo palastro para planta elevadora, cámara de 
válvulas y Cámaras de Rejas 

100 

1.32 Confección de receptáculo de sólidos 100 

2.5 
Piezas especiales de acero revestidas interior y exteriormente, 
conforme a NCh 20870f. 2000 (estimada). 

100 

2.6 
Suministro y transporte de Válvula de retención de bola PN 10, 
Belgicast BV-05-38, D =4" 

100 

2.7 
Suministro y transporte de Válvulas brida fierro fundido, PN 10, 
Belgicast BV-05-47, D=4" 100 

2.14 Hormigón tipo H 30 100 
2.17. 	, Armadura para hormigón armado 100 
2.20 Protección de superficie 100 
2.21 Suministro tapa tipo calzada 100 
2.22 Suministro tapa tipo palastro 100 
2.25 Cámara de válvulas 100 
2.27 Suministro, transporte, colocación y prueba de equipos motobomba 100 

2.29 Colocación de tapas tipo calzada para cámara de válvulas y Cámaras 
de Rejas 100 

2.30 
Colocación de tapas tipo palastio para planta elevadora, cámara de 
válvulas y Cámaras de Rejas 100 

1.7 Suministro Cañería PVC Clase 6, D =200 mm 100 
1.8 Piezas especiales de PVC 100 
1.9 Piezas especiales de fierro fundido 100 

1.10 Válvula de cierre elastometrico, D =100 mm 100 
1.11 Ventosa Triple Efecto, D =100 mm 100 
1.12 Transporte de cañerías de PVC 100 
1.13 Transporte de piezas especiales 100 
1.14 Cañería PVC Clase 6, D = 200 mm 100 
2.7 Suministro Cañería PVC Clase 6, D =200 mm 100 
2.8 Suministro Cañería de Acero, D = 8" 100 
2.9 Piezas especiales de PVC 100 

2.10 Piezas especiales de fierro fundido 100 
2.11 Piezas especiales de acero 100 
2.12 Válvula de cierre elastometrico, D =100 mm 100 
2.13 Ventosa Triple Efecto, D =100 mm 100 
2.14 Transporte de cañerías de PVC 100 
2.15 Transporte de cañerías de ACERO 100 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 1 
RESUMEN DE PARTIDAS REVISADAS 

(CONTINUACIÓN) 

N° PARTIDA 
AVANCE FÍSICO 
AL ESTADO DE 
PAGO N° 21 (%) 

2.16 Transporte de piezas especiales 100 

2.17 Colocación Cañería PVC Clase 6, D =200 mm 100 
2.18 Colocación Cañería de acero, D = 8" 100 
1.3 Relleno compactado de excavaciones 100 
1.5 Hormigón tipo H 30 100 

1.8 Armadura para hormigón armado 100 

1.10 Estucos 100 

1.11 Protección de superficie 100 

1.12 Suministro, transporte, colocación y prueba de PTAS 100 

1.16 Caseta baño y bodega 100 

2.10 Radier E=0,08 m 100 
2.13 Cubierta zinc alum ondulado de 0,4 mm 100 
2.16 Revestimiento interior 99,38 

2.17 Cielo raso  100 
2.18 Terminación de piso 88,24 
2.19 Puerta de acceso 100 
2.23 Pintura Exterior 100 
2.24 Pintura Interior 100 
3.3 Lavamanos 88,24 
3.4 Receptáculo de ducha 100 
3.5 W.0 88,24 

2.10 Radier E=0,08 m ' 100 
2.13 Cubierta Zinc Alum ondulado de 0,4 mm 100 
2.16 Revéstimiento interior ' 99,70 
2.17 	' Cielo raso 100 
2.18 Terminación de piso 87,10 
2.19 Puerta de acceso 87,10 
2.23 Pintura Exterior 95,14 
2.24 Pintura Interior 87,10 . 
3.3 Lavamanos • 64,52 
3.4 Receptáculo de ducha 100 
3.5 W.0 64,52 
1.2 Sistema de protección captación 100 
0E4 Cámara despresurisadora tipo B. 100 
0E7 Cámara By-pass 100 
0E8 Suministro e instalación medidor de caudal 100 
0E10 Bodega de lodos (albañilería) 100 
0E11 Sala de cloración y decloración (albañilería) 100 
0E17 Cierre de propiedad 100 
0E23 Revestimiento exterior (OSB+Zinc-alum) 100 
0E34 Revestimiento exterior (OSB+Zinc-alum) 100 
0E44 Suministro, grupo generador 100 

Fuente: Estado de pago N° 21, aportado por la Municipalidad de Panguipulli. 
Nota: Además se revisaron 2 casetas sanitarias completas y 3 soluciones intermedias. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 2 
RESUMEN DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Nombre del contrato Proyecto Construcción Infraestructura Sanitaria Melefquén, 
Panguipulli. 

Mandante Gobierno Regional de Los Ríos. 
Unidad técnica Municipalidad de Panguipulli.  
Ubicación Localidad de Melefquén. 
Contratista Constructora Carlos René García Gross Ltda. 
Inspector técnico de obra Karen Pihán Canales. 
Decreto de adjudicación N° 3.081, de 30 de julio de 2015. 
Tipo de propuesta Licitación pública. 	 , 

Modalidad Suma alzada. 
Monto original del contrato $2.367.792.933. (IVA .ncl.) 

Aumento de obras 
$225.402.315. 	(IVA 	incl.), 	aprobado 	mediante 	decreto 
alcaldicio N° 3.018, de 22 de noviembre de 2016. 

Monto total del contrato $2.593.195.248. 
Plazo original del contrato 600 días corridos. 

Aumento de 	lazo N°1 p  
90 	días 	corridos, 	aprobado 	mediante 	decreto 	alcaldicio 
N° 3.018, de 22 de noviembre de 2016. 

Aumento de 	lazo N°2 p  
30 	días 	corridos, 	aprobado 	mediante 	decreto 	alcaldicio 
N°2.116, de 17 de agosto de 2017. 

Plazo total 720 días corridos. 
Avance financiero a la 
fecha de la visita a terreno 

94 %. 

Avance físico a la fecha de 
la visita a terreno 

94%. 

Fecha de inicio 29 de septiembre de 2015 
Fecha de término 18 de mayo de 2017  

Código BIP 30044905-0 
'ID Mercado público 3573-44-LP15 

uen e: Antecedentes proporcionados por la Municipalidad de Panguipulli. 
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Fotografía N° 1: Solerillas sin emboquillar en la PTAS. 
Fotografía N° 2: Arista de solerillas con mortero desprendido 
en la PEAS N° 1. 

Fotografía N° 3: Solerilla fuera de línea en la PTAS. 
Fotografía N° 4: Pintura manchada y soplada en pilar- de sala 
de deshidratación de la PTAS. 

Fotografía N° 5: Falta de pintura y áreas manchadas en alero 
de sector de acceso a sala de grupo generador. 

Fotografía N° 6: Sector sobre alero sin pintar, en la sala de 
sopladores y comandos. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 3 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 3 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

(CONTINUACIÓN) 

Fotografía N° 7: Unión deficiente entre codo y descarga. Fotografía N° 8: Unión deficiente entre codo y descarga. 

 

Fotografía N° 9: Cerámico roto en atraque de palmeta a 
marco de puerta. 

 

Fotografía N° 10: Cerámico picado, en el acceso a caseta 
sanitaria. 

 

Fotografía N° 11: Caja eléctrica sin tapa en PTAS. Fotografía N° 12: Caja eléctrica sin tapa en PEAS N° 1. 
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Fotografía N° 13: Perfiles galvanizados soldados mediante 
fierros de construcción. 

Fotografía N° 14: Extracto de ficha de fabricante. 

SALA DE GENERADOR 

Fotografía N° 15: Instalación de rejillas incompleta. 
Fotografía N° 16: Lamina N° 1, Plano estructural caseta 
generador PEAS N° 1. 

Fotografía N° 17: Cimiento en pilar de cerco, sin desmoldar. 
Fotografía N° 18: Alero ejecutado sin estar considerado en 
el proyecto y sus modificaciones. 

ama de Cerco 
ACMAFOR, 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 3 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

(CONTINUACIÓN) 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 3 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

(CONTINUACIÓN) 

Fotografía N° 19: Instalaciones de faena sin condiciones de 
orden y limpieza. Fotografía N° 20: Tablero sin rotulación y/o identificación. 

  

  

Fotografía N° 21: Tablero sin rotulación y/o identificación. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 900, DE 2017 

N° 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORÍA 
GENERAL EN INFORME FINAL 

COMPLEJIDAD 

• 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

OBSERVACIÓN 
Y/0 

COMENTARIO 
DE LA ENTIDAD 

Acápite I, 
numeral 6 

Cerco modular galvanizado con 
soldadura de fierro estriado. 

El 	servicio 	deberá 	remitir 	en 	un 
plazo máximo de 30 días hábiles, 
contados 	de 	la 	recepción 	del 
presente 	informe, 	imágenes 	que 
grafiquen claramente la reparación g 
del sector observado, lo que será 
verificado 	por 	la 	Unidad 	de 
Seguimiento de este Órgano de 
Control. 

(MC) 
 

Acápite II, 
numeral 2 

No 	se . advierten 	los 	cálculos 
realizados por el contratista que 
permitan validar las dimensiones 
de la caseta que alberga al grupo 
generador, instalado en la PEAS 
N° 1. 	Es menester señalar que 
estas obras fueron modificadas por 
la constructora y aceptadas por la 
ITO, lo que consta en el folio N° 47, 
de 1 de junio de 2016, del libro de 
obras. 

, 
Ese municipio habrá de remitir, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles, 
a 	contar 	de 	la 	recepción 	del 
presente documento, los cálculos 

construido, lo que será verificado 
por la Unidad de Seguimiento de 

 
este Órgano de Control. 

efectuados 	que 	respalden 	lo  (MC) 

. 

. Acápite II, 
numeral 3 

La ITO no aprobó formalmente las  
armaduras 	que 	componen 	las 
obras 	de 	hormigón 	armado, 
contenidas 	en 	elementos 	tales 
como: fundaciones, vigas, pilares, 
entre otros; tanto para las faenas 
de casetas sanitarias, plantas de 
tratamiento, red de colectores y 
'plantas de elevación. 

La 	entidad 	edilicia 	deberá 
regularizar la falta constatada 
remitiendo en un plazo máximo de 
30 	días 	hábiles, 	contados 	de 	la 
recepción del presente documento, 
el respectivo folio del libro de obras 
donde se haga recepción de las 
armaduras, lo que será verificado 
por la Unidad de Seguimiento de 
este Órgano de Control. 

(MC) 

' 
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