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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - 

INCORPORACIÓN DE NUEVAS OBRAS AL 
PROYECTO "REPOSICIÓN CUARTEL 
CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, 
COÑARIPE'1, A CARGO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI, DEBÍAN 
CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS Y 
ADEMÁS SE DEBEN REESTUDIAR LAS 
PARTIDAS CONTEMPLADAS EN DICHA 
MODIFICACIÓN. 

ha dirigido a la Contraloría General, el 
Valenzuela González, en presentación de la Sociedad Constructora 

Reving Limi da, solicitando fisc i� actuación de la Municipalidad de Panguipulli 
y del Gobierri e Los Ríos, en adelante GORE de Los Ríos, y además 
pronunciarse sobre la procedencia del pago de los aumentos y obras extraordinarias, 
instruidas, según expone, aprobadas por el inspector técnico de obras, ITO, del 
proyecto "Reposición Cuartel Cuarta Compañía de Bomberos, Coñaripe". 

El recurrente añade que el ITO realizó un 
desplazamiento del edificio, modificando el proyecto original, sin entregar la 
mecánica de suelos, lo que impidió determinar el mejoramiento de suelos real que 
fue superior a 1 m, Agrega que el cambio del proyecto derivó en la ejecución de 
obras imprescindibles por un monto total de $51.699.930, IVA incluido, las cuales 
habrían sido conocidas por el GORE de Los Ríos según la visita a la obra de la 
analista de ese servicio y por medio del informe presentado como solicitud de 
aumento de obras y obras extraordinarias de fecha 30 de abril de 2018, de la 
Municipalidad de Panguipulli a ese GORE, lo que fue rechazado por el Consejo 
Regional de Los Ríos. 

REF. Nº 178.667/2019 
UCE Nº 460/2019 

; - < • - * ; 

Sobre el particular, cabe hacer presente que 
el proyecto en estudio se origina de la suscripción de un convenio mandato entre el 
GORE de Los Ríos y la Municipalidad de Panquipulli, suscrito el 5 de mayo de 2017, 
en calidades de mandante y unidad técnica, respectivamente, el que fue aprobado 
mediante la resolución Nº 32, de 2017, del GORE de Los Ríos. 

Luego, la contratación de las obras . se 
efectuó en virtud de una licitación privada -derivada de .una propuesta pública en la 
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DISTRIBUCIÓN: ., 
- Doñ Carlos ValenzuelaGonzález(carlosvalenzuelag@valycia.cl 
- Intendente de la región de Los Ríos. 
- Unidad de Seguimiento de la Contraloría Regional de Los Ríos. 




















