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 REMITE INFORME FINAL N° 72 DE 2022, 
SOBRE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 
EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE 
IQUIQUE. 
__________________________________ 

IQUIQUE, 17 de enero de 2023 

Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el Informe Final de Investigación Especial N° 72 de 2022, sobre 
eventuales irregularidades relacionadas con la contratación vía trato directo de la 
empresa Cosemar S.A., para el servicio de recolección y transporte de residuos 
sólidos domiciliarios de la comuna de Iquique. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que en cada caso 
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

Finalmente, cabe recordar que los datos 
personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final que 
se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de 
la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán arbitrar las medidas pertinentes a fin de 
asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las disposiciones del referido 
cuerpo normativo. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE 
PRESENTE 

Nº  E300290 / 2023

Firmado electrónicamente por:

Nombre PHILIP BERNARD CARRASCO CORTES

Cargo Contralor Regional (S)

Fecha firma 18/01/2023

Código validación rbGBzerqn

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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 REMITE INFORME FINAL N° 72 DE 2022, 
SOBRE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 
EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE 
IQUIQUE. 
__________________________________ 

IQUIQUE, 17 de enero de 2023 

Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el Informe Final de Investigación Especial N° 72 de 2022, sobre 
eventuales irregularidades relacionadas con la contratación vía trato directo de la 
empresa Cosemar S.A., para el servicio de recolección y transporte de residuos 
sólidos domiciliarios de la comuna de Iquique, con el fin de que en la primera sesión 
que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en 
conocimiento de ese organismo colegiado, entregándole copia de este. 

 
       Al respecto Ud. deberá acreditar ante esta 
Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de 10 días hábiles de efectuada esa 
sesión. 

Finalmente, cabe recordar que los datos 
personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final que 
se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de 
la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán arbitrar las medidas pertinentes a fin de 
asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las disposiciones del referido 
cuerpo normativo. 

Saluda atentamente a Ud., 

 
AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE 
PRESENTE 

Nº  E300289 / 2023
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SOBRE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 
EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE 
IQUIQUE. 
__________________________________ 

IQUIQUE, 17 de enero de 2023 

Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el Informe Final de Investigación Especial N° 72 de 2022, sobre 
eventuales irregularidades relacionadas con la contratación vía trato directo de la 
empresa Cosemar S.A., para el servicio de recolección y transporte de residuos 
sólidos domiciliarios de la comuna de Iquique. 

Sobre el particular, corresponde se adopten 
las medidas pertinentes e implementen las acciones que en cada caso se señalan, 
tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

Finalmente, cabe recordar que los datos 
personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final que 
se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de 
la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán arbitrar las medidas pertinentes a fin de 
asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las disposiciones del referido 
cuerpo normativo. 

Saluda atentamente a Ud., 
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 REMITE INFORME FINAL N° 72 DE 2022, 

SOBRE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 
EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE 
IQUIQUE. 
__________________________________ 

IQUIQUE, 17 de enero de 2023 

Mediante el oficio N° 81.420, de 2021, del 
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados, se solicitó a esta Contraloría 
General, a requerimiento del Diputado señor Renzo Trisotti Martínez, una 
fiscalización en la Municipalidad de Iquique, sobre eventuales irregularidades 
relacioadas con la contratación vía trato directo de la empresa Cosemar S.A., para 
el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios de la comuna 
de Iquique. 

Al respecto, se remite a Ud., el Informe Final 
N° 72, de 2022, con el resultado de la auditoría practicada en la aludida 
municipalidad. 

Finalmente, cabe recordar que los datos 
personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final 
que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre 
Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán arbitrar las medidas 
pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las 
disposiciones del referido cuerpo normativo. 

Saluda atentamente a Ud., 
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IQUIQUE. 
__________________________________ 

IQUIQUE, 17 de enero de 2023 

Mediante el oficio N° 81.420, de 2021, del 
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados, se solicitó a esta Contraloría 
General, a requerimiento del Diputado señor Renzo Trisotti Martínez, una 
fiscalización en la Municipalidad de Iquique, sobre eventuales irregularidades 
relacioadas con la contratación vía trato directo de la empresa Cosemar S.A., para 
el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios de la comuna 
de Iquique. 

Al respecto, se remite a Ud., el Informe Final 
N° 72, de 2022, con el resultado de la auditoría practicada en la aludida 
municipalidad. 

Finalmente, cabe recordar que los datos 
personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final 
que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre 
Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán arbitrar las medidas 
pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las 
disposiciones del referido cuerpo normativo. 

Saluda atentamente a Ud., 

Nº  E300292 / 2023
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GLOSARIO 
 

TÉRMINO CONCEPTO 

Residuos 
domiciliarios o 
asimilables a 
domésticos 

Residuos que se generan en las viviendas, oficinas, 
establecimientos educacionales, así como en locales comerciales 
y restaurantes, incluidos los generados en los casinos de industrias 
y hospitales, que presentan composiciones similares a los 
generados dentro de los hogares. 

Residuos sólidos 
domiciliarios (RSD) 

Son todos aquellos residuos de carácter domésticos urbanos o 
rurales, no peligrosos y que se generan en las actividades 
comerciales y/o de consumo, que serán retirados puerta a puerta o 
de contenedores. 

Servicio puerta a 
puerta 

Corresponde a la recolección y transporte de los residuos sólidos 
domiciliarios, desde el frente de cada inmueble o de los lugares 
indicados en los Términos de Referencia. 

Servicio de carga 
lateral 

Esta modalidad del servicio considera el uso de contenedores 
(proporcionados por el municipio), con descarga mecanizada a 
camión recolector y compactador de residuos, complementado con 
el uso de camión lavador de contenedores, ambos de carga lateral. 

Servicio de lava 
contenedores 

El cumplimiento de las obligaciones básicas del servicio (en lo 
relativo al lavado de contenedores) debe realizarse con camión 
equipado con sistema de levanta contenedores automatizado, con 
estanques separados para agua limpia y usada, que permita el 
lavado a presión (interno y externo) del contenedor en su interior, 
sin escurrimiento al exterior del agua contaminada. 

Inspección Técnica 
del Servicio (ITS) 

Es la unidad municipal que tiene a su cargo la coordinación, 
supervisión y fiscalización de los servicios contratados, y será 
encomendada a un funcionario, o más, de la Dirección de Aseo y 
Ornato del municipio. 

Sectorización 
Corresponde a la división que se hace de la comuna en la zona a 
concesionar, para los efectos del orden de recolección o barrido de 
calles. 

Frecuencia Número de días por semana de prestación de los servicios. 

Plan de trabajo 
Es el programa de trabajo que propone el oferente para ejecutar lo 
contratado de acuerdo con la modalidad del servicio definida en los 
términos de referencia. 

Fuente: Definiciones contenidas en los términos de referencia que forman parte del decreto 
alcaldicio N° 1620, de la Municipalidad de Iquique de 13 de octubre de 2021, que autorizó la 
contratación del servicio. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
Informe Final de Investigación Especial N° 72, de 2022 

Municipalidad de Iquique 

Objetivo: Efectuar una investigación respecto de la denuncia formulada por el señor 
Diputado Renzo Trisotti Martínez y dos concejales de la Municipalidad de Iquique 
sobre la contratación directa y ejecución del servicio de recolección y transporte de 
residuos sólidos domiciliarios y asimilables de la comuna de Iquique, por parte de la 
municipalidad de dicha comuna, en el período comprendido entre el 17 octubre de 
2021 al 7 de enero de 2022. 

La finalidad de la revisión fue constatar que dicha adquisición vía trato directo, 
adjudicada a la empresa COSEMAR S.A., se haya realizado conforme a la normativa 
vigente de Compras Públicas, como también, verificar que aquellos servicios de aseo 
se hayan ejecutado de acuerdo con lo convenido.  

Finalmente, evidenciar las acciones de control que ha ejercido la entidad edilicia para 
velar por el cumplimiento íntegro del contrato. 

Preguntas de la Investigación: 

 ¿Cumplió la entidad edilicia con la normativa aplicable para la contratación vía 
trato directo del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos 
domiciliarios y asimilables de la comuna de Iquique? 

 ¿Ha establecido el municipio controles sobre la ejecución del servicio 
contratado? 

 ¿Verificó la municipalidad que el servicio se realizara de acuerdo con los 
requisitos plasmados en los términos de referencia que regularon la 
contratación? 

Principales resultados: 

 Considerando que el contrato de concesión de los servicios de recolección y 
transporte de residuos sólidos domiciliarios y asimilables de la comuna de 
Iquique, adjudicado en el año 2014 a la empresa COSEMAR, vencía en el mes 
de octubre de 2021, no logrando previamente la entidad concretar una propuesta 
pública, -lo que es materia de sumario iniciado por el municipio-, es que a través 
del decreto alcaldicio N° 1.620, de 2021, la autoridad municipal contrató bajo la 
modalidad de trato directo dichos servicios con la misma empresa, por un 
período de 8 meses y una suma mensual de 6.917,04 UTM, que totaliza el monto 
de 55.336,32 UTM, invocando como fundamento la causal de confianza y 
seguridad del proveedor, establecida en la letra f),numeral 7 del artículo 10 del 
decreto 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.  

 Del análisis de dicha contratación directa, si bien, se evidenció que el municipio 
se ajustó al principio de continuidad del servicio público, a fin de prevenir la 
ocurrencia de riesgos sanitarios que afectarían la salud de las personas de la 
comuna de Iquique, se observó que la causal de contratación invocada para 
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acudir a ese proveedor, no se encontraba debidamente acreditada, infringiendo 
el artículo 10, numeral 7, letra f) del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, y la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el 
dictamen N° 91.012, de 2016, de la Contraloría General, por lo que esta Sede 
Regional respecto de este último aspecto, instruirá un proceso sumarial con el 
fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los 
funcionarios involucrados en la irregularidad descrita.  

 Se advirtieron inobservancias en las condiciones que regularon dicho trato 
directo, toda vez que la oferta presentada por el proveedor COSEMAR S.A., 
como su evaluación, no se ajustaron a los términos de referencia que regularon 
dicha contratación. En efecto, no se acreditó el cumplimiento de la entrega del 
plan de trabajo del proveedor; no se incluyó en ella la operación de toda la flota, 
costos administrativos, de personal, combustible, inversión, sistema de GPS, 
comunicaciones y todo el material de trabajo por el período del contratado. 

Además, en la evaluación de la oferta, no se constituyó una comisión evaluadora, 
y no se asignó puntajes ni grado de cumplimiento del proveedor a cada criterio 
establecido en el pliego de condiciones. En lo referente a lo contratado en 
frecuencia del servicio y cantidad mínima de vehículos requeridos, zonificación 
y delimitación, servicio a ejecutar (servicio de carga lateral, y camiones 
recolectores de carga lateral), vehículos, equipos, herramientas y otros, se 
advirtieron inconsistencias con los términos de referencias, las cuales se detallan 
en el Anexo N° 1 de este Informe de Investigación Especial.  

Estas situaciones no se ajustan a los principios de control y eficiencia 
establecidos en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, por lo cual, dichas 
materias serán incorporadas en el procedimiento disciplinario que incoará esta 
Contraloría Regional. Asimismo, ese municipio deberá, en lo sucesivo, 
implementar actividades de supervisión que den cabal cumplimiento a las 
normas legales y reglamentarias que las rigen.  

 Para fiscalizar la correcta ejecución del contrato, la Municipalidad de Iquique 
declaró realizar inspecciones en terreno con apoyo de las cámaras de seguridad 
municipal y anotaciones en el libro Manifold en caso de detectar observaciones. 
No obstante, la entidad no contaba con evidencia documental de estos controles. 
Además, estos no lograron prevenir los incumplimientos por parte de la empresa 
contratista, en la ejecución de los procedimientos de recolección de carga lateral, 
lavado de contenedores y en la frecuencia de recolección en el tramo de playas 
y caletas, entre otras deficiencias advertidas en las inspecciones en terreno. Lo 
anterior, vulnera las disposiciones de las letras a), b) y c) del artículo 11 del 
decreto N° 725, de 1.968, del ex Ministerio de Salud Pública, que aprobó el 
Código Sanitario.  

Asimismo, se observó que el libro Manifold no cumplía con su objetivo de 
controlar las novedades y observaciones detectadas, pues no registraba 
constancia de las suspensiones en el servicio con motivo del bloqueo del acceso 
al vertedero municipal, ni tampoco que la empresa COSEMAR S.A. haya tomado 
conocimiento y atendido las observaciones del ITS, de fecha 18 de octubre de 
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2021, por las cuales notificaba la aplicación de multas, lo que no se ajusta a los 
principios de control, eficiencia y eficacia, previstos en los artículos 3° y 5° de la 
ley N° 18.575. Estos aspectos se incluirán en el procedimiento disciplinario que 
instruirá esta Contraloría Regional.Además, en un plazo de 30 días hábiles, y a 
través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, esa entidad deberá acreditar 
el pago de las multas señaladas en los decretos alcaldicios Nos. 319 y 362, ambos 
de 2022 (por otras irregularidades distintas a las representadas en este numeral), 
con su correspondiente ingreso en arcas del municipio 
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INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL N° 72, DE 2022, SOBRE 
CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DE 
LA EMPRESA COSEMAR S.A., PARA EL 
“SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES DE LA 
COMUNA DE IQUIQUE”. 

 

IQUIQUE, 17 de enero de 2023 

 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2021, y en conformidad con lo 
establecido en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Institución, se 
efectuó una investigación especial en la Municipalidad de Iquique a la contratación vía 
trato directo del “Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos y 
Asimilables de la Comuna de Iquique”, por el período comprendido entre el 17 de 
octubre de 2021 al 7 de enero de 2022. 

JUSTIFICACIÓN 

La investigación se llevó a cabo considerando 
las presentaciones efectuadas por el Diputado señor Renzo Trisotti Martínez, y los 
concejales de la comuna de Iquique señores Rodrigo Oliva Vicentelo, y Washington 
Maldonado Maya, quienes denunciaron la falta de una propuesta pública oportuna por 
parte de la Municipalidad de Iquique, para concesionar los servicios de recolección y 
transporte de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Iquique, ante el término 
de la concesión anterior -ocurrida 16 de octubre de 2021- contratada con la empresa 
COSEMAR S.A.  

Por otra parte, se reclama que en el trato 
directo realizado por ese municipio con el mismo proveedor para ejecutar dichos 
servicios en un plazo de 8 meses (octubre 2021 a junio de 2022) y por un monto 
mensual de 6.917,04 UTM, equivalentes a un total de $2.924 millones de pesos, 
existiría deficiencia en la fundamentación de la causal esgrimida por la autoridad 
municipal para contratar bajo esa modalidad excepcional. 

A través de esta investigación se busca 
también contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del 
planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, la revisión se enmarca en los 
ODS, Nos 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles y 16, Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas, específicamente, con las metas N° 11.6, de aquí a 2030, reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a 
la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo; y N° 16.6, 
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad de Iquique es una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya misión, según lo establece el artículo 1° de la ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, es satisfacer las necesidades de la comunidad 
local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la 
comuna. 

De acuerdo con el artículo 8°, inciso tercero, 
las municipalidades pueden otorgar concesiones para la prestación de determinados 
servicios municipales o para la administración de establecimientos o bienes 
específicos que posean o tengan a cualquier título. 

En ese contexto, las entidades edilicias 
pueden llevar a cabo la función de aseo y ornato de la comuna, ya sea, directamente 
a través de sus recursos materiales y humanos, para lo que pueden celebrar los actos 
y contratos que sean necesarios, o bien, mediante la concesión del servicio, conforme 
con lo previsto en el citado artículo 8° de la anotada ley N° 18.695 (aplica dictamen                       
N° 48.405, de 2016, de este Organismo de Control). 

A su vez, el inciso segundo del artículo 66 de 
la misma ley N° 18.695, dispone que el procedimiento administrativo de otorgamiento 
de concesiones para la prestación de servicios por las municipalidades, se ajustará a 
las normas de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, como así también, a su reglamento contenido 
en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, salvo lo establecido en los 
incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 8° del primer texto legal citado, disposiciones 
que serán aplicables en todo caso. 

Por su parte, mediante el decreto alcaldicio 
N° 1.634, de 14 de octubre de 2014, el alcalde de la Municipalidad de Iquique aprobó 
el contrato de concesión de la licitación pública ID N° 2405-73-LP14, con la empresa 
COSEMAR S.A., para obtener los servicios de recolección y transporte de residuos 
sólidos domiciliarios y asimilables de la comuna de Iquique, los cuales consistían, 
principalmente, en las modalidades de puerta a puerta (sistema de carga trasera), 
sistema de contenedores para las playas y caletas del litoral; y carga lateral (plan 
piloto) - este último implementado de manera paulatina-. Contrato de concesión que, 
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se ejecutaría por un período de 7 años, a contar del 16 de octubre de 2014, hasta el 
16 de octubre de 2021. 

Conforme con el numeral 17.2 de las bases 
administrativas que rigieron dicha licitación pública, el contrato tenía la calidad de no 
renovable pero ampliable por un periodo máximo de 6 meses, ante una emergencia. 
Sin embargo, esto no se concretó al término de la citada concesión, ya que la entidad 
municipal, con acuerdo del concejo municipal, en sesión extraordinaria de 8 de octubre 
de 2021, aprobó una contratación directa con la empresa COSEMAR S.A., por un 
período de 8 meses y un monto mensual de 6.917,04 unidades tributarias mensuales, 
UTM, que totaliza la suma de 55.336,32 UTM, según consta en el certificado de 
concejo N° 469, de igual data, y el decreto alcaldicio N° 1.620, de 13 de octubre de 
2021. 

Finalmente, cabe consignar que, al término 
de la fiscalización en terreno por parte de esta Contraloría Regional, efectuada el 7 de 
enero de 2022, la Municipalidad de Iquique no había cursado estados de pagos al 
proveedor COSEMAR S.A., por lo que no se efectuó el examen de cuentas de los 
gastos asociados a la citada contratación directa. 

Por medio del oficio N° E187929, de 23 de 
febrero de 2022, de esta procedencia, con carácter confidencial, fue puesto en 
conocimiento de la Municipalidad de Iquique, el Preinforme de observaciones de 
investigación especial N° 72, de 2022, con la finalidad de que formulara los alcances 
y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio N° 144, 
de 16 de marzo de igual anualidad. 

OBJETIVO 

Efectuar una investigación respecto de la 
denuncia formulada por el señor Diputado Renzo Trisotti Martínez y dos concejales 
de la Municipalidad de Iquique sobre la contratación directa y ejecución del servicio 
de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios y asimilables de la 
comuna de Iquique, por parte de la municipalidad de dicha comuna, en el período 
comprendido entre el 17 octubre de 2021 al 7 de enero de 2022.  

La finalidad de la revisión fue constatar que 
dicha adquisición vía trato directo, adjudicada a la empresa COSEMAR S.A., se haya 
realizado conforme a la normativa vigente de Compras Públicas, como también, 
verificar que aquellos servicios de aseo se hayan ejecutado de acuerdo con lo 
convenido.  

Finalmente, evidenciar las acciones de 
control que ha ejercido la entidad edilicia para velar por el cumplimiento íntegro del 
contrato. 

 

 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 
 

8 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control, y de las 
disposiciones contenidas en la resolución N° 10, de 2021, que Fija las Normas que 
Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, además 
de los procedimientos de control consignados en la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, vigente 
durante la fiscalización, considerando los resultados de la evaluación de control 
interno y determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se 
estimaron necesarias. 

Sobre el particular, las observaciones que la 
Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 
clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, 
se entiende por Altamente complejas (AC) / Complejas (C), aquellas observaciones 
que, de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, graves 
debilidades de control interno, eventuales responsabilidades funcionarias, son 
consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican 
como Medianamente complejas (MC) / Levemente complejas (LC), aquellas que 
tienen menor impacto en esos criterios. 

ANÁLISIS 

Del examen practicado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Como cuestión previa, es útil indicar que el 
control interno es un proceso integral y dinámico que se adapta constantemente a los 
cambios que enfrenta la organización, es efectuado por la alta administración y los 
funcionarios de la entidad, está diseñado para enfrentar los riesgos y para dar una 
seguridad razonable del logro de la misión y objetivos de la entidad; cumplir con las 
leyes y regulaciones vigentes; entregar protección a los recursos de la entidad contra 
pérdidas por mal uso, abuso, mala administración, errores, fraude e irregularidades, 
así como, para la información y documentación, que también corren el riesgo de ser 
mal utilizadas o destruidas. 

1. Falta de supervisión en la elaboración de los términos de referencia y el contrato 

Conforme con lo establecido en el capítulo IV 
del reglamento de compras, aprobado por decreto alcaldicio N° 684, de 2009, y en el 
decreto alcaldicio N° 1.392, de 2017, que modifica diagramas de proceso de compra 
del municipio, la Dirección de Aseo y Ornato, en una primera instancia, preparó los 
términos de referencias para regular la contratación directa de los servicios de 
recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios y asimilables. De lo cual, el 
alcalde autorizó que se procediera a contratar bajo la causal de emergencia, urgencia 
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e imprevisto, según consta en los memorándum Nos 1936 y 1971, de 1 y 6 de octubre 
de 2021, respectivamente, de la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio. 

Ahora bien, de la revisión de dichos términos 
de referencias, en específico, los numerales 8 y 14, se observó que contenía requisitos 
que correspondían a las bases de la ya citada licitación pública del año 2014, esto es, 
la capacidad de los contenedores en el sector de playas y caletas; y la obligación del 
municipio de entregar al contratado los vehículos para la ejecución de los servicios, 
respectivamente. Debido a lo anterior, el municipio, en el mismo día en que les solicitó 
cotizaciones a los proveedores COSEMAR S.A., ASIQ y Jeria Hermanos, el 1 octubre 
de 2021, para contratar vía trato directo, les comunicó que dejaba sin efecto tal 
requerimiento, producto de las deficiencias existentes en dicho pliego de condiciones. 

Luego, en un segundo proceso para contratar 
directamente aquel servicio de aseo, pero esta vez, bajo la causal de la confianza y 
seguridad del proveedor, según memorándum N° 1.879, de  5 de octubre de 2021 de 
la Dirección de Aseo y Ornato dirigido a la Administración Municipal, la entidad 
estableció nuevos términos de referencias, de cuyo análisis con el contrato suscrito el 
18 de octubre de 2021 entre el municipio y la empresa COSEMAR S.A., se advirtieron, 
en este último, cláusulas incoherentes, como, por ejemplo, en las frecuencias de 
recolección de residuos y en la cantidad de camiones contratados a la empresa 
COSEMAR S.A., entre otras, aspectos que se desarrollan en el acápite de Examen 
de la Materia Investigada del presente informe. 

Las deficiencias advertidas no guardan 
armonía respecto a la vigilancia de los controles, prevista en la resolución exenta N° 
1.485, de 1996, de esta Contraloría General, cuyo numeral 38 señala que los 
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las 
medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria 
a los principios de economía, eficiencia o eficacia. 

Así también, no se ajusta al numeral 60 de la 
citada resolución, toda vez que, la asignación, revisión y aprobación del trabajo del 
personal debe tener como resultado el control apropiado de sus actividades, lo que 
incluye la observancia de los procedimientos y requisitos aprobados, la constatación 
y eliminación de los errores, los malentendidos y las prácticas inadecuadas, la 
reducción de las probabilidades de que ocurran o se repitan actos ilícitos y el examen 
de la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

Sobre el asunto, la entidad comunal 
responde, en lo principal, que existió una supervisión en la elaboración de los términos 
de referencias, toda vez que, a partir de las observaciones formuladas por el 
funcionario dependiente de la administración municipal, señor  

 la unidad técnica pudo reformular el primer pliego de condiciones, 
ajustándose a las reales necesidades del servicio que se requería contratar.  

Sin embargo, se resuelve mantener la 
observación, por cuanto el argumento esgrimido por el municipio se contradice con 
los correos electrónicos de 1 de octubre de 2021, aportados por la propia entidad, que 
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dan cuenta que el proveedor COSEMAR S.A. fue quien realizó observaciones sobre 
los términos de referencias, las cuales, posteriormente fueron reproducidas desde la 
administración municipal hacia la unidad técnica de Aseo y Ornato municipal, 
reemplazándolos en atención a las inconsistencias advertidas por uno de los 
proveedores, en lugar de haberlo detectado y/o prevenido la propia entidad comunal. 
Cabe indicar que ese municipio, además, no respondió explícitamente la deficiencia 
de control sobre las inconsistencias entre el contrato y los nuevos términos de 
referencias, ya que solo indicó que aquello se desarrollaría en lo sucesivo de su 
informe de respuesta, lo que finalmente no se realizó, según se verifica de la lectura 
de este. 

Por consiguiente, ese municipio en las futuras 
adquisiciones, deberá en lo sucesivo, implementar mecanismos de control para que 
en la elaboración de los términos de referencia y contratos, se eviten inconsistencias 
que afecten la ejecución de los servicios contratados, y puedan derivar en 
incumplimientos contractuales, y de paso poner en riesgo el resguardo de los recursos 
públicos involucrados, aspectos que deberán ser monitoreados por la Dirección de 
Control de la entidad edilicia. 

2. Concentración de funciones en el Inspector Técnico del Servicio (ITS) 

Se observó una concentración de tareas del 
señor  administrativo grado 16 a contrata, de la Dirección 
de Aseo y Ornato de la municipalidad, por cuanto él evaluó la oferta presentada por 
COSEMAR S.A. y sugirió su contratación directa, no existiendo antecedentes de otros 
funcionarios que participaran de este proceso. Además, el nombrado funcionario es 
quien desarrolla la función de Inspector Técnico de los Servicios (ITS) de ese mismo 
contrato. 

Lo anterior, contraviene el numeral 55 de la 
citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, toda vez que, con el fin de reducir el riesgo 
de errores, despilfarros o actos ilícitos, o la probabilidad de que no se detecten este 
tipo de problemas, es preciso evitar que todos los aspectos fundamentales de una 
transacción u operación se concentren en manos de una sola persona o sección. Así 
también, no se condice con el numeral 57 de la mencionada normativa, relativo a que 
debe existir una supervisión competente para garantizar el logro de los objetivos del 
control interno. 

En cuanto a lo observado, la entidad 
municipal responde que la elaboración de los términos de referencia y la evaluación 
de la oferta del servicio estudiado, fueron asignadas al nombrado funcionario en virtud 
de su experiencia, capacitación e idoneidad en esa materia, ya que fue unos de los 
ITS de la propuesta pública anterior al trato directo. Agrega que no hubo una 
concentración de funciones en don  toda vez que en el 
proceso de contratación también participaron 2 funcionarios dependientes de la 
Dirección de Aseo y Ornato de la municipalidad, los que por razones de eficiencia, 
eficacia y de gestión interna no fueron incluidos en el informe de evaluación. Termina 
indicando que, si resulta procedente que en lo sucesivo tales funciones deben ser 
ejercidas por funcionarios distintos, se deben realizar las capacitaciones respectivas. 
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Los argumentos y antecedentes entregados 
por el municipio en su respuesta no permiten subsanar la observación, ya que no 
consta en los documentos del proceso de trato directo la participación de otros 
funcionarios, por lo que el reproche debe mantenerse.  

Esa entidad deberá en lo sucesivo, realizar 
las acciones de control correspondientes para evitar en el futuro la concentración de 
funciones en una misma persona, lo que deberá ser monitoreado por su Dirección de 
Control. 

3. Deficiencias de control en la supervisión de la ejecución del contrato 

El Director de Aseo y Ornato y el ITS, si bien, 
certificaron que realizan fiscalización a la ejecución del contrato con COSEMAR S.A., 
consistente en inspecciones diarias en terreno, con apoyo de imágenes obtenidas 
desde las cámaras de seguridad dispuestas por el municipio en varios lugares de la 
comuna de Iquique, y con anotaciones en el libro Manifold en caso de detectarse 
observaciones, dichos controles resultan insuficientes pues no logran detectar los 
incumplimientos de la empresa en los procedimientos de recolección y lavado de 
contenedores de basura, de las frecuencias y cambios de rutas -entre otros-, los 
cuales se detallarán más adelante. Por otro lado, el resultado de los controles 
efectuados por el municipio no se registra en actas o informes que acrediten las 
validaciones, con indicación de días, horas y sectores inspeccionados, y el detalle de 
las faltas advertidas. 

Del mismo modo, se advirtió que el municipio 
no controla la cantidad y ubicación de los contenedores de basura que asigna a los 
sectores de la ciudad de Iquique y caletas, según contrato, ya que no posee un 
sistema o catastro actualizado con los respectivos números de inventarios que los 
individualice. Tampoco monitorea los movimientos de la flota de vehículos del 
proveedor, debido a que, al momento de la auditoría en terreno, en enero de 2022, no 
aportó reportes del sistema de posicionamiento global, GPS, de propiedad de la 
empresa COSEMAR S.A., que le permitiera obtener información de la trazabilidad de 
los camiones recolectores, ya que no tiene acceso a dicho sistema, según lo 
certificado por el ITS señor  con fecha 5 de enero de 2022, 
en circunstancias que los términos de referencia disponen que debía tener acceso 
como administrador del sistema. 

Las deficiencias señaladas exponen al 
municipio al riesgo de la eventual entrega incompleta del servicio de recolección y 
transporte de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, pudiendo afectar la limpieza 
de la comuna de Iquique y sus caletas, e incluso la salud de sus habitantes, sin que 
sean detectados oportunamente para la aplicación de la respectiva sanción y acción 
correctiva, lo que no se aviene con la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que señala 
que las estructuras de control interno y todas las transacciones y hechos significativos 
deben estar claramente documentadas y la documentación disponible para su 
verificación. Así también, incumple los numerales 38 y 57, que señalan que los 
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las 
medidas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los 
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principios de economía, eficiencia y eficacia, debiendo además existir una supervisión 
competente para garantizar el logro de los objetivos del control interno. 

Sobre el asunto, la municipalidad aportó el 
memorándum N° 23, de 14 de marzo de 2022, mediante el cual el ITS señala que 
respecto de los controles sobre la ejecución del servicio, fue implementada la 
confección de informes semanales y mensuales relacionados con la recolección. 
Además, obtuvo una nueva clave de acceso al sistema GPS para el monitoreo de la 
flota de vehículos del contrato. En cuanto a la ubicación de los contenedores, 
argumenta que fue entregada a esta Contraloría Regional la documentación con la 
cantidad y ubicación de dichos depósitos, junto con su respectiva numeración y 
capacidad. 

De acuerdo a los antecedentes expuestos por 
la entidad edilicia, la observación debe mantenerse ya que se trata de un hecho 
consolidado, por cuanto aquella no disponía de un registro documental que diera 
cuenta de las fiscalizaciones realizadas por el ITS a la fecha de ejecución de la 
auditoría, ni tampoco contaba con acceso al sistema GPS de la flota de vehículos del 
contrato. En cuanto a la información de los contenedores, la falta de control sobre 
éstos se encuentra acreditada en correo electrónico de 3 de enero de 2022 del mismo 
ITS, sin que se aportaran nuevos antecedentes que respalden lo indicado en su 
respuesta. 

Por consiguiente, el municipio deberá en lo 
sucesivo, implementar mecanismos  para la correcta ejecución de los controles 
mencionados según su respuesta, a fin de verificar el cumplimiento del contrato de 
recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, lo que deberá ser 
monitoreado por la Dirección de Control de la entidad. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA 

4. Sobre la falta de llamado a licitación pública 

Al respecto, se denunció que el alcalde y 
funcionarios de la Municipalidad de Iquique habrían incurrido en descuido o 
negligencia al no realizar un proceso de licitación pública para concesionar el retiro de 
residuos domiciliarios de la comuna de Iquique, facilitando con ello un trato directo con 
la empresa que venía prestando dicho servicio por medio del contrato de concesión 
adjudicado en el año 2014. 

Sobre el asunto, se constató que 11 meses 
antes del término de dicha concesión (16 de octubre de 2021), la administradora 
municipal, mediante el memorándum N° 906, de 17 de noviembre de 2020, solicitó al 
alcalde la autorización para constituir una comisión de trabajo que se encargara de 
realizar los estudios pertinentes para la confección de las bases técnicas para licitar 
nuevamente el servicio en revisión. Es así como dicha comisión fue designada 
mediante el decreto N° 66, de 18 de enero de 2021, la cual, entre los meses de marzo 
y julio de igual año, sesionó en 10 oportunidades, según consta en las actas aportadas 
por la entidad edilicia. 
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Luego, en sesión ordinaria del concejo 
municipal de 7 de octubre de 2021 y según consigna en el acta N° 54 de igual data, la 
autoridad comunal señaló, en lo principal, que el contrato de recolección vencía en el 
mes de octubre de esa anualidad ,y que si bien, se contaba con una propuesta pública 
estructurada, aquella no fue consensuada con los pobladores dada la contingencia 
sanitaria; agrega que influyeron también otros aspectos como las elecciones de 
alcalde y errores al interior del municipio, los cuales serían materia de investigación. 
El Director de Control, en la misma sesión y acta, señala que, dada la imposibilidad 
de desarrollar un proceso licitatorio en un plazo acotado, el mecanismo para asegurar 
la prestación y continuidad de dichos servicios debe realizarse por la vía del trato 
directo. 

Sobre este aspecto, se verificó que la 
autoridad comunal, a través del decreto alcaldicio N° 391, de 6 de octubre de 2021, 
instruyó un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas en la no tramitación oportuna del proceso licitatorio 
para la contratación del servicio aludido, el cual se encuentra en etapa investigativa 
conforme lo consignado por el fiscal a cargo del procedimiento mediante correo 
electrónico de fecha 23 de febrero de 2022. 

En este contexto, la jurisprudencia 
administrativa de esta Contraloría General, contenida entre otros, en el dictamen         
N° 6.269, de 2020, ha señalado que los procesos sumariales son procedimientos 
reglados en los que no tienen cabida otros trámites o etapas que los expresamente 
establecidos por el legislador y, en tal virtud, los funcionarios y/o autoridades que en 
él intervengan, solo pueden ejercer las atribuciones que expresamente les confiere la 
preceptiva que los regula, como en este caso, la ley N° 18.883, por lo que esta Entidad 
Fiscalizadora no tiene facultades para emitir una opinión anticipada acerca de 
aquellos. 

No obstante lo señalado, el estado de 
tramitación del sumario administrativo excede los plazos de sustanciación previstos 
en el artículo 133 de la ley N°18.883, que dispone que la investigación de los hechos 
deberá realizarse en veinte días, al término de los cuales se declarará cerrada la 
investigación, se formularán cargos o se solicitará el sobreseimiento, para lo cual 
habrá un plazo de tres días. Por su parte, el artículo 141 de la mencionada ley 
establece que vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no estando afinado, 
el alcalde que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las medidas tendientes a agilizarlo 
y determinar la responsabilidad del fiscal. 

En su respuesta, la entidad comunal informa 
que el citado proceso disciplinario se encuentra en etapa de formulación de cargos, 
según lo informado por el abogado señor  mediante memorándum 
N° 48, de 11 de marzo de 2022, dirigido al director de la asesoría jurídica del municipio; 
por lo que, -precisa la autoridad- se instruirá al fiscal en orden a dar celeridad a la 
tramitación del sumario administrativo en cuestión. 

Al respecto, la observación debe mantenerse, 
toda vez que, habiéndose cumplido los plazos legales de sustanciación del referido 
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proceso sumarial, este no se encuentra afinado a la data del presente informe, por lo 
que corresponde que ese municipio remita en un plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe final y a través del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, el acto administrativo de finalización del proceso disciplinario. Lo anterior, 
sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera caberle al fiscal en dicho retraso, de 
conformidad al citado artículo 141 de la ley N° 18.883. 

5. De la necesidad de continuidad del servicio 

En cuanto a los hechos que se denuncian, 
respecto de que no concurrirían las circunstancias para acudir al trato directo, se 
constató que la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio, con el visto bueno del 
alcalde, mediante los ya citados memorándum Nos 1936 y 1971, de 1 y 6 de octubre 
de 2021, respectivamente, autorizó a la Dirección de Aseo y Ornato para que iniciara 
el proceso de contratación de los servicios de recolección y transporte de residuos 
sólidos domiciliarios y asimilables de la comuna de Iquique, bajo la modalidad 
excepcional de trato directo, teniendo como respaldo de tal instrucción, los informes 
evacuados por la Oficina de Protección Civil y Emergencias, que dan cuenta de la 
necesidad ambiental de contar con un servicio ininterrumpido de recolección y 
transporte de residuos domiciliarios y sobre los riesgos sanitarios que implicarían su 
suspensión en la comuna de Iquique. 

Así entonces, mediante el decreto alcaldicio 
N° 1.620, de 13 de octubre de 2021, el municipio autorizó dicha contratación directa 
durante un plazo de 8 meses con la empresa COSEMAR S.A. -tiempo que demoraría 
en realizar las acciones pertinentes para licitar este servicio-, por la suma mensual de 
6.917,04 UTM., lo que totaliza el monto de 55.336,32 UTM. 

Sobre la materia, cabe tener presente que, la 
jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida entre otros en 
el dictamen N° 31.353 de 2006, ha señalado que, en virtud del resguardo del principio 
de continuidad del servicio público, el municipio debe velar por la permanente y 
continua atención de las necesidades de la comunidad, entre las cuales se cuenta, 
naturalmente, aquella relacionada con el aseo domiciliario y de la comuna, 
procediendo, por lo tanto, la adopción de medidas que resulten necesarias para que 
tal continuidad no se vea afectada. 

En consecuencia, no se observan situaciones 
que representar sobre la medida adoptada por el municipio de continuar con la 
prestación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos y asimilables 
de la comuna de Iquique, mediante contratación directa y mientras se preparaba la 
licitación de dicho servicio, ya que con ella, se entiende que el municipio se ajustó al 
principio de continuidad del servicio público a fin de prevenir  la ocurrencia de riesgos 
sanitarios que afectarían la salud de las personas. 

6. Causal de trato directo insuficientemente fundamentada 

Por otra parte, de la revisión efectuada al 
citado decreto alcaldicio N° 1.620, de 2021, que autorizó la contratación directa con la 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 
 

15 

empresa COSEMAR S.A., se verificó que se invocó como fundamento la letra f), 
numeral 7 del artículo 10 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en 
la cual se dispone que procederá el trato o contratación directa “Cuando por la 
magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a 
un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su 
experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y 
siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen 
esa seguridad y confianza”. 

Como respaldo de tal decisión, la Dirección 
de Aseo y Ornato, unidad técnica del servicio en cuestión, evacuó el memorándum    
N° 1.879, de 5 de octubre de 2021, -el cual fue sometido al estudio de la Dirección de 
Asesoría Jurídica del municipio-, de cuya lectura, se constata que el motivo de 
contratar bajo dicha causal, se debió a la complejidad, especificidad y características 
técnicas de los términos de referencia del servicio, y el plazo en que aquellos debían 
implementarse, esto es, 16 de octubre de esa anualidad. Además, los antecedentes 
adjuntos al citado memorándum, dan cuenta que el día anterior, a través del portal 
www.mercantil.com y de sitios web corporativos, la nombrada unidad técnica consultó 
los antecedentes de las empresas Asemir Ltda., Asiq y Jeria Hermanos Ltda. -que a 
su juicio podrían eventualmente prestar el servicio en la comuna-, concluyendo que 
estas no se encontraban en condiciones de dar respuesta a los requerimientos 
técnicos en razón del tamaño de la empresa, o de la cartera de servicios publicados 
en los sitios antes mencionados. 

Ahora bien, del análisis de dichos 
antecedentes que fundaron la contratación directa en cuestión, y sin perjuicio de lo 
señalado en el numeral 5 precedente, se determina que estos no resultan suficientes 
para respaldar la causal de trato directo invocada por el municipio, pues la norma 
exige además, que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que 
otorguen esa seguridad y confianza, circunstancia que no consta en la especie, toda 
vez que -a juicio de la unidad técnica- la imposibilidad de cumplir con los plazos 
necesarios para la correcta puesta en marcha e implementación de las prestaciones 
requeridas por el municipio se relacionan con la premura en que aquello se requiere. 
Además, el análisis de la capacidad técnica y económica de las empresas que, según 
la entidad, podrían eventualmente prestar el servicio en la región se limitó a una 
verificación en sitios web. 

Lo expuesto no se ajustó a la jurisprudencia 
administrativa de esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en el dictamen           
N° 91.012, de 2016, el cual dispone que para celebrar un trato directo al amparo de la 
citada causal, no basta con la buena impresión que se haya formado el servicio 
contratante respecto de la empresa favorecida, como tampoco la circunstancia de 
haberse suscrito anteriormente otros convenios similares con la misma -tal como 
acontece en la especie-, sino que, por el carácter excepcional que reviste este 
mecanismo, es preciso acreditar, efectiva y documentadamente, las razones que 
motivarían su procedencia, en especial las que permiten estimar fundadamente que 
no existen otros proveedores que otorguen la seguridad y confianza atribuida a la 
entidad con la que se contrata, aspectos que no aparecen justificados en la situación 
en análisis. 
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En su respuesta al preinforme la 
municipalidad señala que, conforme lo indicado por la unidad técnica del servicio en 
los documentos antes expuestos, la complejidad de los requerimientos técnicos para 
la contratación -como por ejemplo el contar con vehículos de carga lateral y un recinto 
con una superficie y ubicación ya predefinida por el municipio- y atendida la fecha en 
que se requiere la implementación y puesta en marcha del servicio, ninguna de las 3 
empresas que podrían prestar el servicio, contar con los recursos y capacidad técnica 
para ello, en un plazo tan breve y menos aún, considerando que el período de 
contratación es de 8 meses. Concluye que, en ese momento, la única empresa que 
brindaba la seguridad y confianza era COSEMAR S.A., la cual se encontraba 
prestando el servicio desde el año 2014. 

Los argumentos expuestos por el municipio 
no logran desvirtuar lo observado, por cuanto aquellos confirman que la ponderación 
de que no existen otros proveedores que podrían prestar el servicio, se fundó en otros 
aspectos, dada la premura para la implementación de este y el período acotado de la 
contratación; cuyo análisis, además, data solo del día anterior a la solicitud para 
proceder bajo dicha causal, debiendo mantenerse la objeción.  

Al respecto, esta Contraloría Regional 
instruirá un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en la irregularidad 
descrita. Lo anterior, sin perjuicio que la entidad comunal, en lo sucesivo, adopte los 
mecanismos de control necesarios para que la causal que se invoque para recurrir a 
la modalidad excepcional de trato directo quede debidamente fundamentada con la 
documentación que demuestre las razones que motivarían su procedencia, a fin de 
evitar que vuelva a suceder lo representado, lo que tendrá que ser monitoreado por la 
Dirección de Control de la entidad. 

7. Inobservancia de las condiciones que regularon la contratación 

a) Oferta no cumple con los requisitos de los términos de referencia 

Conforme con lo indicado en la directiva de 
contratación pública N° 10 “instrucciones para la utilización del trato directo”, emitida 
por la Dirección Chile Compra el 2 de octubre de 2008, los términos de referencias se 
definen como el pliego de condiciones que regula el proceso de compras denominado 
trato o contratación directa y la forma en que deben formularse las cotizaciones. A su 
vez, el dictamen N° 47.490 de 2005 de esta Entidad de Control, consigna que los 
términos de referencia constituyen un instrumento destinado a regular el mecanismo 
excepcional de contratación, el cual se caracteriza precisamente por llevarse a efecto 
sin un procedimiento licitatorio previo, público o privado, y por ende, sin el 
establecimiento de las bases respectivas. 

Del estudio de la oferta del proveedor 
COSEMAR S.A., se observó que la carta y el detalle de la misma consignada en el 
correo electrónico proporcionado por la municipalidad- ambas de fecha 8 de octubre 
de 2021- no da cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en el punto 13.2 
de los términos de referencia, ya que, solo contenía el valor del servicio y un resumen 
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de su determinación, pero no incluía la operación de toda la flota, costos 
administrativos, de personal, combustible, inversión, sistema de GPS, 
comunicaciones y todo el material de trabajo por el período del contrato. 

A su vez, tampoco se acreditó el 
cumplimiento de la entrega del plan o programa de trabajo, el cual, conforme al punto 
11 de los términos de referencia, constituye uno de los instrumentos más 
representativos y necesarios para la evaluación de las propuestas, al detallar todas 
las acciones y operaciones tendientes a la correcta y eficaz ejecución del servicio. De 
lo anterior, requerida la entidad, mediante correo electrónico de 10 de diciembre de 
2021, el Director de Aseo y Ornato, remitió -entre otros antecedentes- la memoria de 
sectorización mediante sistema de recolección de carga trasera y la propuesta de 
recolección a través de carga lateral, ambos documentos con data de creación de 
agosto de 2014, de cuya revisión se observó que la sectorización y cantidad de 
contenedores no se encontraba actualizada a las cantidades consignadas en los 
términos de referencia. 

b) Deficiente evaluación de la oferta 

Se observó que la evaluación de la oferta 
aportada por el municipio, registrada en un documento denominado informe técnico, 
emitido por el ITS señor  mediante el cual certifica que el 
oferente cumple con lo solicitado en los términos de referencia y sugiere su 
contratación, no permite acreditar si fueron evaluados los criterios económicos, 
técnicos, de condiciones de empleo y remuneración y de cumplimiento de los 
requisitos formales de la oferta, ni tampoco la constitución de la comisión especial 
evaluadora que asigna el puntaje, contemplados en el punto N° 7 de dicho pliego de 
condiciones, ya que el mencionado informe, no contiene los puntajes asignados ni el 
grado de cumplimiento del proveedor a cada criterio, y porque la evaluación fue 
realizada sólo por el nombrado funcionario. 

c) Inconsistencias en el contrato respecto de los términos de referencia que 
regularon el trato directo. 

Del análisis efectuado al contrato suscrito 
entre la Municipalidad de Iquique y la empresa COSEMAR S.A., el 18 de octubre de 
2021, -aprobado por el decreto alcaldicio N° 1.805, de 10 de noviembre de igual año-
se observaron inconsistencias con respecto a los términos de referencia que regularon 
el trato directo en cuestión, específicamente en lo referente a la frecuencia del servicio 
y cantidad mínima de vehículos requeridos en los ítems: 7 Zonificación y delimitación; 
9 Servicio a ejecutar (servicio de carga lateral, y camiones recolectores de carga 
lateral); 13 Vehículos, equipos, herramientas y otros. En el Anexo N° 1 se detallan las 
inconsistencias advertidas. 

Lo reprochado en los literales a), b) y c) 
precedentes, representan un incumplimiento de los términos de referencia que 
regularon la contratación del servicio, además de no ser coherentes con los principios 
de control y eficiencia establecido en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, toda vez que el 
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propio contrato suscrito entre las partes consigna en el párrafo final de la cláusula 
tercera, que el “…servicio debe ajustarse a lo requerido en los términos de referencia 
indicados en el decreto alcaldicio N° 1620/2021, y aquellas características que se 
indican en su oferta, primando las condiciones establecidas en los términos de 
referencia, todas las cuales se entienden reproducidas y debidamente aceptadas por 
las partes contratantes”. 

En lo pertinente al literal a), la municipalidad 
responde que la Dirección de Aseo y Ornato al momento de analizar el informe técnico 
emitido por la ITS sobre la evaluación de la oferta, tuvo a la vista los siguientes 
documentos presentados por el proveedor en su oferta: Sistema de recolección de 
carga lateral. Propuesta de sectorización a cubrir (plan piloto); recolección de carga 
trasera; recolección carga lateral; lavado de camiones; lavado de contenedores; 
Lavado manual y mantención de contenedores; plan social de ayuda al trabajador, y 
plan de mantención de equipos, maquinarias y otros sean nuevas o usadas. Agrega 
que esos antecedentes fueron revisados previo a la emisión de dicho informe técnico, 
y se encuentran incluidos en los vistos y respaldos de los decretos alcaldicios que 
autorizaron el trato directo y la suscripción del contrato, por lo que se dio cumplimiento 
a los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

Sin embargo, se resuelve mantener la 
observación, ya que los antecedentes aportados por la municipalidad no acreditan que 
el proveedor contratado diera cumplimiento a las exigencias aprobadas en los 
respectivos términos de referencia, es decir, que la oferta económica cumpliera con 
los requisitos mínimos allí establecidos y que la oferta técnica contemplara la cantidad 
de sectores, camiones y contenedores que la entidad requería para ese servicio. 

Respecto del literal b), la entidad en sus 
descargos argumenta que la oferta fue revisada de acuerdo con los criterios de 
evaluación, sin embargo, su simplicidad se justifica al asignar el puntaje máximo al 
proveedor contratado sin tener que cotejar su oferta con otra. Luego, y respecto la 
falta de constitución de una comisión evaluadora, aduce que aquello corresponde a 
un error de redacción en los términos de referencia, dado que no sería aplicable a este 
tipo de contrataciones, comprometiéndose en lo sucesivo a verificar dichos aspectos 
con mayor acuciosidad. 

No obstante los argumentos presentados por 
el municipio, la observación se debe mantener, toda vez que no se acredita el grado 
de cumplimiento del proveedor y el puntaje asignado a cada criterio de evaluación, y 
además, se confirma que no se constituyó una comisión evaluadora, lo que habría 
sido un error de redacción en los términos de referencia. 

En cuanto a la letra c), el municipio en su 
contestación indica que las frecuencias de recolección para carga trasera y carga 
lateral -sector urbano y rural-, son de 6 veces por semana y día por medio 
respectivamente, acotando que para esta última el servicio podría ser atendido 3 ó 4 
veces por semana. Respecto a la cantidad de camiones de carga trasera, argumenta 
que el contrato fue ajustado de 20 a un total de 19 camiones, que corresponde a la 
necesidad real para prestar el servicio. Finalmente, deja constancia que el servicio de 
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carga lateral se presta conforme lo indica el contrato y que la eliminación de 2 
camiones recolectores responde a un error en la cantidad indicada en los términos de 
referencia. 

Dado que el municipio reconoce la 
irregularidad y que los argumentos presentados no logran desvirtuar el hecho 
advertido, por cuanto confirman que el contrato fue ajustado posteriormente, se 
resuelve mantener el reproche formulado. 

De lo señalado precedentemente en los 
literales a), b) y c), esta Contraloría Regional incorporara las irregularidades descritas 
al procedimiento disciplinario indicado en el numeral 6,  tendiente a determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en  
ellas. Lo anterior, sin perjuicio de que en lo sucesivo, le corresponde a la entidad 
municipal implementar actividades de supervisión que den cabal cumplimiento a las 
condiciones que regulan las contrataciones directas, como las indicadas en el 
presente numeral, lo que deberá ser monitoreado por su Dirección de Control. 

8. Sobre el monto del contrato 

En relación con los hechos denunciados, 
respecto a que la actual oferta resultaría excesivamente onerosa, es del caso 
consignar que dicha presentación no acompaña antecedentes u otros elementos que 
avalen en que se funda esa calificación. Sin perjuicio de aquello, esta Contraloría 
Regional procedió a comparar el precio del contrato actual respecto de la licitación de 
la concesión anterior, cuyo término data del 16 de octubre de 2021, servicio que se 
ejecuta en las mismas condiciones pactadas en dicha licitación, según consta en 
correo electrónico del director de aseo y ornato del municipio de 10 de diciembre de 
2021. 

Luego, es pertinente señalar que, hasta el 
término de la concesión finalizada el 16 de octubre de 2021, y de acuerdo con los 
decretos alcaldicios de la época que modificaron el contrato inicial por la 
implementación del plan piloto de carga lateral, el municipio efectuaba el pago de 
cuotas por la compra de contenedores para el sistema de recolección de carga lateral, 
los cuales al término de aquella pasaban a formar parte del patrimonio municipal. 

Precisado lo anterior, y revisado el detalle del 
valor mensual ofertado por el proveedor COSEMAR S.A., se verifica que el monto 
mensual contratado por la municipalidad de 6.917,04 UTM - mediante el decreto 
alcaldicio N° 1.620, de 2021-, se habría determinado conforme con los siguientes 
valores provenientes del contrato de concesión anterior, finalizado con fecha 16 de 
octubre de igual año: 
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Tabla N° 1: Oferta de proveedor COSEMAR S.A. 

Detalle Monto UTM 

Concesión de recolección de residuos domiciliarios 5.233,07 

Plan piloto DA* 457, de 2015 81,60 

Descuenta 165 contenedores DA 457, de 2015 (propiedad municipal) -81,60 

Plan piloto DA 2007, de 2015 898,98 

Descuenta 495 contenedores DA 2007, de 2015 (propiedad municipal) -243,54 

Plan piloto DA 1388, de 2016 637,08 

Plan piloto DA 1560, de 2018 522,83 

Descuenta 267 contenedores DA 1560, de 2018 (propiedad COSEMAR) -131,38 

Valor contratado vía trato directo 6.917,04 

Fuente: Información contenida en correo electrónico del proveedor COSEMAR de fecha 8 de 
octubre de 2021 y decretos alcaldicios aportados por el municipio. 
*DA= decreto alcaldicio. 

Por otra parte, de la información contenida en 
el mayor contable de la cuenta N° 215-22-08-001-006 “COSEMAR, RECOL. 
RESIDUOS DOMICILIARIOS”, se corroboró que durante el período enero a 
noviembre de 2021, por los servicios ejecutados en la concesión iniciada en el año 
2014, el municipio pagó en promedio cuotas mensuales de $386.862.538, según se 
expone en el Anexo N° 2, el que, valorizado en UTM al mes de octubre de 2021, 
equivale a 7.321 UTM. 

Ahora bien, al aplicar los descuentos por 
concepto de contenedores indicados en la oferta detallada en la tabla anterior, esto 
es, 456,52 UTM, dicho promedio de pago queda en 6.864,48 UTM, valor que no difiere 
sustancialmente del contratado en forma directa de 6.917,04 UTM en el año 2021, 
dando solo una diferencia de 52,56 UTM. 

Por consiguiente, no se advierten situaciones 
que representar en este punto, toda vez que no se advirtieron antecedentes fundados 
que demostraran que la oferta del proveedor COSEMAR S.A., resultaba 
excesivamente onerosa, con respecto a lo que la entidad comunal venía pagando en 
el contrato de concesión anterior. 

9. Garantías no acreditadas por el municipio 

Sobre la materia, resulta pertinente advertir 
que, a la data de cierre de la fiscalización, el municipio no acreditó la entrega por parte 
de COSEMAR S.A., de la garantía de fiel cumplimiento exigida en el numeral 5 de los 
términos de referencia, correspondiente a un 5% del monto del contrato y por una 
vigencia de 90 días o más a contar del término de este. 
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Asimismo, la entidad tampoco aportó 
documentación que evidencie que la empresa COSEMAR S.A. haya tomado un 
seguro contra daños a terceros, conforme a lo establecido en el numeral 12 de los 
términos de referencia, en el que se indica que es responsabilidad del contratista los 
daños o perjuicios que se pudiesen ocasionar con motivo de la ejecución del contrato. 

Al respecto, la entidad comunica que tuvo a la 
vista para la confección del decreto alcaldicio N° 1805, de 2021, que aprobó el 
contrato, la póliza N° 22114476, que garantiza el fiel cumplimiento del mismo, emitida 
el 15 de octubre de 2021 por un monto de 4.845 UF. Por otra parte, acompaña copia 
de la póliza de responsabilidad civil N° 23029573, por un monto asegurado de 15.000 
UF y con vigencia de 1 año hasta el 10 de octubre de 2022, puntualizando, que la 
Dirección de Aseo y Ornato del municipio solicitó a COSEMAR S.A. la corrección de 
la misma por cuanto la descripción de la materia asegurada en ese documento hace 
referencia a la licitación anterior del servicio. 

Sin embargo, la observación debe 
mantenerse dado que no fueron aportadas las copias de la garantía de fiel 
cumplimiento, y de la póliza de responsabilidad civil que se encuentran en proceso de 
regularización, por lo que la municipalidad deberá remitirlas a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe final, a fin de acreditar su efectiva constitución. 

10. Falta de publicación de antecedentes en el Sistema de Mercado Público 

De los antecedentes que se encuentran 
disponibles en el Portal de Compras Públicas, www.mercadopublico.cl, se advirtió que 
al 15 de octubre de 2021, el municipio no utilizó dicho sistema de información para 
registrar el desarrollo del proceso de contratación directa en estudio, en circunstancias 
que el decreto alcaldicio que autorizó la contratación fue emitido el día 13 de igual mes 
y año, ya que no levantó a esa data el contrato y los términos de referencia; además, 
tampoco emitió la correspondiente orden de compra. Situaciones que al cierre de la 
fiscalización no habían sido regularizadas por el municipio. 

La situación descrita incumple lo dispuesto en 
el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, cuyo artículo 54 consigna la 
obligación de las entidades de regirse por el Sistema de Información, incluyendo todos 
los actos, documentos y resoluciones relacionados directa o indirectamente con los 
Procesos de Compras, los cuales deberán ser ingresados de manera oportuna. 
Además, incumple lo dispuesto en el artículo 50 del mismo texto legal, referida a la 
publicación del acto administrativo fundado que autoriza la procedencia del trato o 
contratación directa, a más tardar dentro de un plazo de 24 horas desde su dictación. 

Sobre el particular, mediante correo 
electrónico de 16 de noviembre de 2021, emitido por la Administradora Municipal, se 
indicó que la orden de compra es emitida y enviada una vez facturado el mes 
cumplido, sin perjuicio que los servicios contratados se encontraban en ejecución. 
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En su oficio de respuesta la entidad señala en 
primer término, que el artículo 50 del Reglamento de compras no resultaría aplicable 
a la contratación en estudio por cuanto aquel se referiría a tratos directos que 
provengan de una licitación que no prosperó. Agrega que, el aplicar la causal invocada 
sin el antecedente de una licitación previa, no permitiría publicar el decreto alcaldicio 
que autoriza la contratación bajo esa causal dado que el sistema de compras -a 
diferencia de lo que ocurre con las licitaciones públicas, privadas o tratos directos que 
provengan de éstas- no tiene habilitada esa funcionalidad, por lo cual aquello debe 
ser regularizado al momento de emitir la respectiva orden de compra. De lo anterior, 
acompaña requerimiento de orientación normativa efectuada por esa municipalidad a 
la Dirección de Chile Compra. 

En cuanto a las órdenes de compra, expone 
que no es posible su publicación en el sistema de información al inicio del servicio por 
no tener certeza del monto a pagar, dado que los términos de referencia que regulan 
la contratación establecen que la forma de pago es bajo la modalidad de suma alzada 
con estados de pago mensuales de acuerdo con el valor ofertado y sus 
correspondientes descuentos si los hubiere, de lo cual se desprende que el monto a 
pagar podría tener variaciones. 

No obstante, esta Entidad de Fiscalización 
resuelve mantener íntegramente la observación, ya que no resultan plausibles los 
argumentos entregados por la autoridad comunal en su respuesta, dado que el artículo 
50 del decreto N° 250, de 2004 no dispone que la publicación de la resolución fundada 
que autoriza la procedencia de la contratación directa, corresponda solo a aquellas 
contrataciones directas que provengan de una licitación previa, y porque el precio de 
los servicios se encuentra determinado en el contrato y decreto que lo autoriza, por lo 
que el municipio se encontraba en condiciones de emitir la orden de compra en el 
sistema de Compras Públicas. 

Conforme lo anterior, en lo sucesivo esa 
entidad deberá implementar mecanismos de control que velen por el ingreso oportuno 
en el Portal de Compras Públicas de todos los actos y documentación relacionada con 
sus procesos de compras, aspectos que deberán ser monitoreados por la Dirección 
de Control de la entidad. 

11. Sobre la ejecución de los servicios contratados 

a) De la aplicación de multas e incumplimientos o novedades anotadas en el libro 
Manifold 

Requerido el Director de Aseo y Ornato, 
señor  sobre la aplicación de multas y la verificación del 
cumplimiento de los servicios prestados por COSEMAR S.A., en los meses de octubre 
y noviembre de 2021, remitió el certificado emitido por el otro ITS del contrato, señor 

 de 9 de diciembre de 2021, en el que da fe que tales servicios 
fueron prestados de acuerdo con las bases técnicas y administrativas del contrato, sin 
generarse observaciones y por consiguiente multas que aplicar. 
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Sin embargo, de la revisión efectuada al libro 
Manifold correspondiente al período 17 de octubre de 2021 al 5 de enero de 2022, se 
advierten las siguientes situaciones irregulares: 

El día 18 de octubre de 2021, la inspección 
técnica de los servicios consignó en dicho libro incumplimientos de la empresa 
COSEMAR relativos a la falta de credenciales de los peonetas y choferes; inadecuado 
lavado y sanitización de contenedores; falta de reemplazo de camión recolector por 
falla mecánica; y la recolección incompleta de un recorrido. En dichas situaciones, la 
entidad municipal no acreditó a la fecha de corte de la fiscalización, -7 de enero de 
2022-, medidas correctivas y/o multas según procediera, conforme lo contemplaban 
los términos de referencia y el contrato.  

Cabe agregar que, en aquel libro no consta 
que el supervisor de la empresa COSEMAR S.A. haya tomado conocimiento de tales 
situaciones, ya que no contiene su firma; pese a que la obligación que se encuentra 
establecida en el numeral 20 de los términos de referencias del contrato. 

Por otra parte, en los días 30 de noviembre y 
6 de diciembre, ambos de 2021, la inspección técnica de los servicios no dejó 
constancia de la suspensión del retiro y transporte de residuos por parte de la empresa 
COSEMAR S.A., a consecuencia del bloqueo del acceso al vertedero municipal 
realizado por particulares en protesta por el cierre definitivo de ese vertedero y los 
costos asociados al uso del nuevo relleno sanitario de propiedad de la misma empresa 
COSEMAR S.A, no obstante que, en el ya citado numeral 20 de los términos de 
referencia, la ITS debía anotar en el libro Manifold todas las novedades y 
observaciones detectadas durante la fiscalización del servicio. 

Las situaciones descritas, además de no 
cumplir con los términos de referencias que regularon el contrato en cuestión, implican 
una falta de supervisión por parte del municipio sobre los servicios contratados a la 
empresa COSEMAR S.A., lo que no se ajusta a los principios de control, eficiencia y 
eficacia, previstos en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, por cuanto las 
autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración de los 
medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. 

En su respuesta la entidad comunal señala 
que, de acuerdo con lo informado por la unidad técnica, las anotaciones del 18 de 
octubre de 2021 no originaron la aplicación de multas, por cuanto el contratista realizó 
las correcciones pertinentes. Por otra parte, reconoce la falta de registro de los días 
de suspensión del servicio por bloqueo del vertedero. Agrega que, conforme los 
decretos alcaldicios Nos 319 y 362, ambos de 2022, se aplicaron multas en febrero y 
marzo del año 2022 a la empresa COSEMAR S.A., por incumplimientos de los 
servicios contratados, corroborando con ello que la ITS ha efectuado fiscalizaciones 
en terreno, registrando así en el libro Manifold las observaciones que dieron origen a 
dichas sanciones. 

No obstante lo señalado por el municipio, la 
observación debe mantenerse dado que  no se aportó documentación que evidencie 
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las correcciones efectuadas por el contratista, como por ejemplo, registro fotográfico, 
actas de fiscalización o copia del libro Manifold donde conste la fecha en que fueron 
regularizados los incumplimientos del día 18 de octubre de 2021; además no se refiere 
a la falta de la firma del supervisor de la empresa COSEMAR S.A., confirmando 
además la falta de constancia en dicho libro sobre la suspensión del retiro y transporte 
de residuos a consecuencia del bloqueo del acceso al vertedero municipal, por lo que 
esta Contraloría Regional incorporará esta materia al procedimiento disciplinario que 
instruirá respecto del numeral 6 del presente informe. Sin perjuicio que, en un plazo 
de 30 días hábiles, y a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, esa entidad 
acredite el pago de las multas, sancionadas en los decretos alcaldicios Nos. 319 y 362, 
ambos de 2022, señaladas en su respuesta, con su correspondiente ingreso en arcas 
del municipio. 

b) Inspección de terreno 

Personal de esta Contraloría Regional se 
constituyó en terreno en los días y sectores de la comuna de Iquique que se indican 
en la Tabla N° 2 siguiente, con la finalidad de verificar la ejecución de los servicios de 
la empresa COSEMAR S.A., específicamente lo relativo a la recolección a través de 
carga lateral y el lavado de contenedores; para cuyo efecto se tuvo a la vista el plan 
de trabajo y la programación de los servicios, los cuales fueron aportados por el ITS 
señor  el 24 de diciembre de 2021. 

Tabla N° 2: Detalle de la inspección de terreno realizada por esta Contraloría Regional a 
la ejecución de los servicios de recolección de carga lateral y el lavado de contenedores 

Fecha de 
inspección Cuadrante Delimitación Servicio turno día a 

inspeccionar 

Fecha 
programada 
del servicio 

28/12/2021 D 
O´Higgins, Av. La 

Tirana, Tomás Bonilla, 
Av. Salvador Allende 

Recolección y 
lavado de 

contenedores de 
carga lateral 

 

27/12/2021 

30/12/2021 E 

Los Gladiolos, Héroes 
de la Concepción, 

Tadeo Haenke, Av. 
Salvador Allende 

29/12/2021 

04/01/2022 

D 
O´Higgins, Av. La 

Tirana, Tomás Bonilla, 
Av. Salvador Allende 

04/01/2022 

E 

Los Gladiolos, Héroes 
de la Concepción, 

Tadeo Haenke, Av. 
Salvador Allende Recolección de 

contenedores de 
carga lateral 

 06/01/2022 

Playas 2 Playas Cáñamo hasta 
el Loa 05/01/2022 

Playas 1 Caleta Chanavayita 06/01/2022 

Fuente: Programación contenida en correo electrónico de 24 de diciembre de 2021, remitido por el 
Inspector Técnico del Servicio del municipio 
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De dicha fiscalización en terreno, se 
advirtieron las siguientes situaciones anómalas en la prestación de los servicios por 
parte de la empresa COSEMAR S.A. 

i.Falta de contenedores en tramo de playas, según términos de referencias 

Conforme con los términos de referencias y el 
contrato, en el sector fiscalizado (desde playa Chanavayita hasta Río Loa), la 
Municipalidad de Iquique debía disponibilizar 103 contenedores de basura, sin 
embargo, durante la inspección realizada el día 6 de enero de 2022, se contabilizaron 
un total de 92 de ellos, faltando por consiguiente 11 contenedores, conforme con el 
detalle que se indica en la siguiente tabla. 

Tabla N° 3: Resumen de contenedores y ubicación en el tramo de playa 
Chanavayita hasta Río Loa 

Caleta / Playa 

Sector 
Playa 

Cantidad 
según 
TTRR 

Cantidad 
inspeccionado 

Visto en 
ruta (*) 

Faltantes 

Chanavayita 1 37 33 0 4 
Cáñamo 2 7 7 0 0 
Chauca 2 2 2 0 0 
Pabellón Pica 2 13 12 1 0 
Canasto 2 3 0 0 3 
Río Seco 2 10 8 1 1 
Playa Peruana 2 6 6 0 0 
San Marcos 2 8 7 0 1 
lke lke 2 4 4 0 0 
Playa Chipana 2 6 6 0 0 
Río Loa 2 6 4 0 2 
Estacionamiento Loa 2 1 0 1 0 

Totales: 2 103 89 3 11 
Fuente: Información contenida en términos de referencia y contenedores inspeccionados en 
visita a terreno de 6 de enero de 2022. 
(*) Contenedores no inspeccionados directamente, sino que, vistos a distancia, durante el 
trayecto del vehículo. 
TTRR= Términos de referencia. 

Además, en dicho tramo de playas, se 
comprobó que la municipalidad no había dado cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 7 de los términos de referencia, es decir, aumentar en 24 la cantidad de 
contenedores en las caletas Chanavayita, Cáñamo, Río Seco, San Marcos y Chipana, 
lo que equivale a un incremento de 35% respecto a los 68 inicialmente contemplados 
en el contrato. 

ii.Incumplimientos de frecuencia de recolección en playas y caletas 

De los 89 contenedores revisados en el 
sector de playas el día 6 de enero de 2022, se observó la falta de retiro de basura, lo 
que implica un incumplimiento de los servicios de recolección por parte de la empresa 
COSEMAR S.A., toda vez que, 84 de ellos se hallaban con residuos, de los cuales, 
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26 estaban al 100% o más de su capacidad y existían desechos en el perímetro; 26 
con basura al 50% o más; 32 con basura inferior al 50%; y solo 5 de ellos se 
encontraban vacíos, conforme con el detalle que se indica en el Anexo N° 3 y a modo 
de ejemplo, en el registro fotográfico del Anexo N° 3-A del presente informe. 

De lo anterior, la empresa COSEMAR S.A. 
informó a la fiscalización que el camión  que realizó la ruta el día 5 de enero 
de 2022, entre el tramo de caleta Cáñamo hasta Río Loa, no registra señal de GPS, 
por lo que esta Entidad de Control no pudo evidenciar si hubo o no detenciones en los 
puntos de retiro de basura de los 56 contenedores revisados en esa ruta. Asimismo, 
un poblador de la caleta Cáñamo declaró el día 6 de enero de 2022 en la fiscalización 
que hace aproximadamente 2 semanas que no retiran los residuos ni se efectúan los 
lavados de los 7 contenedores allí existentes, tal como se aprecia en el ya citado 
Anexo N° 3-A de este informe. 

Además, cabe agregar que, el reporte de 
GPS aportado por personal de la empresa COSEMAR S.A, correspondiente al camión 
placa patente PTGG-81, que habría realizado el retiro de basura desde la caleta 
Chanavayita el día 6 de enero de 2022, no registra detenciones en los puntos de retiro 
de basura de los 33 contenedores revisados por esta Contraloría Regional de 
Tarapacá. 

A mayor abundamiento, la empresa 
COSEMAR S.A certificó que no existe planilla de recolección de basura para los días 
5 y 6 de enero de 2022 para el sector de playas y caletas. Registro que, conforme con 
la oferta de esta, debía ser completado durante dicho proceso, con el número de 
contenedor, el estado de este y una estimación del porcentaje de llenado que se retira 
de estos.  

Sobre el asunto, es dable señalar que, 
conforme con el numeral 7 de los términos de referencia, la periodicidad del servicio 
para playas y caletas durante el período estival que comienza en enero, y es diario, 
situación que no se evidencia en la especie. 

iii.De la ubicación y estado de los contenedores en sector urbano 

De la inspección realizada a los cuadrantes E 
y D, en los días 30 de diciembre de 2021 y 4 de enero de 2022, se verificó que 11 
contenedores de basura se encontraban posicionados en las veredas, obstaculizando 
el tránsito peatonal; 5 contenedores con el pedal de levante no operativo; y otros 5 se 
hallaban con golpes en la estructura de sus tapas, lo que no permitía su adecuado 
cierre, conforme al resumen que se indica en la siguiente tabla, y a modo de ejemplo, 
en el registro fotográfico del Anexo N° 4: 
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Tabla N° 4: Contenedores mal ubicados y con desperfectos en los cuadrantes E y D 

Cuadrante N° contenedor Cantidad Observación 

E 
388, 389, 354, 1230, 1218, 
1155, 1237 y 1158 11 Contenedores sobre las veredas 

D 311, 312 y 313 

E 1152, 1218, 1129, 1197 y 1213 5 Pedal de levante no operativo 

E 1158, 1118, 1144, 611 y 1140 5 
Golpes en la estructura de sus 
tapas 

Fuente: Acta de inspección Contraloría Regional, realizada los días 30 de diciembre de 2021 y 4 de 
enero de 2022 

Lo anterior, incumple lo dispuesto en los 
términos de referencia, cuyo numeral 9 indica que su instalación será exclusivamente 
en las áreas de estacionamiento de las calzadas, en las aceras; y es de 
responsabilidad del contratista mantener operativos los contenedores. 

iv. Incumplimiento en procedimiento de recolección de carga lateral sector urbano 

Del seguimiento a la ruta efectuada por el 
camión recolector placa patente  en el cuadrante E, el día 4 de enero de 
2022, a contar de las 9:19 horas, se advirtió que los operarios de este, una vez retirada 
la basura de los contenedores, no limpiaban su perímetro. A modo de ejemplo, se 
puede indicar los contenedores que se detallan en la Tabla N° 5, fueron revisados 
durante dicha inspección y luego a las 12:00 y 16:00 horas del mismo día, tal como se 
aprecia en el registro fotográfico del Anexo N° 5. 

Tabla N° 5: Detalle de contenedores con basura en su perímetro ubicados en el cuadrante 
E 

Sector N° contenedor Cantidad 

Héroes de la Concepción con Tadeo Haenke 1158, 1218, 1155 y 1237 4 
Avda. Aeropuerto con el Pimiento 1118 y 1149 2 

Las Rosas con Héroes de la Concepción 1140 y 1241 2 
Los Lilenes con Héroes de la Concepción 1244 1 

Fuente: Acta de inspección Contraloría Regional, realizada el día 4 de enero de 2022. 

Similar situación ocurrió con el contenedor   
N° 611, ubicado en la intersección de calle Canelo con los Lilenes, en el que se 
constató que, una vez efectuada la carga lateral en el citado camión, si bien, el 
operario comenzó a recoger la basura que se hallaba en su perímetro, ésta fue 
devuelta al mismo contenedor tal como se evidencia en el registro fotográfico del 
referido Anexo N° 5. 

Consultado al respecto, el ITS señor  
 certificó con fecha 5 de enero de 2022, que, por acuerdo entre las 

partes, no se limpiaba el perímetro de los contenedores durante la recolección de 
basura, a fin de optimizar los tiempos de los servicios, debiendo regularizar su limpieza 
en el más breve plazo por un camión de apoyo. Sin embargo, no se aportó a la 
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fiscalización documentación que acreditara lo dicho por el nombrado ITS, tampoco, 
un reporte del GPS del camión de apoyo, ni planillas de recolección que permitiera 
verificar que posterior a la finalización de tal visita, 16:00 horas, se haya efectuado la 
limpieza del sector. 

Sobre lo expuesto, cabe mencionar que tal 
situación, además de originar focos de contaminación por la acumulación de residuos 
domiciliarios o asimilables que permanecen durante un tiempo indeterminado en la vía 
pública, incumple lo contemplado en los términos de referencia que regulan la 
contratación, los cuales disponen en el numeral 9, que el área atendida deberá estar 
siempre despejada de residuos, materiales o líquidos; asimismo, el instructivo de 
recolección de carga lateral presentado en la oferta por la empresa COSEMAR S.A, 
indica que el operario debe realizar una limpieza del entorno del contenedor, barriendo 
y recogiendo cualquier residuo, situación que no se verifica en la especie. 

Por otra parte, se observó que el ya indicado 
camión placa patente  efectuó la recolección de basura contenida en 3 
contenedores (2 con los Nos 1243, 592 y 1 sin número), que se hallaban ubicados entre 
el sector del Mall Plaza Iquique y la empresa Sodimac, por la vereda del frente, sin 
embargo, éstos no fueron registrados en la planilla de recolección o lavado del citado 
camión, lo que incumple el procedimiento de recolección ofertado por la empresa 
COSEMAR S.A. 

v. Incumplimiento en procedimiento de lavado de contenedores sector urbano 

A partir de las 15:00 horas y hasta las 15:41 
horas del día 4 de enero de 2022, se tomó contacto visual con el camión lavador placa 
patente  al cual se le efectuó un seguimiento de su recorrido desde la 
intersección de avenida la Tirana con los Naranjos, hasta la intersección de avenida 
Pedro Prado con Céspedes y González, advirtiendo que el lavado de contenedores 
era realizado únicamente a través de una manguera de hidrolavado, lo que incumple 
el procedimiento establecido en el contrato y términos de referencia, que exigía el 
sistema de levante automatizado para evitar el escurrimiento de líquidos en la vía 
pública, tal como se aprecia en el registro fotográfico del Anexo N° 6 

Cabe agregar que, revisado el libro Manifold 
de la ejecución del servicio, éste consignaba una anotación de parte del ITS señor 

 fechada el 18 de octubre de 2021 -un día después de iniciada la 
contratación vía trato directo- que evidencia que el servicio de lavado y sanitizado de 
los contenedores no se estaba realizando de manera adecuada al no utilizarse el 
sistema de levante, sin que consten mayores antecedentes sobre la materia en 
anotaciones posteriores, ni tampoco la aplicación de multas por cuanto, conforme se 
indicara, ese mismo inspector, que certificó con fecha 9 de diciembre de 2021, que los 
servicios de octubre y noviembre de 2021 fueron recepcionados conforme, sin 
observaciones ni aplicación de multas. 

Sobre la misma materia, en la citada 
inspección del día 4 de enero de 2022, además se observó que el camión lavador dejó 
contenedores sin atender y por otra parte, realizó el lavado de contenedores con 
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residuos en su interior y/o con residuos en el perímetro según se indica en la siguiente 
tabla, y sin que fuese acreditada su regularización, por cuanto no se aportó el registro 
GPS del vehículo, y por otra parte, la planilla de lavado remitida por el municipio no 
correspondía al cuadrante inspeccionado: 

Tabla N° 6: Detalle de contenedores fiscalizados por esta Contraloría 
Regional en cuadrante D 

Observación N° de contenedor 

Contenedores no atendidos en trayecto 516-542-514-487 

Contenedores lavados con residuos en su interior 1121-486 

Contenedores lavados con residuos en el perímetro 314-313-312 

Fuente: Acta de inspección Contraloría Regional, de 4 de enero de 2022. 

También se detectó un incumplimiento en la 
frecuencia de lavado de los contenedores del mismo cuadrante D, toda vez que, en 
inspección del día 28 de diciembre de 2021, los contenedores Nos 314, 313, 312, 311, 
310, 516, 542, 514 y 518, no habían sido atendidos el día anterior conforme la 
programación aportada, siendo aquello corroborado por el ITS y sin que acreditara su 
regularización posterior (Ver registro fotográfico en Anexo N° 6). 

Lo descrito precedentemente en toda la letra 
b) del numeral 11, además de incumplir los términos de referencia que regularon la 
contratación, podría conllevar una serie de afectaciones al medio ambiente, tales 
como la generación de malos olores, de lixiviados, proliferaciones de vectores de 
interés sanitario y contaminación paisajística -entre otros- lo que vulnera las 
disposiciones del artículo 11 del decreto N° 725, de 1.968 que aprobó el Código 
Sanitario, cuyas letras a), b), c) y d) disponen que sin perjuicio de las atribuciones que 
competen a las SEREMIS de Salud, corresponde a las municipalidades, en el orden 
sanitario, proveer a la limpieza de los sitios públicos, para lo cual deben recolectar, 
transportar y eliminar por métodos adecuados, -determinados por la autoridad 
sanitaria-, los residuos que se generen o depositen en la vía urbana. A esto se suma, 
regular y controlar las condiciones de limpieza exterior de las casas-habitación, 
fábricas, edificios públicos, cuarteles, conventos, teatros y otros locales públicos y 
particulares. 

Así también, lo señalado no se aviene con los 
principios de control, eficiencia y eficacia previstos en los artículos 3° y 5° de la ley    
N° 18.575, según los cuales las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente 
e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la 
función pública. 

En la contestación que hace el municipio, 
respecto del punto i) precedente, indica que, según lo informado por el ITS señor 

 la falta de contenedores en el tramo de playas según los 
términos de referencias, se debe al retiro de contenedores dañados para su 
reparación. En cuanto al incremento de los mismos durante el período estival, aquello 
no fue realizado por estimar una menor población flotante a causa de la pandemia. 
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De lo expuesto por la entidad, se resuelve 
mantener el reproche formulado por cuanto se confirman las situaciones descritas y 
no se aportan antecedentes que respalden el recambio de los contenedores en mal 
estado en el tramo de playas y caletas. Tampoco se acredita documentalmente la 
decisión de no aumentar la cantidad de contenedores en dicho tramo, ambas 
exigencias reguladas en los respectivos términos de referencia del contrato. 

Respecto al punto ii) incumplimiento en la 
frecuencia de recolección de playas y caletas, ese inspector señala que el registro 
fotográfico del Anexo 3-A evidencia el actuar de “personas inescrupulosas” al 
depositar desechos fuera de los contenedores, los cuales son recolectados por un 
camión de carga trasera proporcionado por la empresa COSEMAR S.A. Asimismo, 
desestima la declaración del poblador de caleta Cáñamo, por considerar que en el 
evento de que esa caleta estuviese dos semanas sin recolección de residuos, la 
cantidad de basura sería “exorbitante” por la cantidad de pobladores que allí habitan. 

No obstante lo señalado por la entidad, las 
observaciones se mantienen por cuanto el municipio no aportó antecedentes que 
permitan acreditar que el sector inspeccionado fue atendido conforme la frecuencia 
exigida en los términos de referencia y según la programación aportada por el ITS, o 
en su defecto, que fue solicitada por el contratista y aprobada por la unidad técnica, 
una modificación del programa de recolección y transporte conforme las exigencias 
de los términos de referencia. Asimismo, no se refiere a la falta de señal GPS y de 
planillas de recolección del servicio, ni a la frecuencia de recolección diaria durante el 
período estival. 

Sobre la ubicación y estado de los 
contenedores del sector urbano que se objeta en el punto iii), si bien el municipio se 
compromete a reubicar los 11 contenedores posicionados sobre las veredas no se 
pronuncia respecto los contenedores en mal estado, por lo que la observación debe 
mantenerse ya que constituye un hecho consolidado respecto a la ubicación, y porque 
aún se está a la espera que el municipio implemente dicha medida y regularice la 
condición de aquellos contenedores en mal estado. 

Del reproche formulado en el punto iv) sobre 
el incumplimiento en procedimiento de recolección de carga lateral en el sector 
urbano, la entidad reitera que la basura del perímetro es retirada por un camión de 
apoyo proporcionado por el contratista, no obstante, agrega que los escombros no 
son retirados por COSEMAR S.A., ya que no forman parte de las obligaciones del 
contrato. Sin embargo, se resuelve mantener lo observado, toda vez que el 
procedimiento de recolección de los residuos del perímetro que indica en su respuesta 
no se encuentra regulado en los términos de referencia aprobados por la entidad, y 
tampoco se pronuncia sobre el reingreso de residuos al interior de los contenedores, 
y la falta de señal GPS y de planillas de recolección. 

Finalmente, del incumplimiento en el 
procedimiento de lavado de contenedores en el sector urbano que se observa en el 
punto v), el municipio señala que los camiones lavadores tienen dos sistemas de 
lavado, interior a través de pitón retráctil y exterior con hidrolavadora, debiendo utilizar 
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preferentemente el primero a fin de evitar los percolados en la vía pública. Además, 
indica que la frecuencia de lavado es de 15 días por contenedor. 

Al respecto, y considerando que los términos 
de referencia del contrato establecen una frecuencia de lavado de contenedores cada 
7 días máximo y a través del sistema de levante -siendo aquello también ofertado por 
el contratista- y, por cuanto la entidad no se refiere en sus descargos a los 
contenedores no atendidos en ruta, o lavados con residuos en su interior y/o en su 
perímetro, se concluye mantener las observaciones advertidas en las inspecciones en 
terreno realizadas por esta Entidad Fiscalizadora. 

Por consiguiente, esta Contraloría Regional 
incorporará todas las irregularidades advertidas en la letra b) precedente, al 
procedimiento disciplinario que instruirá de acuerdo con lo mencionado en el numeral 
6 de este informe, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
de los funcionarios involucrados en los hechos descritos. 

12. Incumplimiento en la oportunidad de pago y contabilización de las obligaciones 
por los servicios contratados 

De conformidad con lo certificado por el ITS 
del contrato, al 3 de enero de 2022, la empresa COSEMAR S.A. no realizó el cobro 
de los servicios de recolección de basura prestados durante el período 17 de octubre 
al 30 de noviembre de 2021, no obstante que como ya fuese indicado, el propio 
municipio certificó a la fiscalización que los servicios se encontraban recibidos 
conforme a los términos de referencias del contrato y sin observaciones. 

De lo anterior, cabe señalar que, de acuerdo 
con lo pactado, el pago de dichos servicios se realizaría a suma alzada con estados 
de pago mensuales, los cuales, se harán efectivos dentro de los 30 días después de 
la presentación de la respectiva documentación y siempre que el municipio no hubiere 
presentado reclamos u observaciones. 

Es así como, al 31 de diciembre de 2021, la 
municipalidad no ha registrado en la cuenta contable N° 215-22-08-001-006 
“COSEMAR, RECOL.RESIDUOS DOMICILIARIOS”, el devengo de los servicios 
prestados por la empresa COSEMAR S.A., lo que no se ajusta al principio de Devengo 
establecido en la resolución N° 16, de 2015, que Aprueba Normativa del Sistema de 
Contabilidad de la Nación, de esta Entidad de Control, referido a que las transacciones 
y otros hechos económicos deben reconocerse en los registros contables cuando 
éstos ocurren y no en el momento en que se produzca el flujo monetario o financiero 
derivado de aquellos. 

En relación con lo observado, el municipio 
señala en su respuesta que, al 31 de diciembre de 2021, la Dirección de 
Administración y Finanzas, al no recibir las facturas correspondientes al período 
comprendido entre el 17 de octubre y el 31 de diciembre de 2021, no pudo proceder 
con el devengo de esos servicios por no tener certeza del monto a pagar, no obstante, 
indica que provisionó los saldos respectivos para el año 2022. Sin perjuicio de aquello, 
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señala que mediante memorándum N° 637, de 9 de marzo de 2022, instruyó a las 
Direcciones de Administración y Finanzas y de Aseo y Ornato, el trabajo coordinado 
para la remisión oportuna de la documentación correspondiente al pago de los 
servicios en estudio. 

Conforme lo descrito, se resuelve mantener la 
observación por corresponder a una situación consolidada que no puede subsanarse 
en el período auditado, debiendo la entidad edilicia en lo sucesivo, tener en 
consideración lo dispuesto en la instrucción contable N° 11.289 de 2010 de este 
origen, que indica que como consecuencia de la aplicación del principio del 
devengado, también integrarán la deuda presupuestaria al 31 de diciembre de cada 
año, aquellas obligaciones correspondientes a bienes y servicios contratados y 
efectivamente recibidos, sin que a dicha fecha se haya acompañado la documentación 
de cobro pertinente. Igualmente, deberá velar por el actuar coordinado de las referidas 
direcciones municipales, para la tramitación oportuna de la documentación asociada 
a los pagos comprometidos en el contrato, situación que deberá ser validada por la 
Dirección de Control Municipal. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, respecto de las situaciones planteadas en 
el preinforme de investigación especial N° 72, de 2022, de esta Contraloría Regional, 
se concluye lo siguiente: 

1. En relación con lo indicado en el 
numeral 5 “De la necesidad de continuidad del servicio”, del capítulo II Examen de la 
Materia Investigada, no se observan situaciones que representar sobre la medida 
adoptada por el municipio de continuar con la prestación del servicio de recolección y 
transporte de residuos sólidos y asimilables de la comuna de Iquique, mediante 
contratación directa y mientras se preparaba la licitación de dicho servicio, ya que con 
ella, se entiende que el municipio se ajustó al principio de continuidad del servicio 
público a fin de prevenir  la ocurrencia de riesgos sanitarios que afectarían la salud de 
las personas. 

2. De lo indicado en el numeral 8 “Sobre el 
monto del contrato”, del citado capítulo II, no existen observaciones que formular, toda 
vez que no hay antecedentes que demuestren que la oferta del proveedor COSEMAR 
era excesivamente onerosa, con respecto a lo que la entidad comunal pagó en el 
contrato de concesión. 

3. Respecto de lo observado en los 
numerales 6 “Causal de trato directo insuficientemente fundamentada” (AC); 7 
“Inobservancia de las condiciones que regularon la contratación” (AC), letras a), b) y 
c); 11 “Sobre la ejecución de los servicios contratados” (AC), letra a) y los literales i), 
ii) iii), iv) y v), todos de la letra b), esta Contraloría Regional instruirá un procedimiento 
disciplinario en la Municipalidad de Iquique, tendiente a determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos allí 
descritos. 
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Luego, en lo que respecta a aquellas 
objeciones que se mantienen, se deberán adoptar las medidas pertinentes con el 
objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las 
rigen, entre las cuales se estima necesario considerar las siguientes:  

4. De lo planteado en la letra a) del 
numeral 11 “De la aplicación de multas e incumplimientos o novedades anotadas en 
el libro Manifold” (AC), de acuerdo con los antecedentes aportados en la respuesta al 
preinforme, la entidad deberá acreditar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, y en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente 
informe, el pago de las multas sancionadas en los decretos alcaldicios Nos. 319 y 362, 
ambos de 2022, con su correspondiente ingreso en arcas del municipio. 

5. En relación con lo observado en el 
numeral 6 “Causal de trato directo insuficientemente fundamentada” (AC), del 
mencionado capítulo II ,  la entidad comunal deberá, en lo sucesivo, adoptar los 
mecanismos de control  necesarios para que la causal que se invoque para recurrir a 
la modalidad excepcional de trato directo quede debidamente fundamentada con la 
documentación que demuestre  las razones que motivarían su procedencia, a fin de 
evitar que vuelva a suceder la irregularidad representada, lo que tendrá que ser 
monitoreado por la Dirección de Control de la entidad. 

6. En cuanto a lo representado en los 
literales a), b) y c) del numeral 7 “Inobservancia de las condiciones que regularon la 
contratación” (AC), en lo sucesivo, le corresponde a la entidad municipal implementar 
actividades de supervisión que den cabal cumplimiento a las condiciones que regulan 
las contrataciones directas, como las indicadas en el presente numeral, lo que deberá 
ser monitoreado por su Dirección de Control. 

7. Respecto del numeral 4 “Falta del 
llamado a licitación pública” (C), del capítulo II “Examen de la Materia Investigada”, 
corresponde que ese municipio remita en un plazo de 60 días hábiles, contado desde 
la recepción del presente informe y a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, el acto administrativo de finalización del proceso disciplinario. Lo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad que pudiera caberle al fiscal en dicho retraso, de 
conformidad con lo dispuesto en el ya citado artículo 141 de la ley N° 18.883. 

8. En lo atingente al reproche del numeral 
9 “Garantías no acreditadas por el municipio” (C), la entidad deberá remitir copia de la 
garantía de fiel cumplimiento y de la regularización de la póliza de responsabilidad 
civil, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente Informe Final, a fin de 
acreditar su efectiva constitución. 

9. En relación con la objeción contenida 
en el numeral 1 “Falta de supervisión en la elaboración de los términos de referencia 
y el contrato-” (MC), del capítulo I “Aspectos de Control Interno”, en las sucesivas 
adquisiciones que realice el municipio, deberá  en lo sucesivo, implementar 
mecanismos de control para que en la elaboración de los términos de referencia y 
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contratos, se eviten inconsistencias que afecten la ejecución de los servicios 
contratados y puedan derivar en incumplimientos contractuales, y de paso poner en 
riesgo el resguardo de los recursos públicos involucrados, aspectos que deben ser 
monitoreados por la Dirección de Control de la entidad edilicia. 

10. Sobre lo observado en el numeral 2, 
“Concentración de funciones en el Inspector Técnico del Servicio” (MC), esa entidad 
deberá en lo sucesivo, realizar las acciones de control correspondientes para evitar 
en el futuro la concentración de funciones en una misma persona, lo que deberá ser 
monitoreado por su Dirección de Control. 

11. En lo que respecta a lo observado en 
el numeral 3 del citado capítulo I, “Deficiencias de control en la supervisión de la 
ejecución del contrato” (MC), el municipio deberá en lo sucesivo, implementar 
mecanismos para la correcta ejecución de los controles implementados mencionados 
en su respuesta, a fin de verificar el cumplimiento del contrato de recolección y 
transporte de residuos sólidos domiciliarios, lo que deberá ser monitoreado por la 
Dirección de Control de la entidad. 

12. Respecto de la observación del 
numeral 10 “Falta de publicación de antecedentes en el Sistema de Mercado Público” 
(MC), en lo sucesivo esa entidad deberá implementar mecanismos de control que 
velen por el ingreso oportuno en el Portal de Compras Públicas de todos los actos y 
documentación relacionada con sus procesos de compras, aspectos que deberán ser 
monitoreados por la Dirección de Control de la entidad. 

13. Sobre lo representado en el numeral 12 
“Incumplimiento en la oportunidad de pago y contabilización de las obligaciones por 
los servicios contratados” (MC), en lo sucesivo, el municipio deberá tener en 
consideración lo dispuesto en la instrucción contable N° 11.289 de 2010 de este 
Origen que indica que como consecuencia de la aplicación del principio del 
devengado, también integrarán la deuda presupuestaria al 31 de diciembre de cada 
año, aquellas obligaciones correspondientes a bienes y servicios contratados y 
efectivamente recibidos, sin que a dicha fecha se haya acompañado la documentación 
de cobro pertinente. Igualmente, deberá velar por el actuar coordinado de las referidas 
direcciones municipales, para la tramitación oportuna de la documentación asociada 
a los pagos comprometidos en el contrato, situación que corresponde sea 
monitoreada por la Dirección de Control Municipal. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, que fueron catalogadas como AC, identificadas en el “Informe de 
Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 7, las 
medidas que al efecto implemente el servicio, deberán acreditarse y documentarse en 
el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a 
disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 6 
de junio de 2018, de este origen en un plazo de 60 días hábiles, o aquel menor que 
se haya indicado, contado desde la recepción del presente informe. 
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Remítase al Alcalde, Director de Control y 
Secretario Municipal, todos de la Municipalidad de Iquique, al SEREMI de Salud de 
Tarapacá, al Diputado señor Renzo Trisotti Martínez, y al Jefe de la Unidad Jurídica 
de la Contraloría Regional de Tarapacá. 

Saluda atentamente a Ud.,

Firmado electrónicamente por:

Nombre: RICARDO PROVOSTE ACEVEDO

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo

Fecha: 17/01/2023
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Anexo N° 1: Contradicciones entre términos de referencia y obligaciones contractuales 

Ítem Numeral Términos de referencia Contrato de 2021 Observación 

Zonificación y 
delimitación 

7 

La zona urbana será atendida 
seis (6) días a la semana. 

La zona urbana será atendida 
seis (6) días a la semana. 

La zona urbana con recolección 
de carga lateral será atendida 

tres (3) días a la semana. 

Zona urbana con recolección de carga lateral 
no contemplado en TTRR. 

Por su parte, la zona rural será 
atendida cuatro (4 días) a la 

semana. 

Por su parte, la zona rural será 
atendida tres (3 días) a la 

semana. 
Reduce frecuencia del servicio.  

Servicio a ejecutar: 
Servicio de carga 

lateral 

9 

La frecuencia de recolección debe 
ser la misma que la del sistema 

de carga trasera. 

La frecuencia de recolección 
debe ser la misma que la del 

sistema de carga trasera. 

No es concordante con la frecuencia de 
recolección por carga trasera que indica 6 

veces en los términos de referencia. 

Servicio a ejecutar: 
Camiones 

recolectores de 
carga lateral 

Los oferentes deberán ofrecer 
dos (2) los camiones recolectores 

de carga lateral, cerrados y 
estancos, con caja compactadora 

de basuras con una capacidad 
mínima de 19 a 21 metros 

cúbicos. 

Los oferentes deberán ofrecer 
dos (2) los camiones 

recolectores de carga lateral, 
cerrados y estancos, con caja 
compactadora de basuras con 
una capacidad mínima de 19 a 

21 metros cúbicos. 

Sin inconsistencia 

Vehículos, 
equipos, 

herramientas y 
otros 

13 

Para efectos de la ejecución del 
contrato, la Ilustre Municipalidad 
de Iquique, solicitará a los menos 

20 camiones para la RRSD de 
carga trasera y a lo menos 4 de 

carga lateral. 

Para efectos de la ejecución del 
contrato, la Ilustre Municipalidad 
de Iquique, requiere a lo menos 
19 camiones para la RRSD de 
carga trasera y a lo menos 4 de 

carga lateral. 

Reduce cantidad mínima de vehículos. 
Además este numeral 13 es inconsistente con 

el numeral 9, donde se requiere solo 2 
camiones de carga lateral.  
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Anexo N° 1: Contradicciones entre términos de referencia y obligaciones contractuales 

Ítem Numeral Términos de referencia Contrato de 2021 Observación 

Maquinaria mínima 
necesaria 

(Carga trasera) 
13.1 

A lo menos: 
-5 camiones recolectores de 

carga trasera de 20 M3 o más 
-11 camiones recolectores de 
carga trasera de 16 a 19 M3 

-1 camión recolector de carga 
trasera de 10 a 15 M3 

-1 camión recolector de carga 
trasera de 6 a 9M3 

-2 camiones recolectores de 
carga trasera de 19 M3 para 

reemplazo 

A lo menos: 
-5 camiones recolectores de 

carga trasera de 20 M3 o más 
-10 camiones recolectores de 
carga trasera de 16 a 19 M3 

-1 camión recolector de carga 
trasera de 10 a 15 M3 

-1 camión recolector de carga 
trasera de 6 a 9 M3 

-2 camiones recolectores de 
carga trasera de 19 M3 para 

reemplazo 

Reduce camiones recolectores de carga 
trasera de 16 a 19 M3 de capacidad 

Maquinaria mínima 
necesaria 

(Carga lateral) 
13.1 

A lo menos: 
-4 camiones recolectores de 
carga lateral de 19 M3 o más 

-1 camión plataforma equipado 
con pluma 

-1 camión lavador de 
contenedores 

-2 camiones recolectores de 
carga lateral de 19 M3 

A lo menos: 
-4 camiones recolectores de 
carga lateral de 19 M3 o más 

-1 camión plataforma equipado 
con pluma 

-1 camión lavador de 
contenedores 

Elimina 2 camiones recolectores de carga 
lateral de 19 M3 

Fuente: Términos de referencia y obligaciones contractuales aprobados mediante decretos alcaldicios Nos 1620 y 1805, ambos de 2021, aportados por la entidad.  
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Anexo N° 2: Montos mensuales pagados por el servicio de recolección y 
transporte de residuos sólidos domiciliarios pagados por el municipio en el 

año 2021, durante la vigencia de la concesión iniciada en 2014. 

Mes Número decreto de pago Monto $ 
Enero 94 386.422.015 
Marzo 440 386.337.926 
Marzo 592 386.415.427 
Abril 817 386.882.336 
Mayo 1130 386.960.445 
Junio 1342 387.164.377 
Julio 1493 387.413.916 
Agosto 1927 387.603.205 
Septiembre 2114 387.550.349 
Octubre 2251 388.077.923 
Noviembre 2580 384.659.995 
Total general 4.255.487.914 
Promedio mensual año 2021 386.862.538 
Fuente: Información contenida en mayor de la cuenta contable N° 215-22-08-001-006 
“COSEMAR, RECOL. RESIDUOS DOMICILIARIOS” al 27 de diciembre de 2021, 
aportado por el municipio  
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Anexo N° 3: Contenedores inspeccionados por esta Contraloría Regional en el sector comprendido entre Chanavayita y Río Loa 

N° 
Fecha de 
inspección 

N° de 
contenedor 

Hora 
Indicios de 

lavado 
Residuos en 

perímetro 
Estimación de 

llenado % 
Ubicación 

1 06/01/2022 500 9:42 No Si 100 Playa Chauca 
2 06/01/2022 788 9:42 No Si 100 Playa Chauca 
3 06/01/2022 786 9:51 No Si 100 Playa Cáñamo 
4 06/01/2022 782 9:54 No Si 100 Playa Cáñamo 
5 06/01/2022 783 9:55 No Si 100 Playa Cáñamo 
6 06/01/2022 784 9:55 No Si 100 Playa Cáñamo 
7 06/01/2022 787 9:55 No Si 100 Playa Cáñamo 
8 06/01/2022 785 10:03 No Si 100 Playa Cáñamo 
9 06/01/2022 844 10:05 No Si 100 Playa Cáñamo 
10 06/01/2022 789 10:16 No No 100 Playa Pabellón de Pica 
11 06/01/2022 803 10:18 No No 50 Playa Pabellón de Pica 
12 06/01/2022 793 10:22 No Si 100 Playa Pabellón de Pica 
13 06/01/2022 794 10:24 No Si 100 Playa Pabellón de Pica 
14 06/01/2022 795 10:27 No Si 100 Playa Pabellón de Pica 
15 06/01/2022 797 10:28 No Si 100 Playa Pabellón de Pica 
16 06/01/2022 796 10:31 No Si 100 Playa Pabellón de Pica 
17 06/01/2022 801 10:32 No Si 100 Playa Pabellón de Pica 
18 06/01/2022 802 10:32 No Si 90 Playa Pabellón de Pica 
19 06/01/2022 798 10:36 No Si 100 Playa Pabellón de Pica 
20 06/01/2022 800 10:36 No Si 100 Playa Pabellón de Pica 
21 06/01/2022 799 10:36 No Si 100 Playa Pabellón de Pica 
22 06/01/2022 842 10:52 No No 100 Playa Río Seco 
23 06/01/2022 843 10:52 No No 70 Playa Río Seco 
24 06/01/2022 805 10:55 No No 40 Playa Río Seco 
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Anexo N° 3: Contenedores inspeccionados por esta Contraloría Regional en el sector comprendido entre Chanavayita y Río Loa 

N° 
Fecha de 
inspección 

N° de 
contenedor 

Hora 
Indicios de 

lavado 
Residuos en 

perímetro 
Estimación de 

llenado % 
Ubicación 

25 06/01/2022 804 10:58 No No 80 Playa Río Seco 
26 06/01/2022 806 11:02 No Si 90 Playa Río Seco 
27 06/01/2022 807 11:02 No Si 90 Playa Río Seco 
28 06/01/2022 808 11:04 No Si 80 Playa Río Seco 
29 06/01/2022 840 12:10 No No 40 Playa Río Seco 
30 06/01/2022 839 11:24 No No 80 Playa Peruana 
31 06/01/2022 810 11:27 No Si 95 Playa Peruana 
32 06/01/2022 838 11:27 No Si 100 Playa Peruana 
33 06/01/2022 812 11:30 No Si 95 Playa Peruana 
34 06/01/2022 813 11:33 No No 10 Playa Peruana 
35 06/01/2022 837 11:37 No No 20 Playa Peruana 
36 06/01/2022 814 11:42 No No 5 Playa San Marcos 
37 06/01/2022 815 11:46 No Si 100 Playa San Marcos 
38 06/01/2022 817 11:50 Si No 2 Playa San Marcos 
39 06/01/2022 816 11:52 No No 5 Playa San Marcos 
40 06/01/2022 825 11:55 No No 25 Playa San Marcos 
41 06/01/2022 819 12:03 No Si 100 Playa San Marcos 
42 06/01/2022 820 12:03 No Si 70 Playa San Marcos 
43 06/01/2022 821 12:08 No No 15 Playa Ike Ike 
44 06/01/2022 836 12:13 No Si 15 Playa Ike Ike 
45 06/01/2022 822 12:13 No Si 50 Playa Ike Ike 
46 06/01/2022 823 12:16 No No 5 Playa Ike Ike 
47 06/01/2022 835 12:33 No No 2 Playa Chipana 
48 06/01/2022 828 12:39 No No 10 Playa Chipana 
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Anexo N° 3: Contenedores inspeccionados por esta Contraloría Regional en el sector comprendido entre Chanavayita y Río Loa 

N° 
Fecha de 
inspección 

N° de 
contenedor 

Hora 
Indicios de 

lavado 
Residuos en 

perímetro 
Estimación de 

llenado % 
Ubicación 

49 06/01/2022 824 12:41 No No 2 Playa Chipana 
50 06/01/2022 826 12:42 No No 20 Playa Chipana 
51 06/01/2022 827 12:44 No No 2 Playa Chipana 
52 06/01/2022 825 12:46 No No 15 Playa Chipana 
53 06/01/2022 830 12:57 Si No 5 Aduana Río Loa 
54 06/01/2022 833 13:03 Si No 10 Aduana Río Loa 
55 06/01/2022 832 13:05 Si No 10 Aduana Río Loa 
56 06/01/2022 831 14:00 Si No 20 Aduana Río Loa 
57 06/01/2022 775 15:14 Si No 15 Chanavayita 
58 06/01/2022 774 15:17 Si Si 15 Chanavayita 
59 06/01/2022 773 15:18 Si Si 70 Chanavayita 
60 06/01/2022 772 15:19 Si Si 30 Chanavayita 
61 06/01/2022 771 15:20 Si Si 5 Chanavayita 
62 06/01/2022 779 15:21 Si Si 10 Chanavayita 
63 06/01/2022 771 15:22 Si Si 30 Chanavayita 
64 06/01/2022 770 15:22 Si Si 10 Chanavayita 
65 06/01/2022 778 15:25 Si Si 80 Chanavayita 
66 06/01/2022 769 15:26 Si Si 90 Chanavayita 
67 06/01/2022 848 15:27 Si Si 100 Chanavayita 
68 06/01/2022 767 15:28 Si Si 20 Chanavayita 
69 06/01/2022 852 15:30 Si Si 100 Chanavayita 
70 06/01/2022 851 15:31 Si Si 100 Chanavayita 
71 06/01/2022 850 15:33 Si No 40 Chanavayita 
72 06/01/2022 849 15:34 Si Si 40 Chanavayita 
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Anexo N° 3: Contenedores inspeccionados por esta Contraloría Regional en el sector comprendido entre Chanavayita y Río Loa 

N° 
Fecha de 
inspección 

N° de 
contenedor 

Hora 
Indicios de 

lavado 
Residuos en 

perímetro 
Estimación de 

llenado % 
Ubicación 

73 06/01/2022 763 15:37 Si No 95 Chanavayita 
74 06/01/2022 846 15:38 Si No 20 Chanavayita 
75 06/01/2022 756 15:39 Si No 50 Chanavayita 
76 06/01/2022 755 15:40 Si No 50 Chanavayita 
77 06/01/2022 753 15:42 Si No 90 Chanavayita 
78 06/01/2022 845 15:42 Si Si 80 Chanavayita 
79 06/01/2022 759 15:44 Si No 60 Chanavayita 
80 06/01/2022 758 15:47 Si Si 80 Chanavayita 
81 06/01/2022 760 15:47 Si Si 95 Chanavayita 
82 06/01/2022 sin número 15:48 Si No 90 Chanavayita 
83 06/01/2022 761 15:49 Si No 0 Chanavayita 
84 06/01/2022 762 15:49 Si No 90 Chanavayita 
85 06/01/2022 766 15:55 Si No 40 Chanavayita 
86 06/01/2022 847 15:58 Si Si 95 Chanavayita 
87 06/01/2022 764 15:59 Si No 7 Chanavayita 
88 06/01/2022 765 16:01 Si No 20 Chanavayita 
89 06/01/2022 776 16:04 Si No 25 Chanavayita 
Fuente: Acta de inspección realizada por esta Contraloría Regional el día 6 de enero de 2022. 
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Anexo N° 3-A: Registro fotográfico de inspección en playas y caletas 

  

Fotografía N° 1: Contenedor N° 786, caleta 
Cáñamo. 

Fotografía N° 2: Contenedor N° 782, caleta 
Cáñamo 

  

Fotografía N° 3: Contenedores Nos 783, 784 
y 787, caleta Cáñamo 

Fotografía N° 4: Contenedor N° 785, caleta 
Cáñamo. 
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Anexo N° 3-A: Registro fotográfico de inspección en playas y caletas 

  

Fotografía N° 5: Contenedor N° 844, caleta 
Cáñamo. 

Fotografía N° 6: Contenedores Nos 500 y 788, 
playa Chauca 

  

Fotografía N° 7: Contenedor N° 793, playa 
Pabellón de Pica. 

Fotografía N° 8: Contenedor N° 794, playa 
Pabellón de Pica. 
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Anexo N° 3-A: Registro fotográfico de inspección en playas y caletas 

  

Fotografía N° 9: Contenedores Nos 798, 800 
y 799, playa Pabellón de Pica 

Fotografía N° 10: Contenedores Nos 810 y 
838, playa Peruana 

  

Fotografía N° 11: Contenedor N° 773, caleta 
Chanavayita. 

Fotografía N° 12: Contenedor N° 779, caleta 
Chanavayita. 
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Anexo N° 3-A: Registro fotográfico de inspección en playas y caletas 

  

Fotografía N° 13: Contenedor N° 771, caleta 
Chanavayita. 

Fotografía N° 14: Contenedor N° 778, caleta 
Chanavayita. 

Fuente: Acta de inspección en terreno de 6 de enero de 2022, de esta Contraloría Regional. 
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Anexo N° 4: Registro fotográfico de contenedores mal ubicados y/o en mal estado 

  

Fotografía N° 1: Contenedores Nos 388, 389 
y 354 que obstaculizan el tránsito peatonal, 

cuadrante E 

Fotografía N° 2: Contenedores Nos 1230, 
1218, 1155, 1237 y 1158 que obstaculizan el 

tránsito peatonal, cuadrante E 

  

Fotografía N° 3: Contenedores Nos 311, 312 
y 313 que obstaculizan el tránsito peatonal, 

cuadrante D 

Fotografía N° 4: Contenedor N° 1213 con 
pedal de levante malo, cuadrante E. 
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Anexo N° 4: Registro fotográfico de contenedores mal ubicados y/o en mal estado 

 

Fotografía N° 5: Contenedor N° 1140 sin cierre de tapa, cuadrante E 
Fuente: Acta de inspección en terreno de 30 de diciembre de 2021 y 4 de enero de 2022, de esta 
Contraloría Regional. 
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Anexo N° 5: Registro fotográfico de incumplimientos en procedimiento de recolección de 
carga lateral 

  

Fotografía N° 1: Contenedores Nos 1218, 
1155, 1237 y 1158, previo a recolección en 

cuadrante E 

Fotografía N° 2: Contenedores Nos 1218, 
1155, 1237 y 1158, recolección en cuadrante 

E 
  

Fotografía N° 3: Contenedores Nos 1218, 
1155, 1237 y 1158, inspección 12:00 horas 
en cuadrante E, sin limpieza de perímetro 

Fotografía N° 4: Contenedores Nos 1218, 
1155, 1237 y 1158, inspección 16:00 horas 
en cuadrante E, sin limpieza de perímetro. 
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Anexo N° 5: Registro fotográfico de incumplimientos en procedimiento de recolección de 
carga lateral 

  

Fotografía N° 5: Contenedores Nos 1118 y 
1149, inspección 16:00 horas en cuadrante 

E, sin limpieza de perímetro 

Fotografía N° 6: Contenedor N° 1244, 
inspección 16:00 horas en cuadrante E, sin 

limpieza de perímetro. 
  

Fotografía N° 7: Contenedores Nos 1140 y 
1241, inspección 16:00 horas en cuadrante 

E, sin limpieza de perímetro 

Fotografía N° 8: Contenedor N° 611, 
residuos del perímetro depositados en 

contenedor sin retiro posterior, cuadrante E. 
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Anexo N° 5: Registro fotográfico de incumplimientos en procedimiento de recolección de 
carga lateral 

 

Fotografía N° 9: Contenedores Nos 1243, 592 y sin número, sin anotación en planilla de 
recolección, frente a mall Plaza Iquique. 

Fuente: Acta de inspección en terreno 4 de enero de 2022, de esta Contraloría Regional 
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Anexo N° 6: Registro fotográfico de incumplimientos en procedimiento de lavado de 
contenedores 

  

Fotografía N° 1: Procedimiento de lavado sin 
sistema de levante, cuadrante D 

Fotografía N° 2: Procedimiento de lavado sin 
sistema de levante, cuadrante D 

  

Fotografía N° 3: Procedimiento de lavado sin 
sistema de levante, cuadrante D 

Fotografía N° 4: Procedimiento de lavado sin 
sistema de levante, cuadrante D 
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Anexo N° 6: Registro fotográfico de incumplimientos en procedimiento de lavado de 
contenedores 

  

Fotografía N° 5: Sistema de levante 
automatizado de camión lava contenedores, 

cuadrante D 

Fotografía N° 6: Anotación en Manifold de 
fecha 18 de octubre de 2021, sobre el 
inadecuado procedimiento de lavado. 

  

Fotografía N° 7: Contenedor N° 487 no 
atendido en ruta de cuadrante D (misma 

situación que contenedores Nos 514, 516 y 
542) 

Fotografía N° 8: Residuos al interior de 
contenedor N° 486 durante post lavado de 

contenedor, cuadrante D 
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Anexo N° 6: Registro fotográfico de incumplimientos en procedimiento de lavado de 
contenedores 

  

Fotografía N° 9: Contenedor N° 314 lavado 
con residuos en perímetro, cuadrante D 

Fotografía N° 10: Contenedor N° 313 lavado 
con residuos en el perímetro, cuadrante D. 

 

Fotografía N° 11: Contenedor N° 313 no lavado en día programado, cuadrante D 
Fuente: Acta de inspección en terreno de días 28 de diciembre y 4 de enero de 2022, de esta 
Contraloría Regional 
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Anexo N° 7: Estado de Observaciones de Informe Final de Investigación Especial N° 72 de 2022 

OBSERVACIONES QUE VAN A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Nº DE 
OBSERVACIÓN Y 

EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS  

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DEL SERVICIO 

Numeral 11 letra a), 
Acápite II, Examen 

de la Materia 
Investigada 

 
De la aplicación 

de multas e 
incumplimientos 

o novedades 
anotadas en el 
libro Manifold 

Altamente 
Compleja (AC) 

 
En un plazo de 30 días hábiles contado desde la 
recepción del presente informe, y a través del sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, esa entidad acredite el 
pago de las multas señaladas en los decretos 
alcaldicios Nos. 319 y 362, ambos de 2022 (por otras 
irregularidades distintas a las representadas en este 
numeral), con su correspondiente ingreso en arcas del 
municipio 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Numeral 4, Acápite 
II, Examen de la 

Materia Investigada 

Sobre la falta de 
llamado de 

licitación pública 
Compleja (C) 

Corresponde que ese municipio remita en un plazo de 
60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente Informe Final y a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, el acto administrativo de 
finalización del proceso disciplinario. Lo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad que pudiera caberle al 
fiscal en dicho retraso, de conformidad con lo dispuesto 
en el ya citado artículo 141 de la ley N° 18.883. 

      

Numeral 9, Acápite 
II, Examen de la 

Materia Investigada 

Garantías no 
acreditadas por 

el municipio 
Compleja (C) 

La municipalidad deberá remitir copia de la garantía de 
fiel cumplimiento y de la regularización de la póliza de 
responsabilidad civil, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la fecha de recepción del 
presente Informe Final, a fin de acreditar su efectiva 
constitución. 
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